

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

27/05/2026 10.58 PM

PROYECTO: 2527 CHAPINERO COMPROMETIDO CON LA TRANSPARENCIA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CONTROL EN ACCIÓN

OBJETIVO: 17319 Fortalecer el gobierno local mediante la apropiación de conocimientos, el desarrollo de capacidades y la promoción de actitudes idóneas, la armonización institucional para una buena prestación del servicio al ciudadano que generen

META:	5526	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	REALIZAR 4.0 ESTRATEGIA (S) DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (UNA POR VIGENCIA).				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1		PONDERACIÓN VERTICAL:	50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	0. Contratación de servicios profesionales de apoyo a la gestión Finalizada. Se suscribieron 45 contratos de prestación de servicios, para iniciar la ejecución que de cumplimiento a esta meta.		
Febrero	0	0	0. Contratación de servicios profesionales de apoyo a la gestión Finalizada. Se suscribieron 9 contratos de prestación de servicios, para iniciar la ejecución que de cumplimiento a esta meta.		
Marzo	0.25	0.25	11. En ejecución.		
Abril	0	0.25	11. En ejecución.		
Mayo	0	0			
Junio	0.25	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0.25	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	0.25	0			

META:	5527	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	REALIZAR 4.0 ESTRATEGIA(S) DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (UNA POR VIGENCIA).				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:		50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	0. Contratación de servicios profesionales de apoyo a la gestión Finalizada. Se suscribieron 30 contratos de prestación de servicios, para iniciar la ejecución que de cumplimiento a esta meta.		
Febrero	0	0	0. Contratación de servicios profesionales de apoyo a la gestión Finalizada. Se suscribieron 7 contratos de prestación de servicios, para iniciar la ejecución que de cumplimiento a esta meta.		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

27/05/2026 10.58 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Marzo	0.25	0.25	11. En ejecución.	
Abril	0	0.25	11. En ejecución.	
Mayo	0	0		
Junio	0.25	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0.25	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0.25	0		