

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

26/05/2026 10.58 AM

PROYECTO: 2339 ENGATIVÁ ACTIVA EL ARTE Y LA CULTURA

OBJETIVO: 17235 Fortalecer el tejido cultural, artístico y patrimonial local, colocando la cultura y el arte como un eje importante de transformación social en la localidad desde la práctica y enfoque diferencial, poblacional y de género, que promueva la inclusión y la participación de los diversos grupos poblacionales como niños, niñas y adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos como; negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, así como las personas pertenecientes a los pueblos indígenas establecidos en la localidad de Engativá. Además, de la inclusión y la participación de las personas mayores, mujeres en sus diferencias y diversidades, y personas pertenecientes a los sectores LGBTI, personas víctimas

META:	4204	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	OTORGAR 100.0 ESTIMULO S DE APOYO AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		100	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		25		PONDERACIÓN VERTICAL:	26
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	3. Cocreacion de propuestas priorizadas (presupuestos participativos)		
Febrero	0	0	Actualización de DTS y/o Ficha EBI.		No aplica
Marzo	0	0	Se encuentra en proceso de formulación de la meta, incorporando todos los requisitos del sector y las iniciativas.		No aplica.
Abril	0	0	5. Elaboración de Estudios previos y documentos anexos		No aplica
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	25	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	0	0			

META:	4205	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	REALIZAR 20.0 EVENTOS DE PROMOCIÓN, CIRCULACIÓN Y APROPIACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y PATRIMONIALES.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			20
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		5	PONDERACIÓN VERTICAL:		37
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	3. Cocreacion de propuestas priorizadas (presupuestos participativos)		
Febrero	0	0	Actualización de DTS y/o Ficha EBI.		No aplica
Marzo	0	0	Se encuentra en proceso de formulación de la meta, incorporando todos los requisitos del sector y las iniciativas.		No aplica.
Abril	0	0	5. Elaboración de Estudios previos y documentos anexos		No aplica

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

26/05/2026 10.58 AM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	5	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0	0		

META:	4207	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	CAPACITAR 600.0 PERSONAS EN LOS CAMPOS ARTÍSTICOS, INTERCULTURALES, CULTURALES Y/O PATRIMONIALES.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:	600		
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:	150		PONDERACIÓN VERTICAL:	19	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Actualización de DTS y/o Ficha EBI.	
Febrero	0	0	Actualización de DTS y/o Ficha EBI.	No aplica
Marzo	0	0	Se encuentra en proceso de formulación de la meta, incorporando todos los requisitos del sector y las iniciativas.	No aplica.
Abril	0	0	5. Elaboración de Estudios previos y documentos anexos	No aplica
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	150	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0	0		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

26/05/2026 10.58 AM

META:	4208	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	BENEFICIAR 20.0 ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y PATRIMONIALES CON ELEMENTOS ENTREGADOS.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:	20	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			5	PONDERACIÓN VERTICAL:	18
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	3. Cocreacion de propuestas priorizadas (presupuestos participativos)		
Febrero	0	0	Actualización de DTS y/o Ficha EBI.		No aplica
Marzo	0	0	Se encuentra en proceso de formulación de la meta, incorporando todos los requisitos del sector y las iniciativas.		No aplica.
Abril	0	0	5. Elaboración de Estudios previos y documentos anexos		No aplica
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	5	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	0	0			