

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

26/05/2026 11.06 AM

PROYECTO: 2363 CAMINOS SOSTENIBLES EN ENGATIVÁ

OBJETIVO: 17039 Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático mediante la ejecución de un programa que promueva el mantenimiento del arbolado urbano y zonas ajardinadas, la construcción de una cultura ambiental enfocada en la separación en la fuente, el reciclaje y el consumo responsable, con el fin de generar territorios ambientales

META:	4089	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	IMPLEMENTAR 16.0 PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE PROMUEVEN LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL AGUA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:		16
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		4		PONDERACIÓN VERTICAL:	27
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	3. Cocreacion de propuestas priorizadas (presupuestos participativos)		
Febrero	0	0	Actualización de DTS y/o Ficha EBI.		No aplica
Marzo	0	0	Se encuentra en proceso de formulación de la meta, incorporando todos los requisitos del sector y las iniciativas.		No aplica.
Abril	0	0	5. Elaboración de Estudios previos y documentos anexos		No aplica
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	4	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	0	0			

META:	4090	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	MANTENER 400.0 METROS CUADRADOS DE JARDINERÍA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			400
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		100		PONDERACIÓN VERTICAL:	5
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	3. Cocreacion de propuestas priorizadas (presupuestos participativos)		
Febrero	0	0	Actualización de DTS y/o Ficha EBI.		No aplica
Marzo	0	0	Se encuentra en proceso de formulación de la meta, incorporando todos los requisitos del sector y las iniciativas.		No aplica.
Abril	0	0	5. Elaboración de Estudios previos y documentos anexos		No aplica
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

26/05/2026 11.06 AM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	100	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0	0		

META:	5399	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	MANTENER 2000.0 ARBOLES EN ZONA URBANA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			2000
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		500		PONDERACIÓN VERTICAL:	11
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	3. Cocreacion de propuestas priorizadas (presupuestos participativos)		
Febrero	0	0	Actualización de DTS y/o Ficha EBI.		No aplica
Marzo	0	0	Se encuentra en proceso de formulación de la meta, incorporando todos los requisitos del sector y las iniciativas.		No aplica.
Abril	0	0	5. Elaboración de Estudios previos y documentos anexos		No aplica
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	500	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	0	0			

META:	5400	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	CAPACITAR 8000.0 PERSONAS EN SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			8000
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		2000	PONDERACIÓN VERTICAL:		57
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	0. Contratación de servicios profesionales de apoyo a la gestión Finalizada.		
Febrero	0	0	Actualización de DTS y/o Ficha EBI.		No aplica

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

26/05/2026 11.06 AM

PROGRAMACIÓN		REPORTES DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Marzo	0	0	Se encuentra en proceso de formulación de la meta, incorporando todos los requisitos del sector y las iniciativas.	No aplica.
Abril	0	0	5. Elaboración de Estudios previos y documentos anexos	No aplica
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	2000	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0	0		