

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 10.02 PM

PROYECTO: 2392 FONTIBÓN CAMINA SALUDABLE Y CON BIEN-ESTAR

OBJETIVO: 18948 Desarrollar estrategias y acciones orientadas a la generación de condiciones necesarias para la garantía del derecho a la salud de los fontibonenses

META:	5357	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	VINCULAR 600.0 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUIDADORES Y CUIDADORAS EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN SALUD				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			600
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		150	PONDERACIÓN VERTICAL:		15
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación		
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación		
Marzo	0	0	Cocreación de propuestas priorizadas (presupuestos participativos) en finalización de mesas de co-creación, a la espera de la confirmación de inclusión en vigencias futuras, pendiente concepto por parte del sector		
Abril	0	0	Cocreación de propuestas priorizadas (presupuestos participativos) CIA con la Subred, se realizó solicitud a la subred reunión para mesa de formulación, a la espera de la fecha de reunión		
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	150	0			

META:	5358	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	VINCULAR 1200.0 PERSONAS A LAS ACCIONES DESARROLLADAS DESDE LOS DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA EN RESPUESTA AL CONSUMO DE SPA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			1200
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		300	PONDERACIÓN VERTICAL:		10
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación		
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 10.02 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Marzo	0	0	Cocreación de propuestas priorizadas (presupuestos participativos) en finalización de mesas de co-creación, a la espera de la confirmación de inclusión en vigencias futuras, pendiente concepto por parte del sector	
Abril	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos CIA con la Subred, se realizó solicitud a la subred reunión para mesa de formulación, a la espera de la fecha de reunión	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	300	0		

META:	5359	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	BENEFICIAR 900.0 PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL - AYUDAS TÉCNICAS (NO INCLUIDAS EN LOS PLANES DE BENEFICIOS)				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		900	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		225	PONDERACIÓN VERTICAL:	31	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación	
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación	
Marzo	0	0	Cocreación de propuestas priorizadas (presupuestos participativos) en finalización de mesas de co-creación, a la espera de la confirmación de inclusión en vigencias futuras, pendiente concepto por parte del sector	
Abril	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos CIA con la Subred, se realizó solicitud a la subred reunión para mesa de formulación, a la espera de la fecha de reunión	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 10.02 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	225	0		

META:	5360	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	BENEFICIAR 1000.0 PERSONAS CON ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:	1000		
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:	250		PONDERACIÓN VERTICAL:	32	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación	
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación	
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos Se encuentra en proyección de los documentos técnicos,	
Abril	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos acciones enfocadas en adulto mayor, se realizaron mesas de co-creación con los promotores, se encuentran avanzando en los documentos pre contracutales para la licitación	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	250	0		

META:	5361	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	5	
NOMBRE META:	VINCULAR 1000.0 PERSONAS A LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CONSCIENTE EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA					
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		1000		
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		250		PONDERACIÓN VERTICAL:	12	
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN				
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			MEDIO DE VERIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 10.02 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTES DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación	
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación	
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos Se encuentra en proyección de los documentos técnicos,	
Abril	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos acciones enfocadas en adulto mayor, se realizaron mesas de co-creación con los promotores, se encuentran avanzando en los documentos pre contratuales para la licitación	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	250	0		