

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 10.06 PM

PROYECTO: 2411 FONTIBÓN CAMINA HACIA LA EDUCACIÓN DE CALIDAD

OBJETIVO: 18954 Reducir las brechas de educación en torno a calidad y permanencia de estudiantes de Fontibón en todos los niveles educativos, que permita mejorar las condiciones de vida de los mismos y sus familias a la par que senta las bases para un futuro más prometedor y equitativo

META:	5362	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	DOTAR 26.0 SEDES EDUCATIVAS URBANAS CON RECURSOS PEDAGÓGICOS Y/O TECNOLÓGICOS PARA TODOS LOS NIVELES DE EDUCACIÓN				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			26
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		7	PONDERACIÓN VERTICAL:		26
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación		
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación		
Marzo	0	0	Asistencia técnica del sector pendiente de la necesidad presentada por la DILE, se espera que a mediados de abril se radique para continuar con la verificación y generación del proceso		
Abril	0	0	Asistencia técnica del sector Los rectores se encuentran en proceso de la generación del informe de los elementos para entregar a la ALF. se proyecta dotación tecnológica. a la espera del listado para avanzar con la formulación		
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	7	0			

META:	5363	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2	
NOMBRE META:	BENEFICIAR 500.0 ESTUDIANTE CON APOYO DE SOSTENIMIENTO PARA LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN POSMEDIA (NIVELES DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, TECNÓLOGO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO)					
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			500	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		125	PONDERACIÓN VERTICAL:		22	
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN				
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 10.06 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación	
Marzo	0	0	Asistencia técnica del sector en proyección para vigencias futuras, se encuentra en proceso de realización de la justificación y concepto previo de planeación	
Abril	0	0	Asistencia técnica del sector no se realizará vigencia futura, solicitaron fue excedentes financieros pero no se viabiliza esta opción, finalmente se proyecta generar nuevo convenio para 2026 se evaluará el cumplimiento de la meta de acuerdo con la calculadora que remitan desde la entidad	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	125	0		

META:	5364	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	BENEFICIAR 250.0 ESTUDIANTE EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN POSMEDIA (NIVELES DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, TECNÓLOGO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO)				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:	250		
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:	63		PONDERACIÓN VERTICAL:	52	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación	
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación	
Marzo	0	0	Asistencia técnica del sector en proyección para vigencias futuras, se encuentra en proceso de realización de la justificación y concepto previo de planeación	
Abril	0	0	Asistencia técnica del sector No se realizará vigencia futura. solicitaron excedentes financieros pero no se viabilizó esta opción. finalmente se proyecta generar nuevo convenio para 2026 se evaluará el cumplimiento de la meta de acuerdo con la calculadora que remitan desde la entidad	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 10.06 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	63	0		