

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 10.19 PM

PROYECTO: 2417 FONTIBÓN CAMINA HACIA UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

OBJETIVO: 18798 Promover la participación deliberativa e incidente en la localidad

META:	5272	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	FORTALECER 200.0 ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LAS RECONOCIDAS POR LAS COMUNIDADES ÉTNICAS.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			200
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		50	PONDERACIÓN VERTICAL:		31
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación		
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación		
Marzo	0	0	sin avance, se establece reunión para verificación de acciones de formulación el 10 abril		
Abril	0	0	Asistencia técnica del sector se está formulando el proceso de SASI, para la entrega de insumos y elementos, con avance en las necesidades establecidas. Con 6 pp		
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	50	0			

META:	5273	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	CAPACITAR 1000.0 PERSONAS A TRAVÉS DE PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL.				
TIPO MEDICIÓN:					
SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:		1000	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			250	PONDERACIÓN VERTICAL:	16
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación		
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 10.19 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Marzo	0	0	sin avance, se establece reunión para verificación de acciones de formulación el 10 abril	
Abril	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos se está generando una SAMC enfocada en temas logísticos que también incluye la meta 3140 y 3141, con avance en las necesidades definidas. Con 2 pp	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	250	0		

META:	5274	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	FORTALECER 68.0 ORGANIZACIONES COMUNALES .				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		68	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		17	PONDERACIÓN VERTICAL:	19	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación	
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación	
Marzo	0	0	sin avance, se establece reunión para verificación de acciones de formulación el 10 abril	
Abril	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos se está formulando el proceso de SASI, para la entrega de insumos y elementos, con avance en las necesidades establecidas. Sin PP	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 10.19 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Noviembre	0	0		
Diciembre	17	0		

META:	5275	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	REHABILITAR 9.0 SALONES COMUNALES, CASAS DE PARTICIPACIÓN Y ESPACIOS PROPIOS PARA LAS COMUNIDADES				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		9	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		3	PONDERACIÓN VERTICAL:		13

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación	
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación	
Marzo	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos en proceso de formulación, se cuenta con el diagnóstico para los 3 salones que se intervendrán, en desarrollo del costeo	
Abril	0	0	Comité de Contratación comité programado para el 5 de mayo, se atenderá toda la meta de la vigencia con el proceso de obra pública	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	3	0		

META:	5276	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	5
NOMBRE META:	DOTAR 21.0 SALONES COMUNALES, CASAS DE PARTICIPACIÓN Y ESPACIOS PROPIOS PARA LAS COMUNIDADES ÉTNICAS .				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		21	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		6	PONDERACIÓN VERTICAL:		11

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación	

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 10.19 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación	
Marzo	0	0	sin avance, se establece reunión para verificación de acciones de formulación el 10 abril	
Abril	0	0	Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos se está formulando el proceso de SASI, para la entrega de insumos y elementos, con avance en las necesidades establecidas. Con 1 PP	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	6	0		

META:	5277	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	6
NOMBRE META:	FORTALECER 18.0 MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS .				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			18
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		5	PONDERACIÓN VERTICAL:		10
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de formulación		
Febrero	0	0	Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de cocreación y necesidad de la formulación		
Marzo	0	0	sin avance, se establece reunión para verificación de acciones de formulación el 10 abril		
Abril	0	0	Cocreación de propuestas priorizadas (presupuestos participativos) Se proyecta la inclusión de la meta en la SASI para entrega de dotación. pendiente la definición de la formulación por concertaciones con la mesa de medios comunitarios. Con 1 PP		
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 10.19 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	5	0		