

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 1.56 PM

PROYECTO: 2377 2377 KENNEDY GERMINANDO FUTUROS

OBJETIVO: 17328 Reducir las brechas de acceso, garantizar la permanencia y mejorar la calidad de los recursos pedagógicos para fortalecer los ambientes de aprendizaje con herramientas que beneficien a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Además, se enfocará en dos líneas: por un lado, las dotaciones para las instituciones educativas públicas de preescolar, básica, media y educación superior; y por otro, buscará fortalecer y garantizar el acceso, permanencia y culminación del proceso académico de los programas de educación superior

META:	4268	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	BENEFICIAR 700.0 PERSONA(S) ADOLESCENTES Y JÓVENES, BACHILLERES QUE ACREDITEN VINCULACIÓN CON LA LOCALIDAD KENNEDY				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:	700	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		175		PONDERACIÓN VERTICAL:	20.62
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0			
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta de Seguimiento Formulaci3n
Mayo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulaci3n, adelantando el proceso de cocreaci3n de propuestas priorizadas para las metas, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar los procesos de gesti3n requeridos y definir los componentes necesarios para su posterior ejecuci3n		Acta mesa formulacion
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	175	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 1.56 PM

META:	4271	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	APOYAR 700.0 PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES, BACHILLERES QUE ACREDITEN VINCULACIÓN CON LA LOCALIDAD KENNEDY.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			700
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		175	PONDERACIÓN VERTICAL:		58.38
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0			
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar los procesos de gestión requeridos y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Acta mesa formulacion
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	175	0			

META:	4273	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	DOTAR 74.0 SEDES SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:	74	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			20	PONDERACIÓN VERTICAL:	21.26
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 1.56 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar los procesos de gestión requeridos y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Acta mesa formulacion
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	20	0		