

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 2.01 PM

PROYECTO: 2492 2492 - KENNEDY DESTINO DE OPORTUNIDADES

OBJETIVO: 17884 Kennedy se proyecta como una localidad avocada a potenciar sus circuitos productivos y cadenas de valor en una apuesta articulada por el mejoramiento en las condiciones de educación en sus diferentes niveles; la vinculación ciudadana a la formación para el trabajo, la educación técnica, tecnológica y la educación superior; la formalización de las economías populares e informales, la generación de plazas de trabajo; el fortalecimiento de emprendimientos y MiPyMEs; y el potenciamiento del territorio local en materia turística, económica y cultural

META:	4641	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:		APOYAR 200.0 EMPRENDIMIENTO APOYAR, 200, MIPYME(S), Y/O EMPRENDIMIENTOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO			
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:		200
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			50	PONDERACIÓN VERTICAL:	50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se da inicio a la revision de metas y proyectos que deben ser formulado para la vigencia 2026. Pero, debido a las dificultades administrativas que se han presentado durante el mes de enero en la contratación del personal y considerando que al momento de la reunión no se cuenta con un líder designado que brinde lineamientos claros frente a los objetivos y alcances de la formulación, no ha sido posible para el mes de Enero avanzar de manera significativa en el desarrollo de este proceso.		ACTA DE REVISION DE METAS
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	50	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 2.01 PM

META:	4643	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	FORTALECER 20.0 ACCIONES REALIZAR, 20, ACCIÓN(ES), PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES Y/O HABILIDADES, TÉCNICAS Y BLANDAS DE LAS PERSONAS DE LA LOCALIDAD, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		20	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		5		PONDERACIÓN VERTICAL:	50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se da inicio a la revision de metas y proyectos que deben ser formulado para la vigencia 2026. Pero, debido a las dificultades administrativas que se han presentado durante el mes de enero en la contratación del personal y considerando que al momento de la reunión no se cuenta con un líder designado que brinde lineamientos claros frente a los objetivos y alcances de la formulación, no ha sido posible para el mes de Enero avanzar de manera significativa en el desarrollo de este proceso.		ACTA INICIO DE REVISION DE METAS
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo
Abril	0	0	Se realizó la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	5	0			