

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.14 PM

PROYECTO: 2616 KENNEDY RESPIRA VERDE

OBJETIVO: 17920 Restaurar los espacios en la estructura ecológica principal y áreas con gran potencial para ser intervenidas de la Localidad de Kennedy que han sido degradados o dañados para la preservación de los servicios ecosistémicos y el capital natural que permitan el disfrute y aprovechamiento de los habitantes de la localidad.

| META: | 4670 | VIGENCIA: | 2025 | SECUENCIA: | 1 |
|--|--|------------------------|---|------------|---|
| NOMBRE META: | CONSERVAR 4.0 HECTAREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | | | | |
| TIPO MEDICIÓN: | SUMA | MAGNITUD POR CANTIDAD: | | | 4 |
| MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: | | 1 | PONDERACIÓN VERTICAL: | | 100 |
| PROGRAMACIÓN | | REPORTE DE EJECUCIÓN | | | |
| MES | CANTIDAD | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| Enero | 0 | 0 | El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto. | | Acta Reunion Ambiente y Animales |
| Febrero | 0 | 0 | El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto. | | Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector |
| Marzo | 0 | 0 | El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución. | | Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo |
| Abril | 0 | 0 | Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual. | | Acta Seguimiento a la Formulación |
| Mayo | 0 | 0 | | | |
| Junio | 0 | 0 | | | |
| Julio | 0 | 0 | | | |
| Agosto | 0 | 0 | | | |
| Septiembre | 0 | 0 | | | |
| Octubre | 0 | 0 | | | |
| Noviembre | 0 | 0 | | | |
| Diciembre | 1 | 0 | | | |