

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.18 PM

PROYECTO: 2684 2684 KENNEDY ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS

OBJETIVO: 18000 Transformar los espacios públicos de la localidad en lugares seguros, de convivencia y accesibles para toda la ciudadanía, a través de acuerdos colectivos para su organización, recuperación, cuidado, embellecimiento, sostenibilidad, mejoramiento y aprovechamiento económico."

META:	4728	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	REALIZAR 12.0 ACUERDOS REALIZAR, 12, ACUERDO(S), PARA LA ORGANIZACIÓN, LA RECUPERACIÓN, EL CUIDADO, EL EMBELLECIMIENTO, LA SOSTENIBILIDAD, EL MEJORAMIENTO Y EL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			12
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		4	PONDERACIÓN VERTICAL:		100
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	El proyecto actualmente se encuentra en la etapa de formulación, específicamente en el estado de Actualización de criterios de elegibilidad y viabilidad, en el cual se adelantan las revisiones y ajustes técnicos, administrativos y presupuestales necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos para su viabilidad.		Acta Seguimiento a la Formulación
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación Presupuestos Participativo
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar los procesos de gestión requeridos y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación Presupuestos Participativo
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	4	0			