

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.27 PM

PROYECTO: 2733 VOCES DE KENNEDY

OBJETIVO: 17501 Promover estrategias que fortalezcan el ejercicio ciudadano de la participación incidente, la inclusión y la realización de acciones comunitarias que propician escenarios de bienestar y disfrute para diferentes sectores poblacionales y organizados de la localidad.

META:	4371	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	FORTALECER 150.0 ORGANIZACIONES COMUNALES .				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			150
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		38		PONDERACIÓN VERTICAL:	24
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	El proyecto se encontraba en proceso de revisión y consolidación de la información necesaria para dar inicio a su correcta ejecución. En ese sentido, actualmente se encuentra en etapa de formulación, adelantando la respectiva asistencia técnica por parte del sector competente, con el propósito de fortalecer la estructuración de las actividades previstas, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto, permitiendo así una ejecución eficiente y acorde con los lineamientos establecidos.		Actas de Seguimiento
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	38	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.27 PM

META:	4372	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	FORTALECER 240.0 ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA .				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			240
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		60		PONDERACIÓN VERTICAL:	38
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	El proyecto se encontraba en proceso de revisión y consolidación de la información necesaria para dar inicio a su correcta ejecución. En ese sentido, actualmente se encuentra en etapa de formulación, adelantando la respectiva asistencia técnica por parte del sector competente, con el propósito de fortalecer la estructuración de las actividades previstas, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto, permitiendo así una ejecución eficiente y acorde con los lineamientos establecidos.		Actas De Seguimiento
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	60	0			

META:	4387	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3	
NOMBRE META:	CAPACITAR 3200.0 PERSONAS A TRAVÉS DE PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL					
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			3200	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		900	PONDERACIÓN VERTICAL:		38	
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN				
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			MEDIO DE VERIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.27 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTES DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	El proyecto se encontraba en proceso de revisión y consolidación de la información necesaria para dar inicio a su correcta ejecución. En ese sentido, actualmente se encuentra en etapa de formulación, adelantando la respectiva asistencia técnica por parte del sector competente, con el propósito de fortalecer la estructuración de las actividades previstas, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto, permitiendo así una ejecución eficiente y acorde con los lineamientos establecidos.	Actas De Seguimiento
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	900	0		