

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.31 PM

PROYECTO: 2780 2780 KENNEDY PROYECTA TALENTO

OBJETIVO: 17409 Fortalecer los tejidos culturales y sociales en la localidad de Kennedy, apartir del reconocimiento de laa y los artistas de la localidad, generando sentido de pertenencia y apropiación de los espacios locales para la representación artística y cultural, mediante el desarrollo de actividades como capacitación, estímulos, entrega de elementos, y la realización de eventos que garanticen el goce efectivo de la cultura kennediana

META:	4312	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	OTORGAR 140.0 ESTIMULO OTORGAR, 140, ESTÍMULO(S), DE APOYO AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			140
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		38		PONDERACIÓN VERTICAL:	18.23
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se da inicio a la revision de metas y proyectos que deben ser formulado para la vigencia 2026. Pero, debido a las dificultades administrativas que se han presentado durante el mes de enero en la contratación del personal y considerando que al momento de la reunión no se cuenta con un líder designado que brinde lineamientos claros frente a los objetivos y alcances de la formulación, no ha sido posible para el mes de Enero avanzar de manera significativa en el desarrollo de este proceso.		Actas de mesas Técnicas
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	38	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.31 PM

META:	4315	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:		REALIZAR 60.0 EVENTOS REALIZAR, 60, EVENTO(S), DE PROMOCIÓN, CIRCULACIÓN Y APROPIACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y PATRIMONIALES			
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			60
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		16	PONDERACIÓN VERTICAL:		43.05
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se da inicio a la revisión de metas y proyectos que deben ser formulado para la vigencia 2026. Pero, debido a las dificultades administrativas que se han presentado durante el mes de enero en la contratación del personal y considerando que al momento de la reunión no se cuenta con un líder designado que brinde lineamientos claros frente a los objetivos y alcances de la formulación, no ha sido posible para el mes de enero avanzar de manera significativa en el desarrollo de este proceso.		Actas de mesas Técnicas
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	16	0			

META:	4317	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3	
NOMBRE META:	CAPACITAR 4000.0 PERSONAS CAPACITAR, 4000, PERSONA(S), EN LOS CAMPOS ARTÍSTICOS, INTERCULTURALES, CULTURALES Y/O PATRIMONIALES					
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4000	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1100	PONDERACIÓN VERTICAL:		27.72	
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN				
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			MEDIO DE VERIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.31 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Para enero de 2026 el área de Cultura a través de Explorarte alcanzó la etapa de ejecución contractual con la suscripción de 16 CPS con profesores para las diferentes escuelas de arte en la localidad, contratos que para este mes quedaron en el inicio de su ejecución.	Actas de mesas Técnicas
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	1100	0		

META:	4319	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	BENEFICIAR 60.0 ORGANIZACIONES BENEFICIAR, 60, ORGANIZACIÓN(ES), ARTÍSTICAS Y CULTURALES CON ELEMENTOS ENTREGADOS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			60
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		16	PONDERACIÓN VERTICAL:		11.02
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se da inicio a la revision de metas y proyectos que deben ser formulado para la vigencia 2026. Pero, debido a las dificultades administrativas que se han presentado durante el mes de enero en la contratación del personal y considerando que al momento de la reunión no se cuenta con un líder designado que brinde lineamientos claros frente a los objetivos y alcances de la formulación, no ha sido posible para el mes de Enero avanzar de manera significativa en el desarrollo de este proceso.		Actas de mesas Técnicas
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.31 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativos
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	16	0		