

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.32 PM

PROYECTO: 2784 KENNEDY FUERZA LOCAL PASIÓN POR EL DEPORTE

OBJETIVO: 17422 Generar procesos deportivos, recreativos y de actividad física con enfoque territorial y de participación para el fortalecimiento del sector y vinculando las diferentes experiencias que permitan brindar alternativas sistemáticas para el deporte y la promoción de deportistas.

META:	4313	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	BENEFICIAR 280.0 COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS INSCRITAS EN EL BANCO QUE IMPLEMENTAN INICIATIVAS DE CARÁCTER BARRIAL CON APOYOS ECONÓMICOS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			280
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		70	PONDERACIÓN VERTICAL:		17
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se reciben directrices de despacho y del área de planeación local identificando el POAI del año en curso y las metas correspondientes al proyecto 2784		Actas de mesas técnicas
Febrero	0	0	Febrero El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Actas de Seguimiento Formulaciòn
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	70	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.32 PM

META:	4314	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	BENEFICIAR 20000.0 PERSONA(S) EN ACTIVIDADES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			20000
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		5000		PONDERACIÓN VERTICAL:	38
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se reciben directrices de despacho y del área de planeación local identificando el POAI del año en curso y las metas correspondientes al proyecto 2784		ACTA MESA TECNICA
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	5000	0			

META:	4316	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	CAPACITAR 10000.0 PERSONA(S) EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS O RECREATIVOS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			10000
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		2650	PONDERACIÓN VERTICAL:		30
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se reciben directrices de despacho y del área de planeación local identificando el POAI del año en curso y las metas correspondientes al proyecto 2784		Actas de mesas técnicas

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.32 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	2650	0		

META:	4318	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	BENEFICIAR 900.0 PERSONA(S) CON LA ENTREGA DE DOTACIONES DEPORTIVAS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		900	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		240	PONDERACIÓN VERTICAL:	15	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se reciben directrices de despacho y del área de planeación local identificando el POAI del año en curso y las metas correspondientes al proyecto 2784	Actas de mesas técnicas
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.	Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.	Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.32 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.	Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	240	0		