

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

02/06/2026 4.34 PM

PROYECTO: 2788 2788 KENNEDY IMPULSO CREATIVO

OBJETIVO: 18043 Activar los Distritos Creativos y los territorios culturales; fortalecer las competencias emprendedoras de los agentes y las organizaciones; y promover la creación y circulación de bienes y servicios en escenarios especializados con el propósito de dinamizar la cadena de valor del sector.

META:	4765	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	FINANCIAR 140.0 PROYECTOS DEL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO FINANCIAR, 140, PROYECTO(S), DEL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			140
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		35	PONDERACIÓN VERTICAL:		100
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se da inicio a la revisión de metas y proyectos que deben ser formulado para la vigencia 2026. Pero, debido a las dificultades administrativas que se han presentado durante el mes de enero en la contratación del personal y considerando que al momento de la reunión no se cuenta con un líder designado que brinde lineamientos claros frente a los objetivos y alcances de la formulación, no ha sido posible para el mes de enero avanzar de manera significativa en el desarrollo de este proceso.		Actas de mesas Técnicas
Febrero	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al proyecto.		Actas de mesas asistencia técnica por parte del sector
Marzo	0	0	El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios para su posterior ejecución.		Actas de mesas de cocreación ¿ Presupuestos Participativo
Abril	0	0	Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para el avance del proceso contractual.		Acta Seguimiento a la Formulación
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	35	0			