

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 1.19 PM

PROYECTO: 2285 SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES CON FUERZAS POLICIALES EQUIPADAS

OBJETIVO: 17254 Fortalecer las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en la localidad de San Cristóbal mediante la dotación, adecuación, operación y fortalecimiento de equipamientos y organismos de seguridad, contribuyendo al desarrollo efectivo de estrategias de prevención, vigilancia, control e investigación criminal, fundamentadas en la Ley 1801 de 2016, para promover entornos seguros y armónicos para la comunidad.

META:	5664	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	SUMINISTRAR 4.0 DOTACIONES A ORGANISMOS DE SEGURIDAD				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1	PONDERACIÓN VERTICAL:		50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se encuentra en etapa de estructuración del paquete pre contractual.		
Febrero	0	0	Se encuentra en etapa de estructuración del paquete pre contractual.		
Marzo	0	0	Se encuentra en etapa de estructuración del paquete pre contractual. Avances en Anexo técnico Avances en Estudio Previo Pendiente Estudio de mercado Pendiente análisis de sector.		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1	0			

META:	5665	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	INTERVENIR 11.0 EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA CON ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, OPERACIÓN, ADECUACIÓN Y/O DOTACIÓN				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:		11
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			3	PONDERACIÓN VERTICAL:	50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se encuentra en fase de estructuración del paquete pre contractual.		
Febrero	0	0	Se encuentra en fase de estructuración del paquete pre contractual.		
Marzo	0	0	Se encuentra pendiente recibir los lineamientos de la intervención por parte de la MEBOG.		
Abril	0	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 1.19 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	3	0		