

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 3.50 PM

PROYECTO: 2495 ACTÍVATE SAN CRISTÓBAL, DEPORTE, RECREACIÓN Y BIENESTAR

**OBJETIVO:** 17111 Fomentar la participación activa e inclusiva de la población de la localidad de San Cristóbal en actividades deportivas, recreativas y de formación, promoviendo el aprovechamiento del tiempo libre, el acceso equitativo al deporte y la física, a través del desarrollo de programas integrales que fortalezcan la infraestructura deportiva, impulsen procesos formativos en diversas disciplinas, y brinden apoyo técnico y logístico a deportistas locales, con el fin de mejorar el bienestar, la salud y la calidad de vida de la población.

META:	5680	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	BENEFICIAR 13200.0 PERSONAS EN ACTIVIDADES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			13200
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		3300		PONDERACIÓN VERTICAL:	35
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se inicia el proceso de formulación pre contractual.		
Febrero	0	0	Se continúa con el proceso de formulación pre contractual.		
Marzo	0	0	Se continúa con el proceso de formulación pre contractual. Se encuentra en revisión de los documentos necesarios para dar cumplimiento a la meta.		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	3300	0			

META:	5681	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	BENEFICIAR 120.0 COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS INSCRITAS EN EL BANCO QUE IMPLEMENTAN INICIATIVAS DE CARÁCTER BARRIAL CON APOYOS ECONOMICOS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:		120
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			30	PONDERACIÓN VERTICAL:	17
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se inicia el proceso de revisión de la etapa pre contractual.		
Febrero	0	0	Se encuentra en proceso de formulación, esta meta cuenta con 5 iniciativas de presupuestos participativos los cuales se encuentran en etapa de co creación, se llevaron a cabo las mesas de trabajo con los promotores de las iniciativas.		
Marzo	0	0	El área de deportes se encuentra en la realización de los documentos necesarios para dar cumplimiento a la meta. Se proyecta entrega la última semana de marzo.		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 3.50 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Abril	0	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	30	0		

META:	5683	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	CAPACITAR 6400.0 PERSONAS EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS O RECREATIVOS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			6400
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1600		PONDERACIÓN VERTICAL:	26
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se inicia el proceso de formulación, esta meta cuenta con 3 iniciativas de presupuestos participativos.		
Febrero	0	0	Se encuentra en proceso de formulación, esta meta cuenta con 3 iniciativas de presupuestos participativos y se realizaron las mesas de co creación.		
Marzo	0	0	Se encuentra en avance y revisión de los documentos necesarios para dar cumplimiento a la meta.		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1600	0			

**SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO**

**21/05/2026 3.50 PM**

META:	5684	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	BENEFICIAR 4000.0 PERSONAS CON LA ENTREGA DE DOTACIONES DEPORTIVAS.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4000
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1000	PONDERACIÓN VERTICAL:		22
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se realiza revisión de los documentos pre contractuales. Esta meta cuenta con 7 iniciativas de Presupuestos Participativos.		
Febrero	0	0	Se llevaron a cabo las mesas de co creación con las 7 iniciativas, y se continúa en la revisión de los documentos pre contractuales.		
Marzo	0	0	Se avanza en los documentos necesarios para dar cumplimiento a la meta.		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1000	0			