

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 3.57 PM

PROYECTO: 2606 TEJIENDO MEMORIA Y RECONCILIACIÓN PARA EL FUTURO

OBJETIVO: 18107 Promover la inclusión social, la reconciliación y el fortalecimiento del tejido comunitario en la localidad de San Cristóbal a través de procesos pedagógicos, artísticos, culturales y de desarrollo de habilidades que facilitan la apropiación social de la memoria, la verdad y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, contribuyendo al desarrollo integral de la

META:	5668	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	REALIZAR 4.0 PROCESOS PEDAGÓGICOS, ARTÍSTICOS, CULTURALES, FORMATIVOS O PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE LA MEMORIA, VERDAD, REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS, PAZ Y RECONCILIACIÓN.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:		4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			1	PONDERACIÓN VERTICAL:	34
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se encuentra en formulación el proceso.		
Febrero	0	0	Se encuentra en formulación el proceso.		
Marzo	0	0	Se encuentra en formulación el proceso. Avances del anexo técnico Avances del Estudio Previo Pendiente análisis de sector Pendiente estudio de mercado		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1	0			

META:	5671	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	REALIZAR 4.0 ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ QUE CONTRIBUYAN AL TEJIDO SOCIAL, LA INTEGRACIÓN LOCAL, LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y/O DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA RECONCILIACIÓN.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:		4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1		PONDERACIÓN VERTICAL:	33
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se encuentra en formulación el proceso.		
Febrero	0	0	Se encuentra en formulación el proceso.		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 3.57 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Marzo	0	0	Se encuentra en formulación el proceso. Avances del anexo técnico Avances del Estudio Previo Pendiente análisis de sector Pendiente estudio de mercado	
Abril	0	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	1	0		

META:	5674	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	REALIZAR 4.0 PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO O EXCOMBATIENTES PARA PROMOVER SU PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:	4		
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:	1		PONDERACIÓN VERTICAL:	33	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se encuentra en formulación el proceso.	
Febrero	0	0	Se encuentra en formulación el proceso.	
Marzo	0	0	Se encuentra en formulación el proceso. Avances del anexo técnico Avances del Estudio Previo Pendiente análisis de sector Pendiente estudio de mercado	
Abril	0	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 3.57 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Diciembre	1	0		