

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 4.16 PM

PROYECTO: 2627 EL DELIRIO DEL TURISMO SAN CRISTÓBAL: UN DELIRIO TURÍSTICO DE OPORTUNIDADES

OBJETIVO: 17168 Potenciar el desarrollo productivo, competitivo y sostenible de las personas y unidades productivas de la San Cristóbal, con énfasis en el sector turístico, como motor clave para la reactivación económica. Se busca generar un impacto en la mejora de las condiciones laborales, la reducción de la pobreza y el incremento de la calidad de vida de la población local, mediante el fortalecimiento de capacidades, la formalización de emprendimientos, el apoyo a la creación de experiencias y turísticos, y la promoción de un turismo inclusivo y sostenible.

META:	5697	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	BENEFICIAR 8.0 ACCIONES PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES Y/O HABILIDADES, TÉCNICAS Y BLANDAS DE LAS PERSONAS DE LA LOCALIDAD, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			8
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		2	PONDERACIÓN VERTICAL:		50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se avanza en la revisión del POAI y documentos precontractuales para dar cumplimiento a la meta.		
Febrero	0	0	Se avanza en la revisión del POAI y documentos precontractuales para dar cumplimiento a la meta. Se hacen mesas de cocreación para que se incluyan dentro de la formulación.		
Marzo	0	0	Se trabaja en los documentos necesarios para dar cumplimiento a la meta.		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	2	0			

META:	5699	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	APOYAR 120.0 MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			120
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		30	PONDERACIÓN VERTICAL:		50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se avanza en la revisión del POAI y documentos precontractuales para dar cumplimiento a la meta.		
Febrero	0	0	Se avanza en la revisión del POAI y documentos precontractuales para dar cumplimiento a la meta. Se hacen mesas de cocreación para que se incluyan dentro de la formulación.		
Marzo	0	0	Se trabaja en los documentos necesarios para dar cumplimiento a la meta.		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 4.16 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Abril	0	0		
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	30	0		