

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 4.21 PM

PROYECTO: 2694 REDES DE OPORTUNIDAD, FORMACIÓN DIGITAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO: 17161 Implementar procesos integrales de formación en competencias digitales y servicios TIC dirigidos a la población vulnerable, fortaleciendo los Centros de Acceso Comunitario y enfocándose en la oferta de servicios TIC, con el propósito de mejorar las oportunidades de desarrollo en la comunidad de la localidad de San Cristóbal.

META:	4259	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:		OPERATIVIZAR 20.0 CENTROS DE ACCESO COMUNITARIO EN ZONAS RURALES Y/O APARTADAS Y/O URBANAS , CON ÉNFASIS EN SERVICIOS TIC´S GENERADOS.			
TIPO MEDICIÓN:		SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		20
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			5	PONDERACIÓN VERTICAL:	68
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se avanza en la revisión del POAI 2026 y planeación de actividades para dar cumplimiento a la meta.		
Febrero	0	0	Se avanzan en las mesas de cocreación para que sean tenidos en cuenta los PP de esta meta dentro de las formulaciones.		
Marzo	0	0	Se realizan visitas a los lugares donde se ejecutarían los PP.		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	5	0			

META:	4260	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	OPERATIVIZAR 20.0 CENTROS DE ACCESO COMUNITARIO EN ZONAS RURALES Y/O APARTADAS Y/O URBANAS , CON ÉNFASIS EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			20
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		5	PONDERACIÓN VERTICAL:		32
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Se avanza en la revisión del POAI 2026 y planeación de actividades para dar cumplimiento a la meta.		
Febrero	0	0	Se avanzan en las mesas de cocreación para que sean tenidos en cuenta los PP de esta meta dentro de las formulaciones.		
Marzo	0	0	Se realizan visitas a los lugares donde se ejecutarían los PP.		
Abril	0	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 4.21 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	5	0		