

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 11.28 AM

**PROYECTO: 2902 SANTA FE AVANZA CAMINANDO HACIA EL BIENESTAR INTEGRAL DE SUS HABITANTES.**

**OBJETIVO: 18647 Abordar de manera integral la problemática de los espacios públicos en la localidad, utilizando la figura de locales como actores clave para la implementación de estrategias que permitan tanto la seguridad como la convivencia social. Las estrategias estarán enfocadas en garantizar el uso adecuado y el disfrute seguro de estos espacios, con la participación activa de la comunidad en su gestión y mantenimiento.**

META:	5185	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	BENEFICIAR 800.0 JOVENES CON TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PARA LA PROMOCIÓN AL ACCESO Y PERMANENCIA A OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			800
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		200	PONDERACIÓN VERTICAL:		20
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	1	1	El FDLSF vinculó personal mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios profesional y apoyo a la gestión.		
Febrero	1	0	El equipo formulador del FDLSF se encuentra en la primera fase de la formulación definiendo problemáticas, diagnósticos, estudios, lineamientos del sector y alcance para la vigencia 2026, construyendo la parte preliminar de los Estudios previos y anexos técnicos		
Marzo	1	0	El equipo formulador del FDLSF se encuentra en la primera fase de la formulación definiendo problemáticas, diagnósticos, estudios, lineamientos del sector y alcance para la vigencia 2026, construyendo la parte preliminar de los estudios previos y anexos técnicos.		
Abril	1	0	Se adelantan reuniones de seguimiento con el equipo formulador del FDLSF, se encuentra en la primera fase de la formulación definiendo problemáticas, diagnósticos, estudios, lineamientos del sector y alcance para la vigencia 2026, construyendo la parte preliminar de los estudios previos y anexos técnicos.		
Mayo	80	0			
Junio	1	0			
Julio	1	0			
Agosto	1	0			
Septiembre	1	0			
Octubre	1	0			
Noviembre	109	0			
Diciembre	2	0			

META:	5186	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2	
NOMBRE META:	ATENDER 1264.0 PERSONAS CON APOYOS QUE CONTRIBUYAN AL INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO					
TIPO MEDICIÓN:	CONSTANTE		MAGNITUD POR CANTIDAD:	1264		
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			1264	PONDERACIÓN VERTICAL:	30	
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN				
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			MEDIO DE VERIFICACIÓN

**SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO**

**21/05/2026 11.28 AM**

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	El FDLSF se encuentra en la consolidación del PAA de la vigencia 2026, ajustando las modalidades de contratación, plazos y objeto contractual, para aprobación del Comité de Contratación	
Febrero	0	0	El equipo formulador del FDLSF se encuentra en la primera fase de la formulación definiendo problemáticas, diagnósticos, estudios, lineamientos del sector y alcance para la vigencia 2026, construyendo la parte preliminar de los Estudios previos y anexos técnicos	
Marzo	0	0	El equipo formulador del FDLSF se encuentra en la primera fase de la formulación definiendo problemáticas, diagnósticos, estudios, lineamientos del sector y alcance para la vigencia 2026, construyendo la parte preliminar de los estudios previos y anexos técnicos.	
Abril	0	0	Se adelantan reuniones de seguimiento con el equipo formulador del FDLSF, se encuentra en la primera fase de la formulación definiendo problemáticas, diagnósticos, estudios, lineamientos del sector y alcance para la vigencia 2026, construyendo la parte preliminar de los estudios previos y anexos técnicos.	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0	0		

META:	5187	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	BENEFICIAR 2500.0 PERSONAS MAYORES CON TRANSFERENCIAS MONETARIAS				
TIPO MEDICIÓN:	CONSTANTE		MAGNITUD POR CANTIDAD:	2500	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		2500		PONDERACIÓN VERTICAL:	50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	El FDLSF se encuentra en la consolidación del PAA de la vigencia 2026, ajustando las modalidades de contratación, plazos y objeto contractual, para aprobación del Comité de Contratación		
Febrero	0	0	El equipo formulador del FDLSF se encuentra en la primera fase de la formulación definiendo problemáticas, diagnósticos, estudios, lineamientos del sector y alcance para la vigencia 2026, construyendo la parte preliminar de los Estudios previos y anexos técnicos		
Marzo	0	0	El equipo formulador del FDLSF se encuentra en la primera fase de la formulación definiendo problemáticas, diagnósticos, estudios, lineamientos del sector y alcance para la vigencia 2026, construyendo la parte preliminar de los estudios previos y anexos técnicos.		

**SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO**

**21/05/2026 11.28 AM**

PROGRAMACIÓN		REPORTES DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Abril	0	0	Se adelantan reuniones de seguimiento con el equipo formulador del FDLSF, se encuentra en la primera fase de la formulación definiendo problemáticas, diagnósticos, estudios, lineamientos del sector y alcance para la vigencia 2026, construyendo la parte preliminar de los estudios previos y anexos técnicos.	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0	0		