

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 12.25 PM

PROYECTO: 2927 SANTA FE MAS PARTICIPATIVA E INCLUYENTE

OBJETIVO: 18468 Establecer estrategias de participación ciudadana que promuevan una ciudadanía activa y espacios de participación con mayor inteligencia colectiva que permitan fortalecer la gobernabilidad democrática y la gobernanza en la

META:	5097	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	FORTALECER 120.0 ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			120
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		29	PONDERACIÓN VERTICAL:		29
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	1	1	El FDLSF vinculó personal mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios profesional y apoyo a la gestión.		
Febrero	1	0	El equipo formulador del FDLSF se encuentra en el desarrollo de las mesas de co- creación con los profesionales de participación y los constructores de las iniciativas, con fin de definir el alcance de la iniciativa votada para el cumplimiento de la meta de la vigencia 2026.		
Marzo	1	0	El equipo formulador del FDLSF se encuentra en el desarrollo de las mesas de co- creación con los profesionales de participación y los constructores de las iniciativas, con fin de definir el alcance de la iniciativa votada para el cumplimiento de la meta de la vigencia 2026.		
Abril	1	0	Se adelantan reuniones de seguimiento con el equipo formulador del FDLSF, se encuentra en el desarrollo de las mesas de co - creación con los profesionales de participación y los constructores de las iniciativas, con el fin de definir el alcance de la iniciativa votada para el cumplimiento de la meta de la vigencia 2026.		
Mayo	9	0			
Junio	1	0			
Julio	1	0			
Agosto	1	0			
Septiembre	1	0			
Octubre	1	0			
Noviembre	10	0			
Diciembre	1	0			

META:	5098	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	CAPACITAR 2000.0 PERSONA(S) A TRAVÉS DE PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			2000
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		483	PONDERACIÓN VERTICAL:		26
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	1	1	El FDLSF vinculó personal mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios profesional y apoyo a la gestión.		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 12.25 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTES DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Febrero	1	0	El equipo formulador del FDLSF se encuentra en el desarrollo de las mesas de co-creación con los profesionales de participación y los constructores de las iniciativas, con fin de definir el alcance de la iniciativa votada para el cumplimiento de la meta de la vigencia 2026.	
Marzo	1	0	El equipo formulador del FDLSF se encuentra en el desarrollo de las mesas de co-creación con los profesionales de participación y los constructores de las iniciativas, con fin de definir el alcance de la iniciativa votada para el cumplimiento de la meta de la vigencia 2026.	
Abril	1	0	Se adelantan reuniones de seguimiento con el equipo formulador del FDLSF, se encuentra en el desarrollo de las mesas de co-creación con los profesionales de participación y los constructores de las iniciativas, con el fin de definir el alcance de la iniciativa votada para el cumplimiento de la meta de la vigencia 2026.	
Mayo	80	0		
Junio	1	0		
Julio	1	0		
Agosto	1	0		
Septiembre	1	0		
Octubre	1	0		
Noviembre	390	0		
Diciembre	4	0		

META:	5099	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	FORTALECER 31.0 ORGANIZACIONES COMUNALES.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:	31		
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:	8		PONDERACIÓN VERTICAL:	9	

PROGRAMACIÓN		REPORTES DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	1	El FDLSF vinculó personal mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios profesional y apoyo a la gestión.	
Febrero	0	0	El equipo formulador del FDLSF se encuentra en la primera fase de la formulación definiendo problemáticas, diagnósticos, estudios, lineamientos del sector y alcance para la vigencia 2026, construyendo la parte preliminar de los Estudios previos y anexos técnicos	
Marzo	0	0	El equipo formulador del FDLSF se encuentra en la primera fase de la formulación definiendo problemáticas, diagnósticos, estudios, lineamientos del sector y alcance para la vigencia 2026, construyendo la parte preliminar de los Estudios previos y anexos técnicos	
Abril	0	0	Se adelantan reuniones de seguimiento con el equipo formulador del FDLSF, se encuentra en la primera fase de la formulación definiendo problemáticas, diagnósticos, estudios, lineamientos del sector y alcance para la vigencia 2026, construyendo la parte preliminar de los estudios previos y anexos técnicos.	
Mayo	4	0		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 12.25 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	4	0		
Diciembre	0	0		

META:	5100	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	REHABILITAR 8.0 SALONES COMUNALES Y/O CASAS DE PARTICIPACIÓN.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		8	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		2	PONDERACIÓN VERTICAL:	21	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	El FDLSF se encuentra en la consolidación del PAA de la vigencia 2026, ajustando las modalidades de contratación, plazos y objeto contractual, para aprobación del Comité de Contratación	
Febrero	0	0	El equipo formulador del FDLSF se encuentra en la primera fase de la formulación definiendo problemáticas, diagnósticos, estudios, lineamientos del sector y alcance para la vigencia 2026, construyendo la parte preliminar de los Estudios previos y anexos técnicos	
Marzo	0	0	El equipo formulador del FDLSF se encuentra en la primera fase de la formulación definiendo problemáticas, diagnósticos, estudios, lineamientos del sector y alcance para la vigencia 2026, construyendo la parte preliminar de los Estudios previos y anexos técnicos	
Abril	0	0	Se adelantan reuniones de seguimiento con el equipo formulador del FDLSF, se encuentra en la primera fase de la formulación definiendo problemáticas, diagnósticos, estudios, lineamientos del sector y alcance para la vigencia 2026, construyendo la parte preliminar de los estudios previos y anexos técnicos.	
Mayo	1	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	1	0		
Diciembre	0	0		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 12.25 PM

META:	5101	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	5
NOMBRE META:	FORTALECER 40.0 MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS .				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			40
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		9	PONDERACIÓN VERTICAL:		15
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	El FDLSF se encuentra en la consolidación del PAA de la vigencia 2026, ajustando las modalidades de contratación, plazos y objeto contractual, para aprobación del Comité de Contratación		
Febrero	0	0	El equipo formulador del FDLSF se encuentra en el desarrollo de las mesas de co- creación con los profesionales de participación y los constructores de las iniciativas, con fin de definir el alcance de la iniciativa votada para el cumplimiento de la meta de la vigencia 2026.		
Marzo	0	0	El equipo formulador del FDLSF se encuentra en el desarrollo de las mesas de co- creación con los profesionales de participación y los constructores de las iniciativas, con fin de definir el alcance de la iniciativa votada para el cumplimiento de la meta de la vigencia 2026.		
Abril	0	0	Se adelantan reuniones de seguimiento con el equipo formulador del FDLSF, se encuentra en el desarrollo de las mesas de co - creación con los profesionales de participación y los constructores de las iniciativas, con el fin de definir el alcance de la iniciativa votada para el cumplimiento de la meta de la vigencia 2026.		
Mayo	3	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	6	0			
Diciembre	0	0			