

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 7.39 PM

PROYECTO: 2808 TUNJUELITO CON OPORTUNIDADES PARA LA EDUCACIÓN

OBJETIVO: 18867 Implementar estrategias que permitan el tránsito de jóvenes a la educación posmedia, la cual pretende mejorar condiciones de vida de los habitantes, mientras mejoran los entornos de aprendizaje mediante la provisión de recursos pedagógicos y tecnológicos

META:	5301	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	DOTAR 12.0 SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DOTAR 12 SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES CON RECURSOS PEDAGÓGICOS Y/O TECNOLÓGICOS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			12
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		3	PONDERACIÓN VERTICAL:		30
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de planeación		
Febrero	0	0	En fase de planeación		
Marzo	0	0	En fase de planeación		
Abril	0	0	Avance en fase de alistamiento de la meta para la vigencia 2026, con estudio previo elaborado y en revisión, articulación interinstitucional para priorizar tres sedes educativas ¿José María Córdoba IED, INEM Santiago Pérez IED y Marco Fidel Suárez IED¿ y definición preliminar de la planeación técnica y presupuestal necesaria para la dotación pedagógica y tecnológica.		
Mayo	0	0			
Junio	3	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	0	0			

META:	5302	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	BENEFICIAR 200.0 ESTUDIANTE BENEFICIAR 200 ESTUDIANTES CON APOYO DE SOSTENIMIENTO PARA LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN POSMEDIA (NIVELES DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, TECNÓLOGO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO).				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:		200
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			50	PONDERACIÓN VERTICAL:	35
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de alistamiento		
Febrero	0	0	En fase de alistamiento		
Marzo	0	0	En fase de alistamiento		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 7.39 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Abril	0	0	Avance en fase de alistamiento del convenio interadministrativo, con estudio previo estructurado y en proceso de validación, que consolida los insumos técnicos y administrativos necesarios para habilitar la implementación programada para la vigencia 2026.	
Mayo	0	0		
Junio	50	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0	0		

META:	5303	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	BENEFICIAR 200.0 ESTUDIANTE BENEFICIAR 200 ESTUDIANTES EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN POSMEDIA (NIVELES DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, TECNÓLOGO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO).				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:	200		
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:	50		PONDERACIÓN VERTICAL:	35	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de planeación	
Febrero	0	0	En fase de alistamiento	
Marzo	0	0	En fase de alistamiento	
Abril	0	0	Avance en fase de alistamiento del convenio interadministrativo, con estudio previo estructurado y en proceso de validación, que consolida los insumos técnicos y administrativos necesarios para habilitar la implementación programada para la vigencia 2026.	
Mayo	0	0		
Junio	50	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0	0		