

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 7.43 PM

PROYECTO: 2811 TUNJUELITO TERRITORIO DE PAZ

OBJETIVO: 18892 Enfocar esfuerzos institucionales con la finalidad de garantizar a las víctimas del conflicto armado, la memoria, verdad, reparación y reconciliación, a través de acciones locales que se articulen con las necesidades de las víctimas.

META:	5319	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	REALIZAR 4.0 ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ REALIZAR 4 ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ QUE CONTRIBUYAN AL TEJIDO SOCIAL, LA INTEGRACIÓN LOCAL, LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y/O DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA RECONCILIACIÓN.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:	1	PONDERACIÓN VERTICAL:			50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de planeación		
Febrero	0	0	En fase de alistamiento		
Marzo	0	0	En fase de alistamiento		
Abril	0	0	No mueve meta; Avance en la fase de alistamiento del proyecto para la vigencia 2026, mediante mesas de trabajo con los constructores locales de presupuestos participativos que fortalecen la formulación concertada y la programación de las prioridades territoriales.		
Mayo	0	0			
Junio	1	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	0	0			

META:	5320	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	REALIZAR 4.0 PROCESOS PEDAGÓGICOS, ARTÍSTICOS, CULTURALES, FORMATIVOS O PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS REALIZAR 4 PROCESOS PEDAGÓGICOS, ARTÍSTICOS, CULTURALES, FORMATIVOS O PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE LA MEMORIA, VERDAD, REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS, PAZ Y RECONCILIACIÓN				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:	1	PONDERACIÓN VERTICAL:			50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de planeación		
Febrero	0	0	En fase de alistamiento		
Marzo	0	0	En fase de alistamiento		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 7.43 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Abril	0	0	No mueve meta; Avance en la fase de alistamiento del proyecto para la vigencia 2026, mediante mesas de trabajo con los constructores locales de presupuestos participativos que fortalecen la formulación concertada y la programación de las prioridades territoriales.	
Mayo	0	0		
Junio	1	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0	0		