

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 7.47 PM

PROYECTO: 2820 SALUD Y BIENESTAR PARA TUNJUELITO

OBJETIVO: 18899 Promover actividades alternativas en salud, que den respuesta a las necesidades territoriales desde los enfoques de buen vivir, social y de derechos, y que favorezcan el desarrollo de la independencia e integración social de las Personas con discapacidad, cuidadoras y cuidadores, adolescentes, jóvenes, adultos.

META:	5324	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	BENEFICIAR 1000.0 PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIAR 1000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL - AYUDAS TÉCNICAS (NO INCLUIDAS EN LOS PLANES DE BENEFICIOS)				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			1000
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		250	PONDERACIÓN VERTICAL:		20
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0				
Febrero	0				
Marzo	0				
Abril	0				
Mayo	0				
Junio	0				
Julio	0				
Agosto	0				
Septiembre	0				
Octubre	0				
Noviembre	0				
Diciembre	250				

META:	5325	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	BENEFICIAR 1000.0 PERSONAS BENEFICIAR 1000 PERSONAS CON ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:		1000
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			250	PONDERACIÓN VERTICAL:	20
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de planeación		
Febrero	0	0	En fase de planeación		
Marzo	0	0	En fase de alistamiento		
Abril	0	0	No mueve meta; Avance en la fase de alistamiento y formulación de la meta de salud mental para la vigencia 2026, mediante la contratación del equipo técnico, desarrollo de mesas técnicas, de concertación y co¿creación con actores comunitarios e intersectoriales, y elaboración preliminar de los documentos de formulación, proyectando los procesos de contratación necesarios para la implementación de la meta.		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 7.47 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	250	0		

META:	5326	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	VINCULAR 1000.0 PERSONAS VINCULAR 1000 PERSONAS A LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CONSCIENTE EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		1000	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		250	PONDERACIÓN VERTICAL:	20	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de planeación	
Febrero	0	0	En fase de planeación	
Marzo	0	0	En fase de alistamiento	
Abril	0	0	No mueve meta; Avance en la fase de alistamiento y formulación del concepto de salud sexual y reproductiva para la vigencia 2026, con contratación del equipo técnico, desarrollo de mesas técnicas, de concertación y co¿creación con actores comunitarios e intersectoriales, elaboración preliminar de los documentos de formulación y proyección de los procesos de contratación requeridos para la implementación de la meta.	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	250	0		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 7.47 PM

META:	5327	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	VINCULAR 600.0 PERSONAS VINCULAR 600 PERSONAS A LAS ACCIONES DESARROLLADAS DESDE LOS DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA EN RESPUESTA AL CONSUMO DE SPA				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			600
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		150	PONDERACIÓN VERTICAL:		20
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de planeación		
Febrero	0	0	En fase de planeación		
Marzo	0	0	En fase de alistamiento		
Abril	0	0	Avance en la fase de alistamiento y formulación del concepto de dispositivos de base comunitaria para la prevención del consumo de SPA para la vigencia 2026, con desarrollo de mesas técnicas y de concertación, elaboración preliminar de los documentos de formulación y proyección de los procesos de contratación requeridos para su implementación.		
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	150	0			

META:	5328	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	5
NOMBRE META:	VINCULAR 400.0 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUIDADORES Y CUIDADORAS VINCULAR 400 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUIDADORES Y CUIDADORAS, EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN SALUD				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:		400
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		100		PONDERACIÓN VERTICAL:	20
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de planeación		
Febrero	0	0	En fase de planeación		
Marzo	0	0	En fase de alistamiento		
Abril	0	0	No mueve meta; Avance en la fase de alistamiento y formulación del concepto de acciones complementarias para la vigencia 2026, con desarrollo de mesas técnicas y de concertación y elaboración preliminar de los insumos requeridos para su implementación.		
Mayo	0	0			
Junio	0	0			

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 7.47 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	100	0		