

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 7.56 PM

**PROYECTO: 2851 TUNJUELITO CONECTADA CON LAS TICS**

**OBJETIVO: 18688 Implementar un plan integral de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la localidad de Tunjuelito, enfocado en mejorar la conectividad y operabilidad de centros de acceso fortaleciendo las competencias digitales de la población y promoviendo la inclusión tecnológica, para reducir las brechas digitales, impulsar el acceso equitativo a la información y fomentar el desarrollo socioeconómico y comunitario.**

META:	5264	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	OPERATIVIZAR 3.0 CENTROS DE ACCESO COMUNITARIO EN ZONAS RURALES Y/O APARTADAS Y/O URBANAS OPERATIVIZAR 3 CENTROS DE ACCESO COMUNITARIO EN ZONAS RURALES Y/O APARTADAS Y/O URBANAS, CON ÉNFASIS EN SERVICIOS TIC’S GENERADOS.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			3
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		0.5	PONDERACIÓN VERTICAL:		50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de planeación		
Febrero	0	0	En fase de planeación		
Marzo	0	0	En fase de alistamiento		
Abril	0	0	No mueve meta; en fase de alistamiento para estructuración 2026.		
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	0.5	0			

META:	5265	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	OPERATIVIZAR 3.0 CENTROS DE ACCESO COMUNITARIO EN ZONAS RURALES Y/O APARTADAS Y/O URBANAS OPERATIVIZAR 3 CENTROS DE ACCESO COMUNITARIO EN ZONAS RURALES Y/O APARTADAS Y/O URBANAS, CON ÉNFASIS EN PROCESOS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			3
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		0.5	PONDERACIÓN VERTICAL:		50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de planeación		
Febrero	0	0	En fase de planeación		
Marzo	0	0	En fase de alistamiento		
Abril	0	0	No mueve meta; en fase de alistamiento para estructuración 2026.		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 7.56 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0.5	0		