

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 9.27 PM

PROYECTO: 2880 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN TUNJUELITO

OBJETIVO: 18907 Desarrollar e implementar estrategias de prevención y resolución de conflictos en las instituciones educativas de localidad de Tunjuelito, alineadas con los lineamientos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, con el fin de promover un ambiente escolar seguro, respetuoso y armonioso, reduciendo la violencia y fomentando la cultura de paz y convivencia en la comunidad educativa.

META:	5330	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	EJECUTAR 12.0 PROGRAMAS COMUNITARIOS EJECUTAR 12 PROGRAMAS COMUNITARIOS CON ENFOQUE RESTAURATIVO PARA EL CUIDADO DEL ESPACIO PÚBLICO Y DEL MEDIO AMBIENTE				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			12
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		3	PONDERACIÓN VERTICAL:		25
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de planeación		
Febrero	0	0	En fase de planeación		
Marzo	0	0	En fase de alistamiento		
Abril	0	0	No mueve meta; Avance en la fase de alistamiento de la meta para la vigencia 2026, mediante mesas de trabajo intersectoriales para socializar el contrato y fortalecer la articulación con instancias comunitarias, educativas y entidades distritales, orientadas a la implementación coordinada de las acciones en territorio.		
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	3	0			

META:	5365	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	FORTALECER 8.0 PROGRAMAS DE ABORDAJE DE CONFLICTIVIDAD ESCOLAR FORTALECER 8 PROGRAMAS DE ABORDAJE DE CONFLICTIVIDAD ESCOLAR PARA LA CONVIVENCIA CON ENFOQUE RESTAURATIVO				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:		8
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			2	PONDERACIÓN VERTICAL:	25
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de planeación		
Febrero	0	0	En fase de planeación		
Marzo	0	0	En fase de alistamiento		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 9.27 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Abril	0	0	Avance en fase de alistamiento del convenio interadministrativo, con estudio previo estructurado y en proceso de validación, que consolida los insumos técnicos y administrativos necesarios para habilitar la implementación programada para la vigencia 2026.	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	2	0		

META:	5369	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	3
NOMBRE META:	BENEFICIAR 160.0 CIUDADANOS BENEFICIAR 160 CIUDADANOS CON HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA GESTIONAR LA CONVIVENCIA CONSTRUCTIVAMENTE				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:		160	
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		0	PONDERACIÓN VERTICAL:	25	

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de planeación	
Febrero	0	0	En fase de planeación	
Marzo	0	0	En fase de alistamiento.	
Abril	0	0	No mueve meta aún; en fase de alistamiento.	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0	0		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 9.27 PM

META:	5370	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	4
NOMBRE META:	IMPLEMENTAR 12.0 ACCIONES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTAR 12 ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTIVIDADES Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			12
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		3	PONDERACIÓN VERTICAL:		25
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de planeación		
Febrero	0	0	En fase de planeación		
Marzo	0	0	En fase de alistamiento		
Abril	0	0	No mueve meta; Avance en la fase de alistamiento de la meta para la vigencia 2026, mediante mesas de trabajo intersectoriales para socializar el contrato y fortalecer la articulación con instancias comunitarias, educativas y entidades distritales, orientadas a la implementación coordinada de las acciones en territorio.		
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	3	0			