

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 9.28 PM

PROYECTO: 2898 IMPULSANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO EN TUNJUELITO

**OBJETIVO:** 18861 Fomentar el desarrollo económico sostenible de la localidad de Tunjuelito mediante la implementación de integrales que fortalezcan el emprendimiento, promuevan la formalización laboral, reduzcan las brechas de género en el empleo y consoliden la integración de los productores locales en mercados competitivos, contribuyendo así a la disminución de las sociales y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes

META:	5297	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	REALIZAR 8.0 ACCIONES REALIZAR 8 ACCIONES PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES Y/O HABILIDADES, TÉCNICAS Y BLANDAS DE LAS PERSONAS DE LA LOCALIDAD, CON EL FIN DE MEJORAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			8
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		2	PONDERACIÓN VERTICAL:		50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de planeación		
Febrero	0	0	En fase de planeación		
Marzo	0	0	En fase de alistamiento		
Abril	0	0	No mueve meta; Avance en fase de alistamiento para la vigencia 2026, con acercamiento sectorial orientado a la estructuración anual y realización de una primera mesa de concertación comunitaria para la articulación de las iniciativas ganadoras de presupuestos participativos.		
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	2	0			

META:	5298	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	APOYAR 40.0 MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS APOYAR 40 MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			40
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		10	PONDERACIÓN VERTICAL:		50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de planeación		
Febrero	0	0	En fase de planeación		
Marzo	0	0	En fase de alistamiento		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 9.28 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Abril	0	0	No mueve meta; Avance en fase de alistamiento para la vigencia 2026, con acercamiento sectorial orientado a la estructuración anual y realización de una primera mesa de concertación comunitaria para la articulación de las iniciativas ganadoras de presupuestos participativos.	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	10	0		