

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 9.34 PM

PROYECTO: 2910 ESPACIOS DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA TUNJUELITO

OBJETIVO: 18764 Realizar procesos de dotación y acondicionamiento de elementos y mantenimiento de bienes para la prestación de servicios sociales y el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, de las unidades operativas de Servicios que de la Secretaría Distrital de Integración Social se encuentran en la localidad priorizando según la necesidad presentada por el sector.

META:	5256	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	1
NOMBRE META:	DOTAR Y/O ACONDICIONAR 10.0 UNIDADES OPERATIVAS DOTAR Y/O ACONDICIONAR 10 UNIDADES OPERATIVAS ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA (JARDINES INFANTILES, CASAS DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL, MODALIDAD ESPACIOS RURALES, CRECEMOS EN LA RURALIDAD, CRECIENDO JUNTOS, CENTROS AMAR, CENTROS				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			10
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		3	PONDERACIÓN VERTICAL:		50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de planeación		
Febrero	0	0	En fase de planeación		
Marzo	0	0	En fase de alistamiento		
Abril	0	0	No mueve meta; Avance en la fase de formulación, con identificación de necesidades de adecuación y acondicionamiento en los jardines Pablo de Tarso e Isla del Sol, en el marco de mesas de trabajo con el sector SDIS para la estructuración del proyecto.		
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	3	0			

META:	5754	VIGENCIA:	2026	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	DOTAR Y/O ACONDICIONAR 1.0 CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO DOTACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A UNIDADES OPERATIVAS DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA		MAGNITUD POR CANTIDAD:		1
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:			1	PONDERACIÓN VERTICAL:	50
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	En fase de planeación		
Febrero	0	0	En fase de planeación		
Marzo	0	0	En fase de alistamiento		

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

25/05/2026 9.34 PM

PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN		
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Abril	0	0	Se encuentra en proceso de formulación para la vigencia 2026, de acuerdo con el sector de integración social se realizará un proceso de dotación, el FDLT se encuentra a la espera de la remisión definitiva del listado de elementos para dotar.	
Mayo	0	0		
Junio	0	0		
Julio	0	0		
Agosto	0	0		
Septiembre	0	0		
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	1	0		