

ACTA DE REUNIÓN N°2	
Proyectos:	Fecha: 26/12/2025
AULA MÓVIL DE GASTRONOMÍA	Hora inicio: 08:00 AM Hora Fin: 09:00 AM
	Lugar: Virtual

PARTICIPANTES		
No.	Nombre	EMPRESA
1	Alexandra Valencia	SENA
2	Wilman Hernán Correa	SENA
3	Oscar Javier Londoño	MET GROUP
4	Cesar Mafla	MET GROUP
5	Cristian Botero	MET GROUP
6	Katherin Romero	MET GROUP

PUNTOS DE REUNIÓN	
1	SOCIALIZACIÓN DEL ESPACIO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA UNIDAD MÓVIL
2	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
4	PREGUNTAS Y VARIOS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
<ul style="list-style-type: none">➤ Se realiza la reunión de seguimiento No°2 del proyecto con los integrantes del SENA y las áreas de Ingeniería, Proyectos y Comercial de MET GROUP. Durante la sesión se socializó el espacio destinado a las baterías de alimentación eléctrica para la unidad móvil, informando que el espacio que inicialmente estaba destinado para almacenar implementos deberá ser utilizado para la instalación de las baterías eléctricas y el sistema inversor. Los integrantes del equipo SENA Wilman Hernán Correa y Alexandra Valencia dieron su APROBACIÓN respecto a este cambio, desde el área de ingeniería de producto de MET GROUP se planteará otro espacio para almacenamiento.➤ Se informa el avance desde el área de ingeniería mencionando el estado actual del proyecto el cual se encuentra en la etapa de diseño de las puertas hidráulicas, desarrollo y posición de los cilindros hidráulicos.	

--

COMPROMISOS				
No°	Tarea	Responsable	Fecha prevista de cumplimiento	Observaciones
1	PLANTEAMIENTO DE OTRO ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO EN LA UNIDAD MÓVIL.	Ingeniería de Producto- MET GROUP.	Enero 2026	N/A
2				
3				
4				

Nota: Si transcurren dos (2) días calendario desde el envío del acta por correo electrónico sin recibir observaciones o respuesta por parte de los destinatarios, se entenderá que todos los puntos contenidos en el acta se consideran aceptados.

