
	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-10
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	SOLICITUD (PRÓRROGA, ADICIÓN, CESIÓN, SUSPENSIÓN, REINICIO ACLARATORIO, MODIFICATORIO Y TERMINACIÓN ANTICIPADA)	Fecha: 28 de abril de 2023 Página 1 de 5

FORMACIÓN CONTRATO			
CONTRATO No.	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 319 – 2026.		
CONTRATISTA	VISUALT COLOMBIA S.A.S – R/L MARCELINO FERNANDEZ CRIADO C.E. 738982		
NIT / CEDULA	NIT: 900894515-1 R/L: C.E. 738982		
OBJETO	"SERVICIO DE MONITOREO PARA LOS GPS DEL PARQUE AUTO MOTOR DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA"		
VALOR CONTRATO	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$3.500.000)		
PLAZO DEL CONTRATO	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE INICIO	01 DE ABRIL DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
NOMBRE SUPERVISOR	NIDIA CADENA MORENO		
CARGO SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO		
SOLICITUD:	SI	NO	OBSERVACIONES
FECHA DE SOLICITUD:	X		2 DE JUNIO DE 2026.
ADICIÓN: VALOR ADICIONAL	X		\$ 1.110.000
PRÓRROGA: PLAZO ADICIONAL		X	NO APLICA.
MODIFICATORIO: ACTIVIDAD A INCLUIR, QUITAR O MODIFICAR	X		Incluir el suministro, instalación y monitoreo de equipos GPS para las dos (2) nuevas ambulancias adquiridas por la entidad
ACLARATORIO		X	NO APLICA.
SUSPENSIÓN		X	NO APLICA.
REINICIO		X	NO APLICA.
TERMINACIÓN ANTICIPADA		X	NO APLICA.
CESIÓN			NO APLICA.
BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	(\$3.500.000)		
ADICIONES REALIZADAS PREVIAMENTE	N/A		
VALOR EJECUTADO	N/A		
TIEMPO EJECUTADO	63 DIAS CALENDARIO		
SALDO SIN EJECUTAR	(\$3.500.000)		
ADICION A REALIZAR EN LA PRESENTE SOLICITUD	1.110.000		
PORCENTAJE A INCREMENTAR	31,71%		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIÓN SOLICITADA	(\$4.610.000)		
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD			
De conformidad con lo establecido en el Contrato de Prestación de servicios No. 319-2026, cuyo objeto corresponde al "SERVICIO DE MONITOREO PARA LOS GPS DEL PARQUE AUTO MOTOR DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA" , suscrito con la empresa VISUALT COLOMBIA S.A.S. , identificado con NIT: 900894515-1 y representado legalmente por el señor Marcelino Fernández Criado, identificado con cédula de ciudadanía R/L: C.E. 738982, con plazo de ejecución final hasta el 31 de diciembre de 2026. se presenta solicitud de modificación y adición contractual, con el propósito de garantizar la continuidad, oportunidad y calidad en el servicio presentado.			

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-10
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	SOLICITUD (PRÓRROGA, ADICIÓN, CESIÓN, SUSPENSIÓN, REINICIO ACLARATORIO, MODIFICATORIO Y TERMINACIÓN ANTICIPADA)	Fecha: 28 de abril de 2023 Página 2 de 5

Durante el mes de mayo, la E.S.E. Hospital Regional de Duitama realizó la adquisición de dos nuevas ambulancias con el fin de fortalecer la capacidad operativa y mejorar la prestación del servicio de transporte asistencial de pacientes. Los vehículos adquiridos corresponden a:

- Una ambulancia medicalizada, modelo Chasis Cab NHR AC EVSC – 2026, identificada con placa QST 644.
- Una ambulancia básica, modelo Chasis Cab NHR AC EVSC – 2026, identificada con placa QST 645.


Tabla 1. Información ambulancia medicalizada nueva

Características	Información
Ambulancia Placa	QST 644
Marca	Chevrolet
Modelo	Chasis Cab NHR AC EVSC
Año Modelo	2026
Clase	Camioneta
VIN	JAANLR88ET7101503
Motor	4JZ1-333C02
Color	Blanco Niebla
Manifiesto	48202600019451
Fecha Manifiesto	2026/01/10
Servicio	Público
Aduana	Santa Fe de Bogotá
Capacidad	2457 kilogramos
Cilindraje	2999
Plan Mayor	9111413782

Fuente: OFICINA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA.

Tabla 2. Información ambulancia básica nueva.

Campo	Información
Ambulancia	QST645
Marca	Chevrolet
Modelo	Chasis Cab NHR AC EVSC
Año Modelo	2026
Clase	Camioneta
VIN	JAANLR88ET7101853
Motor	4JZ1-336G67
Color	Blanco Niebla
Manifiesto	48202600020820
Fecha Manifiesto	2026/01/13

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-10
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	SOLICITUD (PRÓRROGA, ADICIÓN, CESIÓN, SUSPENSIÓN, REINICIO ACLARATORIO, MODIFICATORIO Y TERMINACIÓN ANTICIPADA)	Fecha: 28 de abril de 2023
		Página 3 de 5

Servicio	Público
Aduana	Santa Fe de Bogotá
Capacidad	2457 kilogramos
Cilindraje	2999
Plañ Mayor	9111413331

Fuente: OFICINA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA.

Actualmente, la E.S.E. Hospital Regional de Duitama cuenta con un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para el monitoreo satelital mediante sistema GPS del parque automotor institucional, dentro del cual se encuentran incluidas seis (6) ambulancias y un (1) vehículo administrativo, con un valor mensual de CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$50.000) por cada servicio de monitoreo. Inicialmente, el contrato fue proyectado para un periodo de diez (10) meses, generando un valor total de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.500.000). No obstante, teniendo en cuenta que el contrato inició su ejecución mediante acta de inicio suscrita el primero (01) de abril, el valor efectivamente ejecutado corresponderá a la suma de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.150.000), quedando disponible el valor correspondiente a un (1) mes de servicio, equivalente a TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$350.000).


En ese sentido, el valor correspondiente al servicio de monitoreo GPS de una de las ambulancias **nuevas** durante los siete (7) meses restantes de la vigencia 2026 asciende a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$350.000), valor que será cubierto con el saldo disponible correspondiente al mes inicialmente contemplado y no ejecutado dentro del contrato.

De igual manera, teniendo en cuenta que los nuevos vehículos adquiridos pasan a integrar el parque automotor institucional y que el sistema de monitoreo satelital mediante GPS constituye una herramienta indispensable para garantizar el seguimiento, control, localización en tiempo real, seguridad y adecuada operación de las ambulancias durante la prestación del servicio de transporte asistencial, por tal motivo se hace necesario incorporar al contrato vigente el **suministro, instalación y monitoreo de equipos GPS para las dos (2) nuevas ambulancias adquiridas por la entidad.**

Para tal efecto, se realizó un estudio de mercado con diferentes empresas prestadoras de este servicio, evaluando aspectos técnicos, operativos y económicos. Como resultado de dicho análisis, se determinó que **VISUALSAT COLOMBIA S.A.S.** es la empresa que mejor satisface los requerimientos de la entidad, al cumplir con los estándares técnicos exigidos y presentar la propuesta económicamente más favorable, ofreciendo el servicio al menor costo entre las alternativas evaluadas, tal como se evidencia en la siguiente tabla.

Tabla 3. Estudio de Mercado Suministro e Instalación de Equipos de Monitoreo de GPS.

PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD	TOTAL
COTIZACIÓN No. 01 VISUALSAT MONITOREO SATELITAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE GPS	\$ 380.000,00	2	\$ 760.000,00

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-10
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	SOLICITUD (PRÓRROGA, ADICIÓN, CESTIÓN, SUSPENSIÓN, REINICIO ACLARATORIO, MODIFICATORIO Y TERMINACIÓN ANTICIPADA)	Fecha: 28 de abril de 2023 Página 4 de 5

COTIZACIÓN No. 02 REC.ON PRODUCTO AUDIOVISUAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE GPS	\$ 1.320.000,00	2	\$ 2.640.000,00
COTIZACIÓN No. 03 STAR Y CONTROL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE GPS	\$ 980.000,00	2	\$ 1.960.000,00

Fuente: OFICINA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA.

Por otra parte, para garantizar la inclusión del suministro e instalación de equipos de GPS a las dos ambulancias nuevas y el servicio de monitoreo de la segunda ambulancia, se requiere realizar un adicional al contrato por valor de UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$1.110.000), con el fin de incluir el servicio de monitoreo satelital GPS para los vehículos identificados con placas QST 644 y QST 645, garantizando así la adecuada administración, control, seguimiento y seguridad del parque automotor de la entidad durante la prestación de los servicios de transporte asistencial. A continuación, se presenta el balance del contrato


Tabla 3. Relación de costos adicionales por las dos ambulancias adquiridas.

BALANCE PAGO MENSUALIDAD SERVICIO GPS PARA AMBULANCIAS			
PERIODO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ABRIL	\$ 50.000,00	7,00	\$ 350.000,00
MAYO	\$ 50.000,00	7,00	\$ 350.000,00
JUNIO – SERVICIO DE MONITOREO	\$ 50.000,00	9,00	\$ 450.000,00
JUNIO – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE GPS	\$ 380.000,00	2,00	\$ 760.000,00
JULIO	\$ 50.000,00	9,00	\$ 450.000,00
AGOSTO	\$ 50.000,00	9,00	\$ 450.000,00
SEPTIEMBRE	\$ 50.000,00	9,00	\$ 450.000,00
OCTUBRE	\$ 50.000,00	9,00	\$ 450.000,00
NOVIEMBRE	\$ 50.000,00	9,00	\$ 450.000,00
DICIEMBRE	\$ 50.000,00	9,00	\$ 450.000,00
TOTAL			\$ 4.610.000,00

Fuente: OFICINA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA.

MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO: Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, se hace necesario modificar la forma de pago establecida en el contrato, la cual quedará definida de la siguiente manera:

Por lo anterior, para los meses de **abril y mayo** se efectuarán pagos mensuales por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$350.000), de conformidad con las condiciones económicas establecidas inicialmente en el contrato.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PA-GJC-C-PR-03-FO-10
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	SOLICITUD (PRÓRROGA, ADICIÓN, CESIÓN, SUSPENSIÓN, REINICIO ACLARATORIO, MODIFICATORIO Y TERMINACIÓN ANTICIPADA)	Fecha: 28 de abril de 2023
		Página 5 de 5

No obstante, para el mes de **junio** se reconocerá, además del servicio de monitoreo correspondiente a nueve (9) equipos GPS por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$450.000), el suministro e instalación de dos (2) nuevos dispositivos GPS por valor de SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$760.000). En consecuencia, el valor total a cancelar durante dicho mes ascenderá a UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$1.210.000).

Para los meses de **julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre**, se realizarán pagos mensuales por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$450.000), en razón a la inclusión del servicio de monitoreo satelital GPS para las nuevas ambulancias adquiridas quedando nueve (09) vehículos monitorizados.

En atención a lo anteriormente expuesto, y con el fin de garantizar la adecuada ejecución y culminación de las actividades contratadas, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad, se solicita realizar una adición al contrato por valor de UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$1.110.000), junto con el modificatorio de los pagos mensuales estipulados en el mismo

ELABORÓ	
NOMBRE:	ANGIE MARIANA MESA ESTUPIÑAN
CARGO:	PROFESIONAL DE APOYO OFICINA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA
REVISÓ	
NOMBRE:	JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
CARGO:	LÍDER DE MANTENIMIENTO
REVISÓ	
NOMBRE:	NIDIA CADENA MORENO
CARGO:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
APROBO	
NOMBRE:	JAIRO MAURICIO SANTOYO RODRÍGUEZ
CARGO:	GERENTE

NÚMERO CDP: 869	FECHA CDP: 02/06/2026	VALOR CDP: 1.110.000
------------------------	------------------------------	-----------------------------

