 <b>ALCALDÍA DEL GUAMO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código:</b> <b>FOR-GB-011</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Vigente desde:</b> 2025/05/15
		<b>Pág. 1 de 2</b>

Fecha:	05	de	Junio	de	2026
--------	----	----	-------	----	------

<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida</li> </ul>


<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>			
<b>Contrato:</b>	Obra Pública	<b>Convenio:</b>	N/A
<b>Numero:</b>	208	<b>Del:</b>	20/MAYO/2026
<b>Objeto del contrato: "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".</b>			
<b>Contratista:</b>	CONSORCIO PLAZA 2026.		
<b>NIT o Cédula:</b>	902.064.737-6		
<b>Valor del contrato:</b>	SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$761.901.571) M/CTE		
<b>Plazo de ejecución:</b>	El contrato deberá ejecutarse durante Cuatro (04) meses, Contados desde el cumplimiento de requisitos de legalización y ejecución previo perfeccionamiento y cuatro (4) meses más para efectos de la liquidación, más un año más con el fin de atender llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución del Contrato si a ello hubiera lugar a los integrantes del consorcio..		
<b>CDP:</b>	202603170001 del 17 / MARZO / 2026		
<b>RP:</b>	20265200001 del 20 / MAYO / 2026		
<b>Fecha legalización</b>	04 DE JUNIO DE 2026		
<b>Fecha de Finalización del contrato:</b>	04 DE OCTUBRE DE 2026		

<b>CONSIDERANDO:</b>
----------------------

- Que, entre el **MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA** y el **CONSORCIO PLAZA 2026** identificado con NIT No. 902.064.737-6, se celebró el Contrato No. 208 del 20/Mayo/2026, cuyo objeto consiste en **"MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA"**, por un valor de **SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$761.901.571) M/CTE**, y un plazo de ejecución de **cuatro (04) Meses**, contados a partir de la fecha del acta de iniciación.
- Que el contrato fue suscrito por las partes el día 20 de Mayo de 2026 y fue debidamente publicado a través del Sistema Electrónico de Contratación pública. Que el Registro Presupuestal Nro. 20265200001 expedido el día 20 de Mayo de 2026, se constituyeron y aprobaron las pólizas el día 04 de Junio de 2026, y se allegaron las respectivas estampillas aplicables. Por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.
- Que, de acuerdo con la Cláusula Cuarta del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista, el supervisor y el interventor.

<b>ACUERDAN:</b>
------------------

**OBSERVACIONES:** En el Municipio del Guamo, hoy cinco (05) de Junio del 2026, se reunieron en la Alcaldía municipal del Guamo – Tolima, la Arquitecta **LAURA PATRICIA BERNAL PRECIADO** en calidad de **SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**, el supervisor (a) **ING. YUDY TATIANA HERNANDEZ MOLINA**– PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, o quien haga sus veces, **LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO** identificada con cedula de ciudadanía No.1.110.515.658 de Ibagué, representante legal de **VERUH INGENIERIA SAS** con NIT 901.396.950-1 en calidad de interventor y **LUIS FERNANDO LOZANO RIOS** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 93.127.194 de Espinal, representante legal del **CONSORCIO PLAZA 2026** con NIT. 902.064.737-6, quien actúa en el presente contrato como contratista, con el objeto de dejar constancia por medio de la presente acta, que, en la fecha, se da inicio real y efectivo al objeto del contrato citado.

 <b>ALCALDÍA DEL GUAMO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código: FOR-GB-011</b>
	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Vigente desde: 2025/05/15</b>
		<b>Pág. 2 de 2</b>

De conformidad con lo establecido para el proceso del contrato de referencia, se ha designado a la secretaria de planeación e infraestructura como Supervisor y a la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA. o quien haga sus veces, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del Contrato de Obra No. 208 de 2026 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA" el día cinco (05) de Junio de 2026, por lo tanto, la fecha de terminación será el día Cuatro (04) de Octubre de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el día cinco (05) de Junio de 2026.

Firma




**Nombre: LUIS FERNANDO LOZANO RIOS**  
**C.C. 93.127.194 de Espinal**  
**R.L. CONSORCIO PLAZA 2026**  
**CONTRATISTA**

Firma



**Nombre: LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO**  
**C.C. 1.110.515.658 de Ibagué**  
**R.L. VERUH INGENIERIA SAS**  
**INTERVENTOR**

Firma



**Nombre: LAURA PATRICIA BERNAL PRECIADO**  
**SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA (ENTRERADA)**

Firma



**Nombre: YUDY TATIANA HERNANDEZ MOLINA**  
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**  
**SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERVENTORIA (ENTRERADA)**