	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GJC- 003	Página 1 de 2
	Versión 1	7-09-2015	

### ACTA DE SUSPENSION

#### ACEPTACION DE OFERTA – PROCESO INVITACION PÚBLICA CMIN 043 – 2025

CIUDAD Y FECHA	Samacá, 10 de junio de 2026
ACTA No.	Dos (02) de fecha 10 de junio de 2026
OBJETO	"ESTUDIO JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO DE LA FIGURA ADMINISTRATIVA PARA LA HABILITACION DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ COMO AUTORIDAD DE TRÁNSITO"
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.- PROYECTO S.A.S. R/L FERNANDO GOMEZ CASAS
NIT y/o C.C	NIT.: 830129869-1 C.C.: 79.694.988
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$39.000.000)
DURACIÓN DEL CONTRATO	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DEL 2025.
FECHA DE TERMINACION	DIEZ (10) DE JUNIO DE 2026
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
SUPERVISOR	WILLIAM ALEXANDER GIL GARAVITO Secretario General
*CUMPLIMIENTO	P: Cumple parcialmente las actividades pactadas)

En Samacá, a los diez días del mes de junio de dos mil veintiséis, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de suspensión de la ACEPTACION DE OFERTA – PROCESO INVITACION PÚBLICA CMIN 043 – 2025, previas las siguientes consideraciones:

**PRIMERA:** Que, teniendo en cuenta que dentro del proceso adelantado se surtieron varias de las etapas previstas, es preciso señalar que, de conformidad con las fases establecidas para la creación de la oficina de tránsito del municipio, se cumplió con la entrega del estudio de factibilidad, así como con la proyección de los correspondientes actos administrativos (resoluciones) requeridos para su implementación, encontrándose pendiente su expedición, suscripción y ejecutoria, con el fin de dar continuidad a las actuaciones administrativas conforme al procedimiento establecido.

Que, si bien los actos administrativos requeridos para la implementación de la modificación de la planta de personal se encuentran en trámite de expedición y ejecutoria, su aplicación deberá efectuarse una vez culmine el período de restricciones previsto en la Ley 996 de 2005, en razón a que durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales no es procedente adelantar actuaciones que impliquen la creación, supresión o modificación de empleos o que afecten la nómina estatal, salvo las excepciones legalmente establecidas.

**SEGUNDA:** Que el supervisor considera pertinente y procedente la suspensión del contrato ACEPTACION DE OFERTA – PROCESO INVITACION PÚBLICA CMIN 043 - 2025, hasta el 23 de junio de 2026.


**TERCERA:** Que el contratista se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas en los términos necesarios una vez suscrita el acta de reinicio.

Carrera 6 No. 4-53 Parque Principal Samacá – Boyacá Colombia Código Postal 153660  
Tels. (0\*8) 737 2095 – 737 2890 – 737 2083  
contactenos@samaca-boyaca.gov.co

	<b>ALCALDIA DE SAMACÁ</b>	<b>MACROPROCESO</b>	<b>APOYO</b>	
		<b>PROCESO</b>	<b>GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL</b>	
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)</b>		<b>FORMATO</b>	
	<b>F-GJC- 003</b>	<b>Página 2 de 2</b>		
		<b>Versión 1</b>	<b>7-09-2015</b>	
<b>ACTA DE SUSPENSION</b>				

**CUARTA:** Las partes acuerdan que no se reconocerán mayores costos, por efecto de la suspensión.

En constancia se firma a los diez (10) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

  
**ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S. – PROYECTO S.A.S**  
**R/L FERNANDO GOMEZ CASAS**  
 NIT: 830129869-1  
 C.C.No. 79.694.988 Expedida em Bogotá  
**CONTRATISTA**

  
**WILLIAM ALEXANDER GIL GARAVITO**  
 Secretario General  
**SUPERVISOR**

COPIA CONTROLADA