

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: CN-FT- 46 Versión: 9 Rige a partir de su publicación en el SIG
---	-------------------------------------	--

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE COMPRA	
Número:	CO1.PCCNTR.9431215		de	2026	

Tipo de contrato: Contrato de Comisión

Objeto:
CONTRATAR LA SOCIEDAD COMISIONISTA MIEMBRO DE BOLSA QUE CELEBRARÁ EN EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS - MCP - DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC-LA NEGOCIACIÓN O NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA ADQUIRIR, ALISTAR Y DISTRIBUIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FOCALIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, PARA FORTALECER LOS PROCESOS Y AMBIENTES PEDAGÓGICOS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES.

Contratista **AGROBOLSA S.A. COMISINISTA DE BOLSA**

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Fecha de inicio:	6	de	ABRIL	de	2026
Fecha Inicial terminación:	5	de	OCTUBRE	de	2026
Valor inicial:	Para efectos de determinar el valor de este contrato de comisión, es preciso indicar que el valor de este lo integran 2 conceptos específicos: (i) Valor Comisión (SCB y BMC) y (ii) valor de la adquisición de material bibliográfico. Conforme a lo anterior se procede a desagregar el valor de los dos conceptos de la siguiente manera: • VALOR COMISIÓN (comisión SCB \$22.974.428 + comisión BMC \$75.161.704): \$98.136.132 incluido IVA • VALOR ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO: \$ 12.822.578.116,00 incluido IVA Conforme a lo anterior, sumando los anteriores conceptos corresponde a: \$12.920.714.248,00 Incluido IVA.				

2. INFORMACIÓN DE LA ÚLTIMA GARANTÍA:

Garante: SEGUROS MUNDIAL-				
Identificación de la garantía única:	CHU-100076899	Fecha de aprobación póliza de cumplimiento:	07 de abril de 2026	
Identificación de la garantía de RCE:	N/A	Fecha de aprobación póliza de RCE:	N/A	
AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento.	X	1/04/2026	31/12/2027	\$ 4.594.885,60
Pago de salarios y prestaciones.	X	1/04/2026	31/12/2029	\$ 2.297.442,80
Calidad.	X	1/04/2026	30/06/2027	\$ 4.594.885,60
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otro:				

3. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

No. Modificación	Tipo (Prorroga/modificación/adición/suspensión)	Descripción modificación
------------------	--	--------------------------

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: CN-FT- 46 Versión: 9 Rige a partir de su publicación en el SIG
---	-------------------------------------	--

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

Nueva fecha de terminación:	N/A	de	N/A	de	N/A
Valor total incluidas las adiciones:	\$ N/A				

4. INFORMACION FINANCIERA.

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
104726	30/01/2026	\$137.476.521	N/A	N/A	N/A
101926	24/01/2026	\$12.827.087.479	N/A	N/A	N/A

5. BALANCE FINANCIERO

El contrato estipuló anticipo: SI _____ No_X____

*Si manejó anticipo relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos, en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	N/A	Ahorros	N/A	Número Cuenta: N/A	Banco: N/A
---------------	------------------	-----	----------------	-----	---------------------------	-------------------

El supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo: **N/A**

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	Formato control de seguimiento anticipo*	N/A	Conciliación bancaria	N/A
Extractos bancarios	N/A	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			N/A

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

 Educación	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: CN-FT- 46 Versión: 9 Rige a partir de su publicación en el SIG
---	-------------------------------------	--

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)						\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)						\$ -
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)						\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						\$ -
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto	Valor	Concepto (20)	Orden de pago (21)	Fecha (22)	Valor total factura (23)	Valor amortización anticipo (24)	Valor neto (25)	% (26)
Valor Inicial del contrato/convenio (Recursos MEN): (9)	\$ 12.920.714.248				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor Adiciones (10)					\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor Reducciones (11)					\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor Total del contrato/convenio MEN(12)	\$ 12.920.714.248				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor pagado/desembolsado (13)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor ejecutado del contrato/convenio (14)					\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor no ejecutado a liberar (15)	\$ 12.920.714.248							
Valor ejecutado y por pagar (16)					\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor pagado no ejecutado por reintegrar (17)					\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor pagado no ejecutado reintegrado (18)					\$ -	\$ -	\$ -	0%
Saldo (19)	\$ 12.920.714.248	TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	0%

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: CN-FT- 46 Versión: 9 Rige a partir de su publicación en el SIG
---	-------------------------------------	--

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el inicial. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones realizadas. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor Anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor Anticipo Adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (24) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del contrato/convenio (Recursos MEN):** Este es el valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial, dispuesto en el contrato sin adiciones ni reducciones, pero solo del valor correspondiente a los aportes realizados por el Ministerio de Educación Nacional.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas al contrato
12. **Valor Total del contrato/convenio MEN:** Es la operación resultante de las casillas (9) + (10) - (11)
13. **Valor Pagado/Desembolsado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Ejecutado contrato/convenio:** En esta casilla se debe incluir el porcentaje representado en valor del contrato que efectivamente ejecutó la otra parte de las obligaciones o compromisos dispuestos en el contrato o convenio.
15. **Valor No Ejecutado a Liberar:** Corresponde al valor no pagado o no desembolsado por el MEN y que no fue ejecutado por la otra parte y en esa medida corresponde solicitar la liberación de recursos.
16. **Valor Ejecutado y por pagar:** Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
17. **Valor pagado no ejecutado por reintegrar:** Se debe diligenciar el valor que por razones debidamente justificadas el contratista o conveniente debe reintegrar de lo ya pagado.
18. **Valor pagado no ejecutado reintegrado:** Corresponde al valor pagado o desembolsado que el contratista o conveniente no ejecutó pero que al momento de la generación de este informe ya fue reintegrado.
19. **Saldo:** Corresponde a la sumatoria de las casillas (15) + (16) + (17) + (18).
20. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
21. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
22. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
23. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
24. **Valor Amortización Anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato.
25. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor total de la factura (23) y Valor Amortización anticipo (24)
26. **%:** Es la División entre el valor total (12) y el valor total de la factura (23)

SALDOS DEL CONTRATO

1. PAGOS PENDIENTES A FAVOR DEL CONTRATISTA

N/A

2. OTROS SALDOS:

OBSERVACIONES

N/A

**Si el saldo es diferente de Cero (o) indique: por liberar __ x __ por reintegrar _ N/A __
reintegrado_ N/A __ A favor del contratista _ N/A __**

Explique a que corresponde el saldo:	
Requiere liquidarse el contrato y liberarse el valor total del contrato pues de común acuerdo con el Contratista se determina la necesidad se suscribir la Terminación anticipada del contrato.	
Durante el tiempo de vigencia del contrato no se ejecutaron acciones ni se ordenaron pagos a favor del contratista. Previo al presente trámite de terminación y consecuente liquidación, el proceso fue suspendido en el escenario de la plataforma de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), con ocasión de la comunicación No. E-2026-188086 del 10 y del 21 de abril de 2026 emitido por parte de la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia preventiva de la Función Pública, en ese sentido deberá liberarse el valor de Negociación: \$ 12.822.578.116,00	
Registro de bolsa y compensación: \$75.161.704,00; Comisión: \$ 22.974.428,00 Total valor inicial: 12.920.714.248,00	

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.	C-2201-0700-20-20203B-2201070-02	CDP N°	104726	Compromiso o Registro	N/A	Valor a liberar	\$98.136.132
Rubro Ptal.	C-2201-0700-20-20203B-2201070-02	CDP N°	101926	Compromiso o Registro	N/A	Valor a liberar	\$12.822.578.116
Unidad/Subunidad Ejecutora Solicitante:		22-01-01				Total a liberar	\$ 12.920.714.248
Nota 1. En la casilla Rubro Ptal: Dicha información se encuentra en el CDP (Posición Catálogo de Gasto).							

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: CN-FT- 46 Versión: 9 Rige a partir de su publicación en el SIG
---	-------------------------------------	--

Nota 2. En la casilla Unidad/Subunidad Ejecutora Solicitante: Dicha información se encuentra en el CDP (MEN Gestión General (22-01-01), MEN Escuelas Industriales e Instituciones Técnicas (22-01-004), Mejoramiento de la Calidad de EPBM (22-01-01-00N), Fortalecimiento del modelo de gestión en diferentes niveles del sistema educativo en Colombia (22-01-01-00P), Fondo Nacional de Universidades Estatales de Colombia (22-01-01-00Q).

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$ N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N/A

6. RENDIMIENTOS

El contrato generó rendimientos: SI _____ No_ N/A _____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

7. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con el presente informe y en mi calidad de supervisor dejo constancia que **durante la vigencia** del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando haya lugar a los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas cotizadas, todo lo cual consta en la certificación expedida por el revisor fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley, y que se encuentran publicados en el SECOP II: ☐ SECOP I: ☐ TVEC: ☐.

Nota: Solo cuando existan saldos a favor del contratista, que serán reconocidos a través del acta de liquidación, éste deberá allegar la constancia del apago de los aportes o la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el representante legal.

8. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	0%
Estado de avance de la ejecución financiera a la fecha (%)	0%

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente
***Esto debe estar acorde con el cronograma y su cumplimiento.**
****Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Supervisión.**

9. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES/COMPROMISOS

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: CN-FT- 46 Versión: 9 Rige a partir de su publicación en el SIG
---	-------------------------------------	--

Nº	OBLIGACIONES GENERALES DE LA SOCIEDAD COMISIONISTA MIEMBRO SELECCIONADA	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
1	Ejecutar el Contrato de Comisión ciñéndose a las instrucciones que le imparta EL MINISTERIO y a las normas que regulan este tipo de contrato, sin que le sea factible delegar el encargo.	% de avance:0% Descripción del avance: No se expidió Registro presupuestal, luego no se cumplió requisito de ejecución, por tanto, no se ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión ya que por mutuo acuerdo se concertó la terminación anticipada y la consecuente liquidación bilateral. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad. Entrega de producto: si___ no_X___ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
2	Informar a EL MINISTERIO acerca de las operaciones celebradas por cuenta de ella en desarrollo del presente contrato.	% de avance: 0% Descripción del avance: No se realizaron operaciones en bolsa mercantil por parte del comisionista. Se suspendió el proceso en bolsa mercantil, con ocasión de la comunicación No. E-2026-188086 del 10 y del 21 de abril, de la Procuraduría delegada primera para la vigilancia preventiva de la Función Pública. El comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión. Por mutuo acuerdo se determina la terminación del contrato y consecuente liquidación Anticipada. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad. Entrega de producto: si___ no_X___ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
3	Prestar una adecuada asesoría a EL MINISTERIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2.1.15. del Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC.	% de avance:100% Descripción del avance: El comisionista no requirió prestar asesoría a la entidad, el comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo se determina la terminación anticipada y consecuente liquidación bilateral. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad Entrega de producto: si___ no_X___ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
4	Solicitar instrucciones específicas a EL MINISTERIO, cuando en la ejecución de una orden se presenten hechos que, de ser	% de avance:0% Descripción del avance: El comisionista no requirió solicitar ningún tipo de instrucciones a la entidad pues el comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: CN-FT- 46 Versión: 9 Rige a partir de su publicación en el SIG
---	-------------------------------------	--

Nº	OBLIGACIONES GENERALES DE LA SOCIEDAD COMISIONISTA MIEMBRO SELECCIONADA	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
	conocidos por ésta, implicarían que EL MINISTERIO modificara radicalmente las instrucciones inicialmente impartidas	pactadas en el contrato de comisión. Se determinó por mutuo acuerdo la terminación anticipada y consecuente liquidación bilateral. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad. Entrega de producto: si ___ no_X__ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
5	Adoptar políticas y procedimientos para que la información dirigida a EL MINISTERIO sea objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara	% de avance:100% Descripción del avance: El comisionista no requirió adoptar ni políticas ni procedimientos de la entidad; el comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que se determinó por mutuo acuerdo la terminación anticipada del contrato y consecuente liquidación bilateral. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad. Entrega de producto: si ___ no_X__ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
6	Documentar oportuna y adecuadamente las órdenes que reciba y las operaciones que realice en virtud de éstas, así como entregar oportunamente la documentación que dé cuenta de la celebración, compensación y liquidación de los negocios realizados.	% de avance:0% Descripción del avance: El comisionista no requirió documentar ninguna actividad para la entidad, pues el comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo se determinó la terminación anticipada y consecuente liquidación bilateral. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad. Entrega de producto: si ___ no_X__ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
7	Ajustar su conducta y las de las personas naturales vinculadas a éstas a las disposiciones y a los principios del Código de Conducta de la BMC	% de avance: 100% Descripción del avance: El comisionista no requirió documentar ninguna actividad para la entidad el comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo se determinó la terminación anticipada del contrato y consecuente liquidación bilateral. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad. Entrega de producto: si ___ no_X__ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
8		% de avance:100%

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: CN-FT- 46 Versión: 9 Rige a partir de su publicación en el SIG
---	-------------------------------------	--

Nº	OBLIGACIONES GENERALES DE LA SOCIEDAD COMISIONISTA MIEMBRO SELECCIONADA	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
	Desplegar sus mejores esfuerzos para asegurar que su conducta se ajuste a los más altos niveles de disciplina, profesionalismo y seriedad en aras de preservar el buen funcionamiento del mercado, su integridad, transparencia, honorabilidad y seguridad, así como la confianza del público en el mismo	Descripción del avance: El comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo se determinó la terminación anticipada del contrato y consecuente liquidación bilateral Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad Entrega de producto: si ___ no X___ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
9	Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios	% de avance: 100% Descripción del avance: El comisionista obró de buena fe desde la suscripción del contrato hasta la determinación de terminación por mutuo acuerdo y consecuente liquidación. No ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad Entrega de producto: si ___ no X___ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
10	Ejecutar su actividad con ajuste a los principios de (i) integridad y confianza; (ii) cumplimiento de lo acordado; (iii) lealtad; (iv) trato justo con los clientes; (v) confidencialidad; y, (vi) profesionalismo, según se encuentran previstos en el Capítulo Tercero del Título Primero del Libro Quinto del Reglamento de Funcionamiento y Operación de la BMC	% de avance: 100% Descripción del avance: El comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo se determinó la terminación anticipada del contrato y consecuente liquidación bilateral. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad Entrega de producto: si ___ no X___ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
11	Abstenerse de: (i) realizar, directamente o por interpuesta persona, cualquier operación en el mercado utilizando información privilegiada, en beneficio propio o de terceros; (ii) suministrar, directa o indirectamente, información de carácter privilegiada a un tercero que no tenga derecho a recibirla; (iii) aconsejar la adquisición o venta de un determinado bien o producto agropecuario, agroindustrial u otro commodity, servicio, documento de tradición o representativo de	% de avance: 100% Descripción del avance: El comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo se determinó la terminación anticipada del contrato y consecuente liquidación bilateral. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad. Entrega de producto: si ___ no X___ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: CN-FT- 46 Versión: 9 Rige a partir de su publicación en el SIG
---	-------------------------------------	--

Nº	OBLIGACIONES GENERALES DE LA SOCIEDAD COMISIONISTA MIEMBRO SELECCIONADA	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
	mercancías, título, valor, derecho, derivado o contrato, con base en dicha información;	
12	Guardar reserva de las operaciones ejecutadas en desarrollo del presente Contrato de Comisión y de sus resultados.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: El comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo se determinó la terminación anticipada del contrato y consecuente liquidación bilateral. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad
		Entrega de producto: si ___ no <u>X</u> ___
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
13	Tomar las medidas necesarias para prevenir la revelación de información privilegiada o reservada	% de avance: 100%
		Descripción del avance: El comisionista no reveló ningún tipo de información privilegiada en concordancia con el informe de ejecución. No ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo determinó la terminación anticipada del contrato y consecuente liquidación bilateral. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad
		Entrega de producto: si ___ no <u>X</u> ___
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
14	Cumplir con las obligaciones de naturaleza tributaria que le asistan en desarrollo del contrato de comisión, incluyendo las correspondientes a la práctica de retenciones de conformidad con lo establecido en las normas	% de avance: 0%
		Descripción del avance: El comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo determinó la terminación anticipada del contrato y consecuente liquidación bilateral. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad
		Entrega de producto: si ___ no <u>X</u> ___
		Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A

Nº	OBLIGACIONES DE LA COMISIONISTA SELECCIONADA	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
1	Asesorar al Comitente Comprador en las actividades y gestiones de la	% de avance: 100%
		Descripción del avance:

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: CN-FT- 46 Versión: 9 Rige a partir de su publicación en el SIG
---	-------------------------------------	--

	negociación o negociaciones, respecto de todas y cada una de las características y efectos económicos, de riesgo, contables y jurídicos que suponen la celebración o registro de operaciones a través de los sistemas de negociación y registro con que cuenta la Bolsa Mercantil, desde el momento mismo en que es seleccionado	El comisionista no realizo ninguna asesoría relacionada con el contrato, pues no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo se termina anticipadamente el contrato. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad. Entrega de producto: si ___ no <u>X</u>___ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
2	Entregar al Comitente Comprador el día siguiente de la publicación en la BMC, los soportes que evidencien la estrategia de mercadeo utilizada para informar a los posibles comitentes vendedores del proceso de selección.	% de avance: 0% Descripción del avance: La presente actividad no fue ejecutada ya que no se llevó a cabo la rueda de negocios para seleccionar el comitente vendedor. El comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo se termina anticipadamente el contrato. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad Entrega de producto: si ___ no <u>X</u>___ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
3	Abstenerse de realizar operaciones cruzadas durante la ejecución del contrato de comisión.	% de avance: 0% Descripción del avance: El comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo se termina anticipadamente el contrato. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad Entrega de producto: si ___ no <u>X</u>___ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
4	Acompañar al Comitente Comprador en la revisión, corrección y mejora de las fichas técnicas de negociación, y de bienes, productos o servicios requeridas para la negociación en bolsa, que se requieran durante el plazo de ejecución contrato	% de avance:100% Descripción del avance: La presente actividad no fue ejecutada ya que no se llevó a cabo la rueda de negocios para seleccionar el comitente vendedor. El comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo se termina anticipadamente el contrato. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad Entrega de producto: si ___ no <u>X</u>___ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
5	Acompañar en la construcción de las respuestas a las observaciones presentadas por los posibles comitentes vendedores interesados.	% de avance:0% Descripción del avance: La presente actividad no fue ejecutada ya que no se llevó a cabo la rueda de negocios para seleccionar el comitente vendedor.

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: CN-FT- 46 Versión: 9 Rige a partir de su publicación en el SIG
---	-------------------------------------	--

		Las observaciones aportadas por posibles interesados fueron recibidas por la entidad y se encontraban en revisión preliminar, sin embargo, en ese punto, por mutuo acuerdo las partes acuerdan terminar el contrato anticipadamente y liquidarlo bilateralmente. El comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad Entrega de producto: si ☐ no ☒ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
6	Apoyar en las respuestas a los entes de control durante la vigencia del contrato.	% de avance:100% Descripción del avance: El comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo se termina anticipadamente el contrato. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad Entrega de producto: si ☐ no ☒ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
7	Asesorar, apoyar y hacer un efectivo seguimiento a la constitución de las garantías y las demás condiciones y obligaciones requeridas por EL MINISTERIO por parte de la Comisionista Vendedora y su Comitente vendedor, para lo cual deberá informar la fecha de constitución de las garantías y cualquier aspecto adicional que se requiera para en cada una de las operaciones.	% de avance:0% Descripción del avance: La presente actividad no fue ejecutada ya que no se llevó a cabo la rueda de negocios para seleccionar el comitente vendedor. El comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo se termina anticipadamente el contrato. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad. Entrega de producto: si ☐ no ☒ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
8	Verificar y realizar el seguimiento a la entrega y trámite de facturas por parte del Comitente Vendedor constando los tiempos establecidos en la Ficha técnica de negociación y coordinar para el efecto con el supervisor que designe el Comitente Comprador.	% de avance:0% Descripción del avance: La presente actividad no fue ejecutada ya que no se llevó a cabo la rueda de negocios para seleccionar el comitente vendedor. El comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo se termina anticipadamente el contrato. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad. Entrega de producto: si ☐ no ☒ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
9	Realizar el correspondiente seguimiento para alertar en forma	% de avance:0% Descripción del avance:

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: CN-FT- 46 Versión: 9 Rige a partir de su publicación en el SIG
---	-------------------------------------	--

	oportuna a EL MINISTERIO sobre posibles incumplimientos en cada una de las operaciones que se desarrollen en virtud del contrato de comisión.	La presente actividad no fue ejecutada ya que no se llevó a cabo la rueda de negocios para seleccionar el comitente vendedor. El comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo se termina anticipadamente el contrato. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad. Entrega de producto: si___ no_X___ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
10	Ajustarse a los procesos y procedimientos del Comitente Comprador y de la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC.	% de avance:100% Descripción del avance: La presente actividad no fue ejecutada ya que no se llevó a cabo la rueda de negocios para seleccionar el comitente vendedor. El comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo se termina anticipadamente el contrato. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad. Entrega de producto: si___ no_X___ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
11	Informar de manera oportuna al COMISIONISTA VENDEDOR y a la BOLSAMERCANTIL DE COLOMBIA, cuando exista presentación deficiente y/o tardía de los documentos e información señalados en las fichas técnicas de negociación para el pago al comitente vendedor.	% de avance: 0% Descripción del avance: La presente actividad no fue ejecutada ya que no se llevó a cabo la rueda de negocios para seleccionar el comitente vendedor. El comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo se termina el contrato anticipadamente. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad. Entrega de producto: si___ no_X___ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A
12	Las demás establecidas en la Ficha Técnica de Negociación y las inherentes al contrato de comisión y las relativas a las Bolsas de Productos.	% de avance:100% Descripción del avance: La presente actividad no fue ejecutada ya que no se llevó a cabo la rueda de negocios para seleccionar el comitente vendedor. El comisionista no ejecutó ninguna de las obligaciones pactadas en el contrato de comisión, ya que por mutuo acuerdo se termina anticipadamente el contrato. Para la fecha de presentación del presente informe de supervisión, no se adelantó ningún tipo de actividad Entrega de producto: si___ no_X___ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: CN-FT- 46 Versión: 9 Rige a partir de su publicación en el SIG
---	-------------------------------------	--

Nº	OBLIGACIONES DEL COMITENTE VENDEDOR	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
1	** Teniendo en cuenta que no fue seleccionado comitente vendedor, no se requiere reporte de ejecuto de actividades relacionada para este acápite	% de avance: 0% Descripción del avance: No se ejecutó la selección de comitente vendedor en bolsa mercantil porque el proceso fue suspendido con ocasión de las recomendaciones impartidas por la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, y de la terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo entre la entidad y el comisionista. No se ejecutó ninguna actividad relacionada con el comitente vendedor. Entrega de producto: si ___ no <u>X</u> ___ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso: N/A

10. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS AMBIENTALES

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	SI	NO x
--	----	---------

Nº	Obligaciones ambientales del Contratista	Estado de avance de la obligación/compromiso
1	N/A	% de avance: N/A Descripción del avance: N/A Entrega de producto: si ___ no <u>x</u> ___ Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de cumplimiento de esta obligación o compromiso:

11. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Nº	Problema identificado que afecto la ejecución	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A

SE REQUIERE LIQUIDAR	SI x	NO
----------------------	---------	----

12. MEJORAS:

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI	NO x
--	----	---------

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI	NO x
---	----	---------

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
N/A	N/A	\$ N/A

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	SI		NO	X
¿Por qué? Anexar Soportes	N/A			

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: CN-FT- 46 Versión: 9 Rige a partir de su publicación en el SIG
---	-------------------------------------	--

¿Se debe declarar el incumplimiento? Anexar Soportes	SI		NO	X
¿Se interpusieron multas? Anexar Soportes	SI		NO	X

Observaciones

1.
2.

Liquidación en Tienda Virtual (NA)

En caso de tratarse de órdenes de compra que se realizan en la Tienda Virtual se debe diligenciar lo siguiente, con el fin de ser transcrito en el acta de liquidación de tienda virtual:

La presente acta de liquidación se proyecta de conformidad con la información contenida en el informe final de la Orden de Compra No. _____ de _____, suscrita entre el MEN y _____, diligenciado por el supervisor _____.


Se genera un saldo a liberar/reintegrar de \$ _____. (Solo cuando haya saldos en el contrato)

EL CONTRATISTA manifiesta que SI___ NO___ renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.


De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los: **10 de junio de 2026**

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X


FIRMA SUPERVISOR

Nombre:	NANCYVALDERRAMACASTIBLANCO
Área:	Subdirectora de Calidad Primera Infancia.


FIRMA SUPERVISOR

Nombre:	SANDRA VIVIANA OLAYA
Área:	Subdirectora de Fomento de Competencias,

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

*Nombrar los documentos conforme el listado de nombramiento adoptado con la Circular 024 del 20 de mayo de 2025 "Lineamientos para la gestión y archivo de expedientes electrónicos en todas las etapas del proceso de contratación" y seguir las instrucciones impartidas en la misma a los supervisores/interventores de contratos/convenios.