

**DESMONTE CALL CENTER AZUL Y VERDE
SEDE OLAYA ATENTO
Calle 22 Nro. 12-33
PEREIRA**

CONTRATO A-24206003

OBJETO:

**“Desmonte redes eléctricas y comunicaciones Call
Center Azul y Verde”**

INFORMACIÓN GENERAL ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORMACION	
Actividad:	“Desmante redes eléctricas y comunicaciones Call Center Azul y Verde sede Atento Pereira”
Contratista:	INGELECOM S.A.S. Nit 900489515-5
Fecha de Inicio:	6 de mayo de 2026
Fecha de Terminación:	26 de mayo de 2026
Valor Presente Acta:	\$ 10.196.912.00
Ingeniero electricista:	Jorge Hernán Londoño
Técnico electricista:	Gustavo Ramírez

REGISTRO FOTOGRAFICO

RETIRO CABLEADO



RETIRO CABLEADO




RETIRO CABLEADO



RETIRO CANALETA



DESMONTE EN OFICINAS



TABLERO CIRCUTOS



PUNTOS ELECTRCIOS NORMALES NUEVOS



DESMONTE GENERAL



CONCLUSIONES

1. Se retira toda la red eléctrica regulada y normal de todos los puestos de trabajos.
2. Se retira toda la red de voz y datos de todos los puestos de trabajos.
3. Se instala un tablero nuevo de circuitos con sus respectivas protecciones para la independización de la iluminación y tomas de las 2 áreas desmontadas.
4. Se deja tomas normales en las paredes para uso posterior.
5. Se realiza limpieza del sitio de trabajo.