



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
5002.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 1 de 7

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO
2. OBJETO DEL CONTRATO
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de No. 23001188 H1 DE 2023

Contrato:

Nombre del GLOBE AIR FUEL SAS

Contratista:

Periodo informe: 01 DE MARZO AL 01 DE MAYO 2026

Nombre de MAURICIO ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ

Supervisor:

Nombre del N/A

Interventor:

Área perteneciente: GRUPO MISIONES AÉREAS ESPECIALES

2. OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRAR COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO AÉREO DE PROPIEDAD DE LA AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA GRUPO CALIBRACIÓN AÉREA (POR LOTES) VIGENCIAS FUTURAS.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
5002.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 2 de 7

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.


3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Suministró de 1.942 galones de combustible tipo JET A1 en los siguientes aeropuertos del LOTE 1:

LOTE 1		
No.	AEROPUERTOS	CANTIDAD
1	SAN ANDRÉS	
2	BARRANQUILLA	243
3	CARTAGENA	598
4	CÚCUTA	
5	MONTERÍA	874
6	VALLEDUPAR	
7	RIOHACHA	
8	SANTA MARTA	
9	BUCARAMANGA	227
10	BARRANCABERMEJA	

Suministro de 1.523 galones de combustible tipo JET A1 en los siguientes aeropuertos del LOTE 2:

LOTE 2		
No.	AEROPUERTOS	CANTIDAD
1	PASTO	
2	TUMACO	
3	GIRARDOT	
4	IPIALES	
5	BOGOTÁ	272
6	CALI	
7	PEREIRA	
8	RIONEGRO	1251

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 5002.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 7

Suministro de 190 galones de combustible tipo JET A1 en los siguientes aeropuertos del LOTE 3:

LOTE 3		
No.	AEROPUERTOS	CANTIDAD
1	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	
2	ARAUCA	
3	PUERTO ASÍS	
4	PUERTO LEGUIZAMO	
5	FLORENCIA	
6	EL YOPAL	
7	LETICIA	
8	VILLAVICENCIO	
9	NEIVA	190

PERÍODO: 1 de marzo al 01 de mayo 2026		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO.	UBICACIÓN DE SOPORTES
<p>Suministrar combustible para el equipo aéreo de propiedad de la aeronáutica civil de Colombia, grupo calibración aérea (por lotes) vigencias futuras de conformidad con el Formato No. 7 –al equipo aéreo de la Entidad, aeronave Súper King B200 con registro aeronáutico HK3554G y aeronave Cessna Caravan C208 con registro aeronáutico HK3200G.</p>	<p>Las actividades realizadas corresponden a las siguientes cantidades de combustible y el valor total:</p> <ul style="list-style-type: none"> Suministro de combustible un total de 3.655 galones de combustible tipo JET A1. 	<ul style="list-style-type: none"> Carpeta del Contrato No. 23001188 H1 2023 BOG 8 SECOP II



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
5002.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 4 de 7

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Suministrar combustible de acuerdo a lo estipulado en los pliegos de condiciones y su adenda, Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de Riesgos, Formatos Técnicos y la oferta general y económica.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
N/A	N/A	N/A		

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

A SATISFACCIÓN

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

A SATISFACCIÓN

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de procedencia:
5002.092

FORMATO

**FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 5 de 7


¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 5002.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 6 de 7

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
16	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PRESUPUESTO:

LOTE 1

- **RP-281423 2023:** 100% ejecutado (\$ 50.805.229)
- **RP-2724 2024:** valor inicial **\$339.171.049**
77,2% ejecutado (\$263.622.831),
22,7% no ejecutado (\$ 75.548.218)
- **RP-57125 2025** valor inicial **\$325.165.266**
18% ejecutado a la fecha (\$57.905.191,84)
- **RP-10826 2026** valor inicial (**\$115.896.976**)
Sin iniciar ejecución.

LOTE 2

- **RP-275923 2023** 100% ejecutado (\$75.526.672)
- **RP- 2224 2024** 100% ejecutado (\$302.178.038)
- **RP- 56925 2025** 92% ejecutado (\$307.078.824)
- **RP-10926 2026** valor inicial (**\$184.336.568**)
19% ejecutado a la fecha (\$35.031.409)



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL**

Principio de procedencia:
5002.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 7 de 7

LOTE 3

- **RP-276023 2023** 100% ejecutado (\$77.927.928)
- **RP-2324 2024** 100% ejecutado (\$163.887.568)
- **RP-57025 2025** valor inicial **\$215.050.056**
46% ejecutado a la fecha (\$98.038.112,26)
- **RP-11026 2026** valor inicial **(\$153.958.376)**
Sin iniciar ejecución.

1. 1 de marzo al 01 de mayo 2026:	LOTE 1:	\$ 57.963.155
	LOTE 2:	\$ 8.667.124
		\$ 35.031.409
	LOTE 3:	\$ 8.596.740
	TOTAL:	\$110.258.428

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

N/A

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

MAURICIO ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ

Coordinador Grupo Misiones Aéreas Especiales - Supervisor.