

ABANA ACTA PARCIAL No. 1

OBJETO	"ANULAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GAS DOMICILIARIO (SAGD) Y SUBSIDIOS PARA EL DISEÑO DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA EN LOS CASEROS DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"			Período de corte: Del 09/12/2025 al 31/03/2026	
CONTRATO	CONVENIO DE COFINANCIACIÓN No. 002 de 2025	ACTA DE INICIO	9/12/2025	APORTES	Fecha presente acta: 29/04/2026
MUNICIPIO	Arcabuco	ACTA DE TERMINACIÓN	9/12/2026	Valor aportado por la Gobernación	\$ 2.890.000.000,00
CONTRATISTA	Gasur S.A.S E.S.P R/L RUBIA CASTAÑEDA SANCZ			Valor interventoría (SCOP)	\$ 133.890.754,71
SUPERVISOR	Arg. Cristian Camilo Segura			Valor aportado por Gasur S.A.S (SCOP)	\$ 727.381.513,13
INTERVENTORÍA	B & M SOLUCIONES Y CONSULTORÍA S.A.S R/L LIZETH DANIELA MOLINA SUAREZ			Valor Total Convenio	\$ 3.751.272.267,84
				MUNICIPIO DE ARCABUCO	GASUR S.A E.S.P

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT.	DET.	COSTO DIRECTO VL UNITARIO	VALOR UNITARIO (INCLUYE FACTOR DE INCREMENTO Y ARI)	VR TOTAL (COSTO DIRECTO)	VR TOTAL (INCLUYE INCREMENTO POR DISTANCIA Y ARI)	%
1	CAP. 1: Subsidio Al Derecho De Conexión B Instalación Interna De Los Estratos 1 Y 2 Del Municipio De Arcabuco Del Departamento De Boyacá						TIPO		SERVICIOS		
1.10		Costo de Derecho de conexión que se anexa con recibo de SAGD, correspondiente a usuarios de estratos 1 y 2 según resolución CREG 058 DE 2012 para el municipio de Arcabuco del Departamento de Boyacá	Precios Creg	Unidad	-	0%	\$ 870.000,00	\$	-	\$	0,00%
1.20		Costo de instalación interna que se anexa con recibo de SAGD, correspondiente a usuarios de estratos 1 y 2 según Decreto 2440 de 2018 caso B en 2.2.2.1 para el municipio de Arcabuco del Departamento de Boyacá	Precios Ref.	Unidad	210,00	0%	\$ 915.000,00	\$	192.150.000,00	\$	5,45%
								COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 192.150.000,00		5,45%
								VALOR TOTAL ARI	\$ -		0,00%
								COSTO DIRECTO + ARI	\$ 192.150.000,00		5,45%

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT.	DET.	VR UNITARIO	VALOR UNITARIO (INCLUYE FACTOR DE INCREMENTO Y ARI)	VR TOTAL (COSTO DIRECTO)	VR TOTAL (INCLUYE INCREMENTO POR DISTANCIA Y ARI)	%
2	CAP. 2: Financiacón Por GASUR SA E.S.P Del Excedente De La Instalación Interna Y La Reducción Precio De Los Subsidios 1 Y 2 Del Municipio De Arcabuco Del Departamento De Boyacá						TIPO		SERVICIOS		
2.10		Costo financiado por GASUR SA E.S.P a los usuarios de estratos 1 y 2 para la revisión previa del municipio de Arcabuco del Departamento de Boyacá	Precios Creg	Unidad	-	0%	\$ 85.150,00	\$	-	\$	0,00%
2.20		Costo financiado por GASUR SA E.S.P a los usuarios de estratos 1 y 2 para el municipio de la conexión interna para el municipio de Arcabuco del Departamento de Boyacá	Precios Ref.	Unidad	210,00	0%	\$ 485.000,00	\$	101.850.000,00	\$	2,80%
								COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 101.850.000,00		2,80%
								VALOR TOTAL ARI	\$ -		0,00%
								COSTO DIRECTO + ARI	\$ 101.850.000,00		2,80%

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT.	DET.	VR UNITARIO	VALOR UNITARIO (INCLUYE FACTOR DE INCREMENTO Y ARI)	VR TOTAL (COSTO DIRECTO)	VR TOTAL (INCLUYE INCREMENTO POR DISTANCIA Y ARI)	%
3	CAP. 3: Red De Distribución						TIPO		OBRAS PÚBLICAS		
3.01	CREG	Tuberia de Polietileno de 300 mil en Zona Verde	Precios Creg	Kilometro	20,480	0%	\$ 25.272.000,20	\$ 516.566.889,28	\$	\$ 516.566.889,28	14,02%
3.02	CREG	Tuberia de Polietileno de 300 mil en Zona Verde	Precios Creg	Kilometro	-	0%	\$ 72.448.576,40	\$ 88.388.475,89	\$	\$ 88.388.475,89	2,37%
3.03	CREG	Tuberia de Polietileno de 300 mil en Zona Verde	Precios Creg	Kilometro	-	0%	\$ 43.688.011,20	\$ 60.843.079,58	\$	\$ 60.843.079,58	1,65%
								COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 665.800.444,75		18,04%
								VALOR TOTAL ARI	\$ -		0,00%
								COSTO DIRECTO + ARI	\$ 665.800.444,75		18,04%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA

COSTO DIRECTO		\$	665.800.444,75	22,09%
Bienes	\$	-		
Servicios	\$	284.000.000,00		
Obras Públicas	\$	615.566.889,28		
COSTO INDIRECTO		\$	121.972.113,51	3,43%
Administración	17,00%	\$	87.843.616,18	
Impuestos	5,00%	\$	25.777.204,46	
Utilidad	0,00%	\$	-	
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACIÓN Y EQUIPOS)		Otro Tipo de Gastos Adicionales	\$	2.636.800,74
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		Otro Tipo de Gastos Adicionales	\$	1.983.333,33
PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		S&T	\$	3.130.050,80
COSTO TOTAL		\$	809.822.309,76	26,38%
Aportes de la Gobernación de Boyacá a la red de distribución	\$	705.336.521,14		
Aportes de Gasur a la red de distribución	\$	225.283.881,65		
Valor total Acta Parcial N° 001	\$	708.336.521,14		
Valor amortizado	33%	\$	176.334.630,29	
Valor a pagar presente acta		\$	829.003.890,85	

Valor presente acta: Quinientos veinti nueve Millones novecientos ochocientos noventa Pesos (529.003.890,85) con ochenta y cinco Centavos Milés.

RUBIA CASTAÑEDA SANCZ
REPRESENTANTE LEGAL - GERENTE GENERAL
GASUR S.A. E.S.P.

LIVIER PERA ARZA
COORDINADOR DE PROYECTOS
GASUR S.A. E.S.P.

JAVIER ESTEBAN ORDUZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
B&M SOLUCIONES Y CONSULT

EDWIN ARMANDO ARRIETA PARRIS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
B&M SOLUCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S

CRISTIAN CAMILO LARREA SEGURA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR