

ANEXO 1.

Elaboración acta de liquidación convenio solidario Chiniata



Secretaría de
Planeación,
Obras y
Servicios
Públicos

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Anolaima
NIT 899999426-3

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO SOLIDARIO No. MA-CS-2025-198 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHINIATA

En el municipio de Anolaima - Cundinamarca, a los catorce (14) días del mes de Abril de dos mil veintiséis (2026), se reunieron: **CARLOS ALEXYS GONZALEZ CHACON – ALCALDE MUNICIPAL**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.033.704.804 de Bogotá D.C, en calidad de Alcalde Municipal y representante legal del Municipio de Anolaima identificado con NIT. 899.999.426-3, como consta en el acta de posesión N° 002 del veintisiete (27) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA, en calidad de supervisor, de conformidad a la facultad conferida por la Ley 80 de 1993, y por otra parte **ANGEL MARIA GONZALEZ VALBUENA**, identificado(a) con cedula de ciudadanía N° 4.234.766 de Samaca, en calidad de Representante Legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHINIATA** identificada con NIT 901.638.178 – 1, quienes de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 217 del Decreto 19 de 2012 y con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, acuerdan firmar la presente acta de liquidación del convenio solidario, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

1. INFORMACION GENERAL DE CONVENIO SOLIDARIO:

CONVENIO No.	MA-CS-2025-198
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ANOLAIMA
NIT	NIT. 899.999.426-3
ENTIDAD EJECUTORA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHINIATA R/L ANGEL MARIA GONZALEZ VALBUENA

ANEXO 2.

Apoyo en la evaluación técnica de las propuestas presentadas dentro del proceso de contratación cuyo objeto es CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA-CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE DETERMINAR LA VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO, CON BASE EN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS DEL REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO-RAS.



Secretaría de
Planeación,
Obras y
Servicios
Públicos

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Anolaima
NIT 899999426-3

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS, DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICOS
HABILITANTES
MA-MC-012-2026
FECHA: 20/05/2026

OBJETO: CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA-CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE DETERMINAR LA VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO, CON BASE EN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS DEL REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO-RAS


VERIFICACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES TÉCNICOS, DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICOS	
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

PROPONENTE: STOA INGENIERÍA DE AVANZADA LTDA
NIT.: 900.050.857-3
VALOR PROPUESTA: \$ 32.000.000

Una vez finalizado el plazo establecido para subsanar, se evidencia que el proponente **STOA INGENIERÍA DE AVANZADA LTDA** identificada con NIT 900.050.857-3, se encuentra incurso en las causales de rechazo 4 de la invitación pública. Cuando el proponente no cumple con todas las calidades mínimas exigidas para participar, ni ofrece o cumple con todas las especificaciones o requerimientos técnicos habilitantes establecidos en la presente invitación. Y complementada con el **Art. 5 de la Ley 1150 de 2007** y el **Art.**

ANEXO 3.

Presentación del Grupo de Danzas del Municipio a la Convocatoria Corazón Arte



Periodo: 01/05/2026 al 30/05/2026

LÍNEAS DE ACCIÓN

DANZAS



ANEXO 4.

Participación Mesa de Trabajo Liquidación de convenios ICCU

Contratista: Angie Estefhania Rodriguez Gonzalez
Informe: Registro fotográfico de Actividades 05 de 07
Número del Contrato: MA-CPS-2026-049
Periodo: 01/05/2026 al 30/05/2026

Carlos Andres Arias	Secretario de Planeacion	Alcaldia de Bituima	3014435956	planeacion@bituima-cundinamarca.gov.co	andres arias
JUAN FELIPE RIOS BEJARANO	ASESIR BANCO DE PRO	Alcaldia de Tocaima	3014078015	ing.juanrios@hotmail.com	
DAVID ARIZA GUEVARA	Asesor Banco de Proye	Municipio de Tena	3182457875	arizada0210@gmail.com	David Ariza
Juliana Alejandra Ramirez	Profesional Contratista	Alcaldia de Gacheta	3173295394	sprcundinamarca@gmail.com	Juliana Ramirez
Paola Andrea Ruiz	Contratista banco de pro	Alcaldías de Choachi, Útica, San Ber	313 8412398	estrategias territoriales@gmail.com	Paola Ruiz
Carolina Castro Rivera	Contratista banco de pro	Alcaldías de San Francisco, Fúquene	316 5296243	estrategias territoriales@gmail.com	Carolina Castro
Ciro Jhonay Murillo	Contratista banco de pro	Alcaldia de Ricaurte	3123162136	planeacion@ricaurte-cundinamarca.gov.co	Ciro
Ciro Jhonay Murillo	Contratista banco de pro	Alcaldia de Ricaurte	3123162136	planeacion@ricaurte-cundinamarca.gov.co	Ciro
HAROLD WILSON GUZMAN ROBAYO	Secretario de Planeacion	ALCALDIA VIOTA	3144090005	oficinasesorplaneacion@viota-cundinamarca.gov.co	HAROLD
Estefhania Rodriguez Gonzalez	Contratista formulacion de pro	Alcaldia Viani - Anolaima	3196931799	anesroq199110@gmail.com	Estefhania




FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	12 de Mayo de 2026	ACTA No.	48
HORA DE INICIO:	3:00 p. m.	HORA FINALIZACIÓN:	05:00:00 p. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA		
DEPENDENCIA:	DIRECCION CONSTRUCCIONES Y DE CAMINOS DEL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA		
OBJETO DE LA REUNIÓN			
Mesas de trabajo para suscripción de actas de liquidación pendientes con el municipio de ANOLAIMA de conformidad con la relación adjunta que hace parte integral de la presente acta			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Siendo la 3pm se da inicio a la mesa de trabajo:			
Por parte del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, de la Dirección de Caminos, la Ing Daniela Nieto, Directora Técnica, la Ing Sandra Rocío Castillo González, Subdirectora de Infraestructura vial y el IING ORLANDO CAÑON, supervisor y por parte del municipio de ANOLAIMA, el Sr Alcalde Municipal CARLOS ALEXYS GONZALEZ CHACON acompañado por Secretario de Planeación OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA y la contratista de apoyo tecnico ANGIE ESTEFHANIA RODRIGUEZ GONZALEZ, con el fin de liquidar ONCE (11) convenios interadministrativos de conformidad con la relación adjunta que hace parte integral de la presente acta.			

ANEXO 5.

Recopilación de Información, digitalización, copia y radicación de la documentación correspondiente para el trámite de liquidación del CONVENIO ICCU 1178-2023



ANEXO 6.

Elaboración de Informe Técnico Administrativo contrato de obra pública No.038-2023




 Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos Alcaldía de ANOLAIMA		República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de Anolaima NIT 899999426-3	
PLACA HUELLA 2: REALIZAR MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA CHINIATA CON LA VIA REVENTONES CORRALEJAS SECTOR BELLAVISTA CONFORME AL CONVENIO ICCU-938 DE 2023			
Localización:		Departamento: Cundinamarca Vereda: Chiniata Sector: Bellavista	
Coordenada de referencia:		Lat 4.811882° Long -74.494452°	
		Legenda Elemento 1 Pivote Junta Inicio Bella Vista Longitud Villa Moorconcha	
Longitud:		123 Metros Lineales Aproximadamente Ancho Total: 4.20 metros	
Descripción técnica dimensiones:		Longitud Losa: 2,85 metros Ancho Losa: 0,90 metros Longitud Cuneta: 3 metros Ancho Cuneta: 0,60 metros Ancho Viga: 0,15 metros Longitud Rampa Acceso: 1 metro	
Estado:		Buen estado – habilitada para <u>transito</u> vehicular.	
REGISTRO FOTOGRAFICO			
INICIO			

 Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos Alcaldía de ANOLAIMA		República de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de Anolaima NIT 899999426-3	
			
			
MEDIOS			

ANEXO 7.

Participación capacitación DNP migración proyectos Regalías a PIIP



Estados de Proyectos que Migrarán y NO

Ningún micrófono
No se ha encontrado ningún micrófono: conecte uno o disfrute escuchando.

Estados de los proyectos que no migrarán

Los siguientes son los estados de los proyectos que **NO migrarán** a la plataforma **PIIP**.

ESTADO DE LA SOLICITUD	ESTADO DE APROBACIÓN	EJECUTOR	ESTADO DEL DETALLE GESPROY
- Concepto Integrado E.N. - Devuelto a MGA - En actualización - Espera de Emisión de CTUS - N/A - No Viable - Solicitud de Concepto Integrado S.T. - Ventanilla Única - Verificación DNP - Viabilidad Entidad Habilitada/Viabilidad Entidad Territorial - Viabilidad Entidad Nacional - Viabilidad Grupos Étnicos - Viabilidad Integrada de CyT - Viabilidad Integrada ET - Viabilidad Integrada MinAmbiente	Pendiente de Aprobación	No Asignado	N/A

ESTADO DE LA SOLICITUD	ESTADO DE APROBACIÓN	EJECUTOR	ESTADO DEL DETALLE GESPROY
Los siguientes 3 estados de solicitud corresponden a Estados de proyecto "Formulado - Para Registrar".			
- Viabilidad Integrada Proyectos Tipos - Viabilidad OCAD - Viabilidad Ocad Paz	Pendiente de Aprobación	No Asignado	N/A
Registrado - Actualizado	N/A	Desaprobados	No Asignado
Actualizado	N/A	Proyecto No Aprobado	No Asignado

Estos proyectos permanecerán en el **sistema actual** y podrán ser consultados según las reglas de negocio vigentes.

AP ANGEL PE... MU Mauricio ...

OL Oscar Ger... JU Josue Alv...

JE Jahir Edua... JR Juliana Ro...

YD Yudy Sirle... CM ciro munillo

GG GISELLE A...

E Estefhania

ANEXO 8.

Atención al público de manera presencial, Participación reuniones de trabajo equipo de formulación de proyectos.

