

MEMORANDO *20201120001464*

20201120001464

23-12-2020

PARA: Dr. CARLOS PARRA DUSSAN
Director General

DE: PAULA C. CASTAÑO
Coordinadora Grupo Administrativa y Financiera
Supervisora del contrato

ASUNTO Solicitud Prórroga y Adición al Contrato 081-2020 CONSTRUCTORA
DARJA S.A.S..

Cordial saludo Dr. Parra:

Atentamente se solicita autorizar la prórroga y adición del Contrato No 081-2020 celebrado con CONSTRUCTORA DARJA S.A.S. cuyo objeto es:

OBJETO: Efectuar las obras de adecuación y mejoramiento de la infraestructura física del INCI en el 3er piso, el sótano y el área de la sala virtual en el 4to piso de la sede principal ubicada en la Carrera 13 No 34-91, según las especificaciones técnicas señaladas en los documentos precontractuales.

TIPO DE MODIFICACIÓN: PRORROGA Y ADICION
FECHA DE INICIO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TERMINACION INICIAL: 24 DE DICIEMBRE DE 2020
VALOR INICIAL: \$182.187.145.00

PRORROGA SOLICITADA: HASTA EL 20 DE ENERO DE 2021
ADICION: \$10.988.289,80.00 CDP No 24820 DEL 23/12/2020

FORMA DE PAGO: Se mantiene la cláusula del contrato inicial.

ORIGINAL FIRMADO
PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
SUPERVISOR DE CONTRATO

Proyectó: Clara Romero.
Revisó: Paula Castaño

Código: SG-110-FM-037-Versión: 7- Vigencia: 29/01/2019