

ACTA DE CIERRE DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 1327 DE 2022, DERIVADO DEL PROCESO UARIV-RE-2022-860403137

CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 1327-2022

COOPERANTE:	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI)
NIT	860403137-0
OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI, para avanzar en el cumplimiento de las acciones concertadas con los sujetos de reparación colectiva en el marco de los planes integrales de reparación colectiva y con las comunidades víctimas de desplazamiento forzado en el marco de los planes de retornos y reubicaciones.
FECHA SUSCRIPCIÓN:	15 de junio de 2022
FECHA DE INICIO	15 de junio de 2022
VALOR DEL CONVENIO:	El valor total del convenio fue por la suma de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$41.566.831.539), discriminados así: a) El aporte por parte de la Unidad fue por la suma de VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$20.367.747.454), discriminados así: DIECISÉIS MIL CIENTO CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (COP \$16.105.504.700,00), con cargo a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 19122 de fecha 17 de febrero de 2022, Rubro Presupuestal Rubros Presupuestales C-4101-1500-28-0-4101037-03, CDP No. 19022 de fecha 17 de febrero de 2022, Rubro Presupuestal C-4101-1500-24-0-4101095-03, por un valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (COP \$4.262.242.754,00) expedidos por el Grupo de Gestión Financiera y Contable de la UNIDAD. b) El aporte de la OEI está valorado en la suma de VEINTIÚN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP \$21.199.084.085,00), en especie de acuerdo con la discriminación de los aportes de las partes.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Trece (13) meses y Diecisiete (17) días
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2023
SUPERVISOR-A	ENRIQUE ARDILA FRANCO Director Técnico de Reparación Resolución No. 01332 del 1 de abril de 2019



Unidad para
las Víctimas

ACTA DE CIERRE DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 1327 DE 2022, DERIVADO DEL PROCESO UARIV-RE-2022-860403137

	Acta de posesión No. 1687 del 2 de abril de 2019 Supervisor del 15/06/2022 al 25/08/2022 ALEXANDRA MARÍA BORJA PINZÓN Directora Técnica de Reparación (E) Resolución No. 03425 del 26 de agosto de 2022 Supervisora del 26/08/2022 al 31/08/2022 CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES Directora Técnica de Reparación Resolución No. 03497 del 12 de septiembre de 2022 Acta de Posesión No. 2016 del 12 de septiembre de 2022 Supervisora del 01/09/2022 al 14/05/2023 ANDREA NATHALIA ROMERO FIGUEROA Directora Técnica de Reparación (E) Resolución No. 02216 del 15 de mayo de 2023 Acta de Posesión No. 02157 del 15 de mayo de 2023 Supervisora desde el 15/05/2023 al 31/07/2023 SANDRA VIVIANA ALFARO YARA Directora Técnica de Reparación Resolución No. 04951 de agosto 2 de 2023 Acta de posesión No. 2176 del 3 de agosto de 2023 Supervisora para efectos de cierre desde el 3 de agosto de 2023 LILIA MARÍA RODRÍGUEZ ALBARRACÍN Directora Técnica de Reparación Resolución No. 03164 del 12 de agosto de 2024 Acta de posesión No. 2563 del 12 de agosto de 2024 Supervisora para efectos de cierre desde el 12 de agosto de 2024 SERGIO ANDRES AGON MARTINEZ Director Técnico de Reparación Resolución No. 01374 del 27 de junio de 2025 Acta de posesión No. 3137 del 1 de julio de 2025 Supervisor para efectos de cierre desde el 1 de julio de 2025 FABIO ANDRÉS SANDOVAL BELLO Director Técnico de Reparación (E) Resolución No. 00065 del 26 de enero de 2026 Supervisor para efectos de cierre desde el 26 de enero de 2026 JULIETH NAYIBE MORENO VARGAS Directora Técnica – Dirección de Reparación Resolución No. 00116 del 30 de enero de 2026 Acta de Posesión No. 3399 del 30 de enero del 2026 Supervisora para efectos de cierre desde el 30 de enero de 2026
--	---



ACTA DE CIERRE DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 1327 DE 2022, DERIVADO DEL PROCESO UARIV-RE-2022-860403137

Entre los suscritos **CARLOS ARTURO VÁSQUEZ ALDANA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 13865374, actuando en nombre y representación de la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**, en su calidad de **Jefe de la oficina Asesora Jurídica**, nombrado mediante Resolución No. **1302 del 20 de junio de 2025** y posesionado según Acta No. **3130 del 20 de junio de 2025**, delegado para suscribir contratos y ejercer la ordenación del gasto a través de la Resolución No. **02028 del 3 de septiembre de 2025**, de conformidad con la normatividad vigente, quien para efectos de este documento se denominará **LA ENTIDAD**; y **JULIETH NAYIBE MORENO VARGAS**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1013587444**, actuando como **DIRECTORA DE REPARACIÓN**, en calidad de **SUPERVISORA**; por una parte, y por la otra, **DONATELLA MONTALDO PIZA**, con identificación diplomática No. **8141900**, obrando en nombre y representación en la República de Colombia de la **ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI)**, identificada con el NIT **860403137-0**, tal y como consta en la **Orden Interior No. 08/2024**; hemos convenido **CERRAR** el Convenio de Cooperación No. **1327-2022**, Proceso **UARIV-RE-2022-860403137**, de conformidad con lo dispuesto en la **normatividad contractual vigente**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1)** Que la presente acta de cierre se suscribe de acuerdo con la información reportada por la **Supervisión del Convenio No. 1327-2022**, quien certifica la **ejecución idónea del convenio** y la **inexistencia de incumplimientos o requerimientos** imputables al cooperante. **2)** Que el plazo de ejecución del Convenio No. **1327-2022** finalizó el día **31 de julio de 2023**, de conformidad con el **Informe Final** debidamente suscrito por la supervisora para efectos de cierre del convenio y la plataforma transaccional SECOP II. **3)** Que **JULIETH NAYIBE MORENO VARGAS**, en calidad de **SUPERVISORA**, certificó el **cumplimiento del convenio**, tal y como consta en el **INFORME FINAL CIERRE DEL CONVENIO con Recibo a Satisfacción**, suscrito el **25 de mayo de 2026**, con radicado No. **2026-0003949-3 del 4 de junio de 2026**. **4)** Que, según lo certificado por **JULIETH NAYIBE MORENO VARGAS**, en calidad de **SUPERVISORA**, el cooperante se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral al momento de la terminación del Convenio, tal y como se desprende de los documentos anexos al informe final de actividades. **5)** Que reposa en el expediente contractual documento del SIIF de fecha **7 de mayo de 2024**, correspondiente a los **Registros Presupuestales No. 590922 y 591022** de la vigencia **2022**, que reflejan el estado financiero y los pagos efectuados al cooperante. **6)** Que el presente cierre se realiza en cumplimiento de las normas y procedimientos de la OEI, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y en el Convenio No. 1327-2022, cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA. - CIERRE DEL CONVENIO. **7)** Que, en este orden de ideas, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. - **CERRAR** de común acuerdo el **Convenio de Cooperación No. 1327-2022** suscrito entre la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS** y la **ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI)**, de conformidad con lo contenido en el expediente contractual y lo certificado por la Supervisora del Convenio para efectos de cierre, en los siguientes términos:

ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO

CONCEPTO / APORTANTE	UNIDAD	OEI
Aportes en Efectivo RP: 590922 del 15 de junio de 2022 591022 del 15 de junio de 2022		
	\$26.567.504.700	\$0
CDP CDP 19022 del 17 de febrero de 2022 CDP 19122 del 17 de febrero de 2022		

Dirección: Complejo logístico San Cayetano. Carrera 85D No. 46A-65, Bogotá - Colombia
Conmutador: Tel: +57 (601) 796 5150
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 911119



Unidad para
las Víctimas

ACTA DE CIERRE DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 1327 DE 2022, DERIVADO DEL PROCESO UARIV-RE-2022-860403137

CONCEPTO / APORTANTE	UNIDAD	OEI
Aportes en Bienes y Servicios	\$0	\$26.658.000.000
VALOR TOTAL APORTES	\$26.567.504.700	\$26.658.000.000
VALOR TOTAL DEL CONVENIO		\$53.225.504.700
VALOR REDUCIDO APORTES EN EFECTIVO: Según modificatorio 2	\$20.367.747.454	\$0
VALOR REDUCIDO APORTES EN BIENES Y SERVICIOS: Según modificatorio 2	\$0	21.199.084.085
VALOR FINAL DEL CONVENIO:		\$41.566.831.539
VALOR EJECUTADO POR APORTANTE	\$20.367.747.454	21.199.084.085
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONVENIO		\$41.566.831.539
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$41.566.831.539
RECURSOS NO EJECUTADOS CONSIGNADOS AL TESORO NACIONAL		\$0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS AL TESORO A FAVOR DE LA UNIDAD		\$ 7.092.513

Nota: Balance financiero aprobado por el Grupo de Gestión Financiera, mediante correo electrónico del 13 de agosto de 2025, quien manifestó: "Una vez revisado el Balance Financiero del Informe de Liquidación 1327-20222022 ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI, se da vistos buenos por parte de Contabilidad, tesorería y presupuesto".

CLÁUSULA SEGUNDA. - GARANTÍAS: Se deja constancia que para el Convenio no se requirió constituir garantías como mecanismos de cobertura de riesgos. Se aclara que ni durante la ejecución del convenio, ni para el cierre se presentaron siniestros. **CLÁUSULA TERCERA. - DOCUMENTOS:** Hacen parte integral de esta acta, el **Informe Final Cierre Convenio, Certificación SIIF y Catorce (14) informes de actividades firmados por el cooperante y supervisión**, los demás documentos que reposan en el expediente contractual y los allegados para realizar la presente acta de cierre. **CLÁUSULA CUARTA. - LIBERACIÓN DE SALDO:** No existe saldo a liberar por parte del Grupo de Gestión Financiera y Contable. **CLÁUSULA QUINTA. - SALDO A FAVOR DEL COOPERANTE:** No existe saldo a favor del cooperante. **CLÁUSULA SEXTA. - PAZ Y SALVO:** las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Convenio de Cooperación No.1327-2022 y en consecuencia **la cooperante renuncia** a cualquier reclamación posterior en contra de la UARIV. **CLÁUSULA SÉPTIMA. - MANIFESTACIÓN:** Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. **CLÁUSULA OCTAVA. - PUBLICACIÓN:** La presente acta surte efectos a partir de la fecha de su suscripción y deberá ser publicada en el SECOP dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

En constancia suscribimos la presente acta, en Bogotá, D.C., a los: 12 días del mes de junio de 2026

CARLOS ARTURO VÁSQUEZ ALDANA
Ordenador del Gasto



Donatella Montaldo
CD. 8141900
RL. Organización De Estados Iberoamericanos
NIT. 860403137

DONATELLA MONTALDO PIZA
Representante Legal Cooperante

JULIETH NAYIBE MORENO VARGAS
Directora de Reparación

Supervisora para efectos de cierre del Convenio de Cooperación No. 1327-2022

Proyectó: Diana Perez Cruz – Profesional Grupo de Gestión Contractual. *DJPC*
Revisó: Área Técnica.
Aprobó: Coordinación Grupo de Gestión Contractual.

Dirección: Complejo logístico San Cayetano. Carrera 85D No. 46A-65, Bogotá - Colombia
Conmutador: Tel: +57 (601) 796 5150
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 911119

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 28/02/2022 Página 1 de 54

INFORME FINAL CIERRE DEL CONVENIO
Cláusula Vigésima Segunda
Convenio de Cooperación Internacional No. 1327-2022

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO: CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 1327 de 2022

NOMBRE DEL COOPERANTE: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS – OEI, NIT 860403137-0

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI, para avanzar en el cumplimiento de las acciones concertadas con los sujetos de reparación colectiva en el marco de los planes integrales de Reparación Colectiva y con las comunidades víctimas de desplazamiento forzado en el marco de los planes de retornos y reubicaciones.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: De conformidad con lo establecido en la cláusula sexta, el plazo de ejecución del convenio será hasta el 15 de diciembre de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO: 15 DE JUNIO DE 2022, según firma electrónica en la plataforma SECOP II.

-RP 590922 del 15 de junio de 2022 \$8.000.000.000
 -RP 591022 del 15 de junio de 2022 \$18.567.504.700
 -CDP 19022 del 17 de febrero de 2022 \$8.000.000.000
 -CDP 19122 del 17 de febrero de 2022 \$18.567.504.700

3. VALOR DEL CONVENIO:

De conformidad con lo establecido en la cláusula quinta, el valor total estimado del convenio fue por la suma de hasta **CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (COP \$53.225.504.700,00)**, discriminados de la siguiente forma, así:

a) El aporte por parte de la Unidad es por la suma de **VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS (COP \$26.567.504.700,00)**, con cargo a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 19122 de fecha 17 de febrero de 2022, Rubro Presupuestal C-4101-1500-28-0-4101037-03, por un valor de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS (COP \$18.567.504.700,00) y CDP No. 19022 de fecha 17 de febrero de 2022, Rubro Presupuestal C-4101-1500-24-0-4101095-03, por un valor de OCHO MIL MILLONES DE PESOS (COP \$8.000.000.000,00) expedidos por el Grupo de Gestión Financiera y Contable de la UNIDAD, recursos que deben ser ejecutados en la presente vigencia.

b) El aporte de la OEI está valorado en la suma de **VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP \$26.658.000.000)**, en especie de acuerdo con la discriminación de los aportes de las partes.

4. PRÓRROGAS: SI: X NO: _____

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 28/02/2022 Página 2 de 54

PRÓRROGA No 1: Mediante **modificatorio No 2**, aprobado en la plataforma transaccional SECOP II, el 28 de noviembre de 2022, se prorrogó el plazo de ejecución del Convenio de Cooperación Internacional N° 1327 de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, de conformidad con las consideraciones expuestas en la solicitud de modificación contractual.

PRÓRROGA No 2: Mediante **modificatorio No 3**, aprobado en la plataforma transaccional SECOP II, el 31 de marzo de 2023, se prorrogó el plazo de ejecución del Convenio de Cooperación Internacional N° 1327 de 2022 hasta el 31 de mayo 2023, de conformidad con las consideraciones expuestas en la solicitud de modificación contractual.

PRÓRROGA No 3: Mediante **modificatorio No 4**, aprobado en la plataforma transaccional SECOP II, el 31 de mayo de 2023, se prorrogó el plazo de ejecución del Convenio de Cooperación Internacional N° 1327 de 2022 hasta el 31 de julio 2023, de conformidad con las consideraciones expuestas en la solicitud de modificación contractual.

5. **ADICIONES:** SI: _____ NO: X

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de julio de 2023 de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del modificatorio No 4.

7. **VALOR FINAL DEL CONVENIO:**

El valor total del convenio es por la suma de **CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$41.566.831.539)**, discriminados así:

a) El aporte por parte de la Unidad es por la suma de VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$20.367.747.454), discriminados así: DIECISÉIS MIL CIENTO CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (COP \$16.105.504.700,00), con cargo a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 19122 de fecha 17 de febrero de 2022, Rubro Presupuestal Rubros Presupuestales C-4101-1500-28-0-4101037-03, CDP No. 19022 de fecha 17 de febrero de 2022, Rubro Presupuestal C-4101-1500-24-0-4101095-03, por un valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (COP \$4.262.242.754,00) expedidos por el Grupo de Gestión Financiera y Contable de la UNIDAD.

b) El aporte del OEI está valorado en la suma de VEINTIÚN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP \$21.199.084.085,00), en especie de acuerdo con la discriminación de los aportes de las partes.

8. **¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones?** SI X NO _

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 28/02/2022 Página 3 de 54

A continuación, se relacionan las modificaciones que tuvo el **CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. 1327 de 2022**:

MODIFICATORIO No 1: Que el 6 de julio de 2022 se aprobó en la plataforma transaccional SECOP II, el modificatorio No. 001 al Convenio de Cooperación Internacional No. 1327 de 2022, a través del cual se modificó el párrafo tercero de la cláusula quinta: **“PARÁGRAFO TERCERO:** *“El valor al que se refiere la presente cláusula será desembolsado mediante consignación en la cuenta de **AHORROS No.007030825** del Banco ITAU, cuyo titular es el Cooperante”*.

MODIFICATORIO No 2: Que el 28 de noviembre de 2022 se suscribió el modificatorio No. 002 al Convenio de Cooperación Internacional No. 1327 de 2022, en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

- Se modificó el numeral 8 de la CLÁUSULA TERCERA- PRODUCTOS, eliminando el numeral 10, e incluyendo los numerales 21 y 22 ídem.
- Se redujo el valor total de los aportes de la UARIV en la suma de SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE \$(6.199.757.246), quedando el valor total de los aportes de la UARIV en la suma de VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$20.367.747.454).
- Se redujo el valor total de los aportes en especie de la OEI, contemplados en el literal b) de la cláusula Quinta del convenio, en la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$5.458.915.915), según lo valorado por la OEI, quedando el valor total de los aportes en especie de la OEI en la suma de VEINTIÚN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP\$21.199.084.085).
- Como consecuencia de la reducción de los aportes de las partes, se modificó el valor total del Convenio de Cooperación Internacional No. 1327-2022, quedando en la suma de **CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (COP \$41.566.831.539)**.
- También se modificaron los productos No 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y se incluyó el numeral 24 en el PARÁGRAFO PRIMERO “DISCRIMINACIÓN DE LOS APORTES DE LAS PARTES” de la CLÁUSULA QUINTA-VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO, APORTES DE LAS PARTES Y FORMA DE LOS DESEMBOLSOS.
- Igualmente se modificó el párrafo quinto – “FORMA DE DESEMBOLSOS” de la cláusula quinta-**“VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO, APORTES DE LAS PARTES Y FORMA DE LOS DESEMBOLSOS”**
- Finalmente se modificaron los numerales 5 y 8 del párrafo sexto – *“REQUISITOS GENERALES PARA EL DESEMBOLSO”* de la cláusula quinta - **“VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO, APORTES DE LAS PARTES Y FORMA DE LOS DESEMBOLSOS”**

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 28/02/2022 Página 4 de 54

9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PACTADAS:

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
a) Cumplir con el objeto del convenio y ejecutarlo dentro del plazo señalado.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación se realizó la entrega del documento sondeo de mercado, documento para la implementación de las acciones de servicios para el fortalecimiento organizativo de SRC de tipología organizaciones y grupos, y los procesos de fortalecimiento de las capacidades de autogestión de los sujetos de reparación colectiva. Adicionalmente los reportes de novedades durante la ejecución. Como soportes de su cumplimiento se entrega: 1. Sondeo de mercado y cuadros de precios 2. Documento de Planeación Fortalecimiento Organizativo 3. Documento de Planeación de los Procesos de Fortalecimiento de las Capacidades de Autogestión de SRC 4. Reporte de novedades a través de correos electrónicos	La evidencia se encuentra: Aplicativo ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 1a) Evidencias: Documentos, listados y correos electrónicos.
b) Asignar un interlocutor para la coordinación permanente con La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.	Si cumplió	En el comité efectuado el 21 de junio, se asigna el integrante del comité técnico por parte de la OEI, quien realizara la coordinación permanente con la Unidad para las Víctimas.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 2b)

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 28/02/2022 Página 5 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
			Evidencias Acta de Comité
c) Mantener un centro de costos con código de proyecto específico para el manejo de los recursos de la Unidad para las Víctimas de conformidad con los lineamientos de OEI	Si cumplió	Fue creado a cabalidad el centro de costos con código interno No. 447- UARIV COL, para el manejo de los recursos del convenio suscrito entre la Unidad para las Víctimas y la OEI.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 3c) Evidencias: Centro de costos
d) Defender en todas sus actuaciones en el territorio los intereses de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas y obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del convenio.	Si cumplió	La ejecución de las acciones y decisiones se mantuvieron alineadas con los objetivos y principios de la Unidad. Estas acciones se llevaron a cabo buscando el beneficio de las víctimas y el cumplimiento efectivo de los términos acordados en el convenio, según lo informado en cada uno de los informes de ejecución del convenio	N/A
e) Cumplir con los requisitos de perfeccionamiento	Si cumplió	El Perfeccionamiento del Convenio se estableció con la aceptación de las partes en SECOP II.	La evidencia se encuentra: Aplicativo:

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 28/02/2022 Página 6 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
y ejecución del convenio.			ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 5e) Evidencias: Cronograma 1327-22
f) Brindar asesoría operativa permanente a la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las víctimas para la implementación de acciones contenidas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva y los Planes de Retorno y Reubicación, en el marco del acompañamiento.	Si cumplió	La asesoría operativa se realizó a través del acompañamiento técnico y la supervisión de procesos operativos alineada con los lineamientos de la entidad. Dentro de este acompañamiento se realizaron mesas para la verificación de los precios unitarios de los productos, los cuales fueron remitidos a la Unidad a fin de contar con las cantidades de cada uno de los elementos a comprar por la respectiva línea de inversión. De igual forma se remitieron las comunicaciones de los casos especiales y sugerencias para los mismos como el ajuste de especificación de la impresora multifuncional LED 10.000. En el proceso de supervisión operativa, se evidenciaron dificultades las cuales fueron informadas a la Unidad y se solicitó apoyo a fin de contar con claridades de las entregas a realizar para radios, soda caustica, corrección de actas de entrega de RYR, ajuste de fechas establecidas debido a factores externos, la no recepción del el SRC Pueblo Kuna Tule ya que la acción ya fue implementada en otro momento. Las dificultades para la entrega en del SRC Palenque de San Basilio.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 6f) Evidencias: Correos Electrónicos
g) Invertir los recursos entregados y de	Si cumplió	Los recursos aportados por la Entidad y los correspondientes a las contrapartidas fueron destinados para la ejecución del objeto del convenio. Dicha ejecución se encuentra soportada y evidenciada	La evidencia se encuentra: Aplicativo:

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 7 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
contrapartida, exclusivamente para la ejecución del presente convenio y realizar seguimiento y control al presupuesto establecido para la operación de este convenio, asignando los recursos correspondientes para el desarrollo del programa.		en las facturas e informes financieros entregados a la entidad relacionados en la obligación general 17. Las facturas totalizan \$20.367.747.454 las cuales se relacionan a continuación: FE 2166 FE 2181 FE 2182 FE 2184 FE 2186 FE 2187 FE 2188 FE 2189 FE 2204 FE 2209 Con respecto a la contrapartida se ejecutó \$21.199.084.085 de conformidad a los establecido en la propuesta. Adicionalmente se elaboraron los cronogramas de adquisiciones y entregas programadas y realizadas las cuales corresponden a la ejecución de los recursos del convenio.	ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 7g) Evidencias: Cronogramas
h) Tener la disponibilidad de condiciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, logísticas y de infraestructura necesaria para el cumplimiento del objeto del convenio.	Si cumplió	Durante la ejecución del convenio, se dispuso de un equipo técnico, administrativo y logístico encargado de elaborar el plan operativo, los cronogramas de compras y entregas, y las cotizaciones necesarias para llevar a cabo la adquisición de los bienes a ser entregados. Asimismo, se coordinó la logística de las entregas, lo que incluyó la planificación de las rutas de desplazamiento y el cronograma de entrega de productos por parte de los proveedores. Además, se adelantó la gestión administrativa del convenio, mediante la organización de la información y el seguimiento del estado de las adquisiciones de los kits correspondientes a los esquemas especiales de acompañamiento. De igual forma se dispuso durante la duración del convenio una bodega ubicada en el municipio de Mosquera la cual contaba con 1.800m2 de área construida desde el estacionamiento y muelles, en la cual se dispusieron los bienes a entregar y se organizó su distribución.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 8h) Evidencias: Certificado y

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 8 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
		Como evidencia de esta actividad, se realizó la del certificado de compromiso para los siguientes ítems: (i) el transporte; (ii) entrega y prueba en sitio de los bienes relacionados en cada línea de inversión (iii) la capacitación técnica en el uso de los bienes relacionados en cada línea de inversión conforme lo definido en el anexo técnico (iv) la garantía del Fabricante de los bienes relacionados en cada línea de inversión (v) Garantía del Cooperante la cual deberá ser por mínimo de seis (6) meses lo cual dependerá del tipo de bien e incluir el mantenimiento correctivo en los casos que aplique; (vi) el stock en el mercado de repuestos, partes y consumibles originales y no remanufacturados de los bienes relacionados en cada línea de inversión.	especificaciones de bodega
i) Garantizar la infraestructura logística, administrativa y técnica que cuente con las medidas de seguridad industrial requeridas para el buen desarrollo y ejecución del convenio.	Si cumplió	La infraestructura dispuesta para la ejecución del convenio contó con las medidas de seguridad industrial, tales como señalización de evacuación, organización de los bienes comprados evitando obstáculos en los pasillos, el uso de elementos de protección a los colaboradores, iluminación adecuada entre otros. Como evidencia realizó la entrega del manual de seguridad industrial.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 9i) Evidencia: Manual de seguridad industrial del aliado estratégico
j) Coordinar con el (la) supervisor(a) del convenio, las diferentes actividades del programa y	Si cumplió	La coordinación con la supervisión del convenio se realizó a través de mesas de trabajo técnicas en las cuales se revisaron los precios del mercado de cada una de las líneas de inversión, se acordaron las fechas de entrega para los SCR y RYR acorde con las rutas, alertas relacionadas con las entregas, visita a la bodega y cambios en los cronogramas de entregas, los cuales fueron remitidos a la	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 28/02/2022 Página 9 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
notificarlo oportunamente de cualquier situación que pueda acarrear el incumplimiento del cronograma de actividades y en general del convenio.		entidad a fin de articularse con los enlaces en territorio. Las actas se encuentran disponibles en la obligación general No. 11.	37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 10j) Evidencias: Correos y cronogramas
k) Participar activamente en las reuniones programadas por la Dirección de Reparación Colectiva, la Subdirección de Reparación Colectiva y el Grupo de Retornos y Reubicaciones de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a propósito de la implementación del convenio.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación, se participó en las reuniones convocadas tanto por OEI como por la Unidad para las Víctimas. Como soporte se relacionan las actas de estos espacios.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 11k) Evidencias: Actas de reunión
l) La OEI deberá mantener la confidencialidad de la totalidad de la información que reciba durante la	N/A	La Organización mantuvo la confidencialidad de toda la información recibida durante la ejecución del convenio, cumpliendo estrictamente con las disposiciones establecidas en la normativa aplicable y los acuerdos establecidos en la cláusula décima séptima del convenio. Se garantiza que dicha información no es	N/A

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 10 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
vigencia, ejecución y liquidación del convenio, de acuerdo con la normatividad vigente.		divulgada ni utilizada para fines ajenos a los establecidos en el convenio. Las evidencias de cada una de las actividades ejecutadas se almacenan en el drive con acceso restringido. convenio1327@contratista.oei.org.co	
m) Remitir la información solicitada por La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, por escrito y en medio digital, para dar cumplimiento y/o respuesta a los requerimientos que tengan la Entidad, sin que ello vulnere los privilegios e inmunidades de OEI.	Si cumplió	Cada una de las respuestas a las solicitudes fue remitidas a la Unidad a través de correo electrónico a la supervisión del Convenio. Los comunicados a través de correo electrónico se encuentran organizados por mes. Cada una de las respuestas hacen referencia a la gestión de las entregas, es decir, novedades presentadas en las mismas.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 13m) Evidencias: Correos electrónicos
n) Formular el Plan Operativo detallado para la ejecución del Convenio en relación directa con el plan de inversión de los recursos del Convenio y el cronograma de actividades.	Si cumplió	Para el cumplimiento de esta actividad se realizó la entrega del POA, el cual contiene la distribución presupuestal por líneas de trabajo, periodo de ejecución de cada actividad, indicador, meta y peso porcentual para el respectivo seguimiento. Este seguimiento se realizó mensualmente con el cumplimiento del plan trazado.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 11 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
			Actividades generales del cooperante 14n) Evidencias: POA
o) Entregar informes técnicos mensuales relacionados con la implementación de las acciones de los planes de retornos y reubicaciones y de los planes integrales de Reparación Colectiva focalizados, así como a propósito del desarrollo del proceso de fortalecimiento con los sujetos de reparación colectiva.	Si cumplió	El cumplimiento de esta actividad se evidencia en los informes mensuales firmados por las partes. Estos informes se presentaron bajo el formato definido por la Unidad (Informe de Actividades de la Ejecución Contractual – Otras Modalidades), con el desarrollo de cada actividad.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 15o) Evidencias: Informe de Actividades Mensuales
p) Realizar la publicación y cargue de los informes aprobados por la supervisión en la plataforma del SECOP II en cumplimiento de la circular No 00021 del 30 de junio de 2020 de la	Si cumplió	Los cargues en la plataforma se realizaron con los informes de actividades.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 12 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
Unidad para las Víctimas.			Actividades generales del cooperante 16p) Evidencias: Informe de actividades mensuales
q) Acreditar ante la supervisión del Convenio, la legalización y justificación de los gastos efectuados con cargo a los aportes de la Unidad para cumplir con el objeto del convenio y reintegrarlos en caso de no ejecutarse.	Si cumplió	La legalización de los recursos se efectuó de acuerdo con la cantidad de desembolsos, una primera legalización por valor de \$7.970.251.410 correspondiente al 30%, una segunda legalización por valor de \$12.397.496.044 para el 100% de los recursos aportados de la entidad. Con respecto a la contrapartida a 31 de diciembre de 2022 se legaliza el 71,2%, debido a las modificaciones planeadas en el Otrosí No. 2 y las prórrogas hasta 31 de julio de 2023, se finalizan las entregas para terminar el documento de buenas prácticas. En la evidencia se encuentra la entrega de los informes financieros: 1. Documento donde se evidencia la estructura financiera y la discriminación de gastos realizados con los recursos aportados por la Unidad para las Víctimas. - Relación de bienes adquiridos Informe Final: 6 Convenio 1327 de 2022 ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS - Cronogramas de compras, entregas, rutas, bodega y listado de RH. - Documento con lineamientos para la entrega de recursos a organizaciones. - Documento de contenido para formaciones y anexos. - 14 documentos contexto de los SRC. 2. Se realiza informe financiero con el reporte del 100% de la ejecución de los recursos aportados por la Unidad para las Víctimas y el avance del 71,2% de la OEI. - Informe financiero - Facturas de compras	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 17q) Evidencias: Informe financiero

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 13 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
		-Soportes de productos y transferencias para la línea de fortalecimiento a organizaciones -Soportes fortalecimiento para el desarrollo de comunidades étnicas -Listados de inscritos procesos de formación – - Extractos bancarios (agosto – diciembre) -Transferencia rendimientos financieros 3. Informe financiero de cierre el reporte del 100% de ejecución de contrapartida. - Informe financiero - Certificado de Contrapartida - Listados por curso de personas inscritas y por estado de avance (Clave archivos: CV1327*) - Garantías extendidas - Fichas de seguimiento para los beneficiarios de los cursos - Documentos de buenas prácticas - Documento de lineamientos para articuladores con comunidades - Documento de sistematización de caracterización a las comunidades	
r) Reintegrar los aportes de la Unidad que correspondan a gastos no autorizados por el supervisor del convenio, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud de reintegro.	Si cumplió	Durante la ejecución del convenio, no se realizaron gastos no autorizados por el comité técnico de seguimiento. Por ende, no procederá ningún reintegro por este motivo.	N/A
s) Reintegrar los rendimientos financieros a la Dirección General del Tesoro Nacional una vez finalizado el	Si cumplió	Los soportes de los rendimientos financieros trasladados al tesoro nacional fueron entregados con los soportes de los informes financieros.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 14 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)						
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN				No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
Convenio, si a ello hubiere lugar.		Capital	Periodo	Fecha consignación	Valor	COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 19s) Evidencias: Rendimiento Financiero
		7.970.251.410,00	Julio de 2022	24/08/2022	2.178.487,00	
		4.012.739.961,00 52.760.876,56	Agosto de 2022	23/09/2022	617.543,00	
		50.598.944,26 50.620.382,49 50.641.829,80 12.448.327.352,36	Sep a Nov - 2022	12/01/2023	232.364,00	
		12.448.497.453,67	Diciembre de 2022	14/02/2023	4.064.119,00	
			Total, Rendimientos		7.092.513,00	
t) Designar dos representantes para conformar el Comité Técnico-Operativo del Convenio.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta actividad en el comité realizado el 21 de junio se realizó la delegación del integrante del comité técnico por parte de OEI.				La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 20t) Evidencias: Acta primer comité
u) Dar cumplimiento a las recomendaciones que durante el desarrollo del Convenio Especifico se	Si cumplió	Conforme a los compromisos de las mesas se ha ejecutado el convenio. Las evidencias son las actas y las respuestas a la Unidad. Las evidencias se corresponden a las obligaciones No. 1, 6, 11 y 13. Adicionalmente se relacionan las evidencias de los informes de agosto a diciembre de 2022: 1.				La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 15 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
acuerden en el Comité Técnico-Operativo.		De acuerdo con los compromisos adquiridos en el comité del día 2 de agosto, se relacionan las acciones desarrolladas en cumplimiento de estos. - Remitir cotización final de la línea de implementos de salud y biomédicos. - Remitir cotizaciones de las líneas de culturales, recreativos y deportivos, así como de proyectos agropecuarios para revisión por parte de la Unidad. - Remitir propuesta de ajuste de especificación técnica de "Impresora Multifuncional láser o LED 10.000 - Remitir cronograma de entregas de las líneas de i) Equipos Tecnológicos; y ii) Equipos de Audio y Video, programando su inicio a partir del 09/09/2022. - Remitir correo con relación de elementos faltantes de los kits entregados en el retorno Emberá. - Remitir ejercicio de comparación de ítems de la línea de Proyectos agropecuarios definidos por RYR vs necesidad de reparación colectiva. 2. - Remisión cronograma de formaciones - Remitir ajuste de mobiliario escolar - Remisión de la cotización ajustada para la línea de tecnológicos, audio y video para SRC - Propuesta de descripción de especificación técnica de la cabina de sonido activa y valores del plotter de 14", impresora portátil y micrófono para instrumento de percusión. Informe Final: 8 Convenio 1327 de 2022 ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS 3. Acta de reunión 4. Soporte de Trasferencias a organizaciones	COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 21u) Evidencias: Correos electrónicos y remisión y propuestas de precios en PDF .
v) Reportar a la supervisión de manera inmediata cualquier novedad o anomalía que	No aplica	Esta situación no se presentó en la ejecución del convenio, por lo tanto, no se efectuaron comunicaciones a la entidad que afectarían la ejecución de este.	N/A

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 28/02/2022 Página 16 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
afecte la ejecución del Convenio Específico, cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.			
w) Mantener al día el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, tanto de los trabajadores, profesionales, contratistas o colaboradores, que tengan vinculación directa con el cooperante, como del personal que se vincule a este en el marco del cumplimiento al objeto del convenio y en consecuencia cumplir con la legislación colombiana en materia laboral y demás a que haya lugar de acuerdo con las	Si cumplió	En cada informe mensual fueron entregados los certificados de la OEI correspondiente a los parafiscales.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 23w) Evidencias: Certificado de parafiscales OEI

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 17 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
modalidades contractuales empujadas.			
x) Cumplir con los requisitos legales ambientales aplicables a su actividad, otros relacionados de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del convenio y con los lineamientos establecidos dentro del Sistema Integrado de Gestión - Sistema de Gestión Ambiental de la Unidad, si a ello hubiere lugar.	Si cumplió	Durante la ejecución del convenio no fue necesario aplicar los requisitos ambientales conforme al Sistema de Gestión Ambiental de la Unidad.	N/A
y) Garantizar la disposición de los residuos sólidos aprovechables, convencionales y peligrosos generados por la ejecución del convenio o en caso de desarrollar actividades masivas, de acuerdo con la Ley 1672 de 2013 Art. 6, Decreto 2981 de 2013,	Si cumplió	Durante la ejecución del convenio, no se generaron residuos sólidos aprovechables, convencionales, peligrosos y de manejo especial.	N/A

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 18 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
Decreto 1077 de 2015, Decreto 596 del 2016, sección 5, decreto 284 de 2018, los programas posconsumo y lo dispuesto por la normatividad vigente.			
z) En caso de desarrollar eventos o actividades masivas, se deberá garantizar la recolección y entrega de residuos sólidos generados durante la actividad al gestor correspondiente; así como disponer de puntos ecológicos que garanticen la adecuada separación de residuos por parte de los asistentes, si ello hubiera lugar.	N/A	Durante la ejecución del objeto del convenio no se realizaron actividades masivas o eventos. Las entregas se realizaron a las comunidades en los sitios indicados por la Unidad.	N/A

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 19 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
aa) Realizar la identificación, evaluación y control de los aspectos ambientales significativos, relacionados con las actividades, productos y servicios desarrollados y a los posibles impactos asociados desde la perspectiva de ciclo de vida.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta actividad se anexo la matriz de riesgos identificada.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 27aa) Evidencias: Matriz de identificación de actividades de impactos ambientales
bb) Cumplir con la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato, especialmente las previstas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y Circular 0071 de noviembre de	Si cumplió	Para dar cumplimiento a la actividad se realizó la entrega de los documentos del profesional en SST y el certificado de seguridad y salud en el trabajo.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 28bb) Evidencias: Certificado de

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 20 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
2020, mantener indemne a la Unidad frente a cualquier reclamación, si a ello hubiere lugar.			seguridad y salud en el trabajo
cc) Atender y cumplir con los lineamientos y directriz del sistema documental de archivo, conforme con la responsabilidad definida por la Unidad.	Si Cumplió	Las actas de entrega que evidencian la implementación de las acciones se realizaron en medio magnético, nombradas con el ID del SRC o Código SIGESPLAN para el caso de RYR.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH *Actas de entrega
dd) El cooperante debe contar con un responsable del SG-SST con licencia y curso de 50 horas vigente.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a la actividad se realizó la entrega de los documentos soporte que evidencian la licencia y vigencia del responsable de los temas concernientes a SG-SST. El cual estuvo durante toda la ejecución del convenio.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 30dd) Evidencias: Cursos, Certificados y Licencias
ee) Proporcionar todos los elementos de	Si cumplió	Para el cumplimiento de esta actividad se remite el certificado de su ejecución.	La evidencia se encuentra: Aplicativo:

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 28/02/2022 Página 21 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
protección personal a los trabajadores, que se requieran para realizar las actividades asignadas de acuerdo con los riesgos asociados a cada actividad.			ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 31ee) Evidencias: Certificado de cumplimiento
ff) Suministrar información clara, veraz y completa sobre el estado de salud de sus trabajadores y el del personal que contrate.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a la actividad se realizó la entrega del certificado de la aplicación de los exámenes pre ocupacionales a los colaboradores.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 32ff) Evidencias: Certificado exámenes
gg) Realizar capacitaciones en temas relacionados con seguridad y salud	Si cumplió	Para el cumplimiento de la actividad se anexo el plan de capacitación de seguridad en el trabajo y listado de asistencia.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 22 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
en el trabajo, sobre normas de prevención de accidentes y enfermedades laborales y atención de emergencia.			1327_2022_860403137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 33gg) Evidencias: Anexo de Capacitación de SST y listado de asistencia
hh) En caso de desarrollar actividades masivas, durante la etapa de planeación de la jornada deberá contar con los permisos respectivos de las autoridades locales donde se lleve a cabo la actividad y garantizar la divulgación de las rutas de evacuación y puntos de encuentro en caso de emergencia, la disponibilidad de equipos de atención de emergencias y	Si cumplió	Dado que en la ejecución del convenio no se desarrollaron actividades masivas no fue necesario gestionar permisos para este tipo de actividades.	N/A

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 23 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
asegurar la disponibilidad de personal entrenado para atender dichas emergencias.			
ii) Todas las actividades de logística, que impliquen riesgos para los trabajadores involucrados deben estar analizados y controlados por ej.: riesgo eléctrico, caídas al mismo o diferente nivel, etc.	Si cumplió	Durante la ejecución del convenio, se suministraron los elementos de protección personal a todos los colaboradores involucrados en las actividades de logística, tales como el embalaje y la entrega de los materiales correspondientes a las acciones implementadas. Esto aseguró el cumplimiento de los estándares de seguridad.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 38II) Evidencias: Recomendaciones y actas de entrega
jj) Previo a la ejecución de las labores, se debe realizar un análisis de los riesgos asociados en seguridad y Salud en el Trabajo antes de la actividad, con el fin de prevenir accidentes laborales.	Si cumplió	Con el propósito de promover de manera efectiva el desarrollo del recurso humano y mejorar significativamente la administración de los riesgos existentes en sus labores se realizó la capacitación al respecto el análisis de los riesgos asociados en seguridad y salud en el trabajo: Dentro del plan de capacitación se desarrollaron los siguientes temas: - Programa de Inspecciones de Seguridad en el trabajo - Actualización de Peligros, Evaluación, Valoración del Riesgo y Determinación de Controles en el trabajo - Sensibilización Uso adecuado de EPP - Desarrollo e implementación de programas de gestión de riesgos prioritario y programas de vigilancia epidemiológica	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_8604031 37_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 24 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
		Actividades dinámicas para fomentar la actividad física.	Actividades generales del cooperante 36jj) Evidencia: Capacitación de SST y listado de asistencia
kk) Si para el desarrollo de las actividades del convenio OEI a través de su personal, debe realizar desplazamientos a zonas de alto riesgo, deberá entregar a la Supervisión del Convenio evidencia de la socialización del Protocolo para el manejo de riesgo público de la Unidad al personal designado para la ejecución del presente convenio que realice actividades en campo expuesto a riesgo público.	Si cumplió	Para el cumplimiento de esta actividad, se realizó la entrega del protocolo para el manejo de riesgo público.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI. Actividades generales del cooperante 37kk) Evidencias: Protocolo de riesgo público
ll) Si para el desarrollo de las actividades del convenio OEI a través de su personal, debe realizar	Si cumplió	Para el desarrollo de esta actividad se aclara que el personal no realizó ningún tipo de orientación a las víctimas, la labor correspondió a la entrega de los bienes establecidos en la acción a implementar. Sin embargo, se socializaron las recomendaciones al interlocutor con los beneficiarios con el propósito de llevar a cabo la labor con respeto a las víctimas.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 25 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
actividades de atención a víctimas, deberá garantizar el cumplimiento del Decreto 1084 del 26 de mayo de 2015 “por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación”, artículo 2.2.7.5.7. mediante el desarrollo de un plan para el autocuidado del personal expuesto, acorde con el desgaste esperado para el tipo de trabajo que realiza. Las acciones realizadas deben contar con enfoque psicosocial para mitigar la afectación emocional del personal.		Dentro de los aspectos se incluyen: - No emitir juicios sobre los comportamientos o hechos relatados por las víctimas. - Tener en cuenta, la obligatoriedad del enfoque diferencial (especiales garantías a poblaciones con características particulares debido a su edad, género entre otros).	*Evidencia Recomendaciones y acta de entregas
mm) Se debe cumplir con todos los protocolos de bioseguridad a lugar, en los eventos y	Si cumplió	En la ejecución del convenio, se dio estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad en atención al virus COVID-19. Esto incluyó la implementación de medidas de higiene y desinfección, en las instalaciones de la bodega al momento de las entregas, garantizando así un entorno seguro y saludable para todos los participantes	N/A

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 26 de 54

ACREDITACIÓN ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL COOPERANTE (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)-NIT-860403137-0)			
OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
entregas, en atención al virus de COVID 19.			
nn) Guardar absoluta reserva de la información a la cual tenga acceso o genere durante la ejecución del convenio.	Si cumplió	El cumplimiento de esta actividad se fundamenta en la observancia de lo estipulado en la cláusula decimoséptima del convenio. Se ha garantizado el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos - RGPD), asegurando la correcta gestión, tratamiento y protección de la información personal involucrada en el desarrollo de las actividades. De esta manera, se asegura el adecuado manejo de la información conforme a los principios de legalidad, transparencia y confidencialidad.	N/A

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL COOPERANTE			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ASOCIADO, SEGÚN EL CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES DE CONTENIDO TÉCNICO OPERATIVO			
a) Elaborar y consolidar informes de cumplimiento de las entregas de los elementos dispuestos para la implementación de acciones de los planes integrales de Reparación	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación, se crearon matrices de seguimiento al cumplimiento de las acciones tanto de RYR como de Reparación colectiva. A cada una de ellas se relacionó el soporte que la respaldaba. Se implementaron 111 acciones reparadoras a sujetos de reparación colectiva y 150 acciones en el marco de los planes de RYR. Adicionalmente se realizó la entrega del documento soporte con la implementación del 26% de las acciones implementadas en el marco de los planes de retornos y reubicaciones y los planes integrales de Reparación Colectiva y el documento donde se evidencia el acompañamiento realizado a las familias de la	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 28/02/2022 Página 27 de 54

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL COOPERANTE			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ASOCIADO, SEGÚN EL CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
Colectiva y los Planes de retornos y reubicación, específicamente en virtud de los esquemas especiales de acompañamiento o comunitario.		comunidad emberá al municipio de Pueblo Rico (Risaralda) a los cuales se les hizo entrega de los kits de hábitat.	DE ESTADOS IBEROAMERICAN OS-OEI. Actividades de contenido administrativo operativo 1a) Evidencias: Certificado de selección
b) Recopilar medios verificables de evidencia (actas y registros fotográficos) del cumplimiento de acciones de los planes de retornos y reubicaciones y los planes integrales de Reparación Colectiva, y entregarlos a la unidad.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación se realizó, contando con actas de evidencia, las entregas de bienes a las comunidades en proceso de retorno o reubicación como parte de la implementación de esquemas especiales de acompañamiento comunitario correspondientes a los planes de Retornos y Reubicaciones.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICAN OS-OEI.
c) Presentar las evidencias de las entregas de los bienes y servicios en el marco de la implementación de las acciones de Reparación	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación se realizaron las entregas, las cuales cuentan con las evidencias de las actas, de bienes a los sujetos de reparación colectiva en el marco de la implementación de sus PIRC. Las evidencias de las entregas contienen las actas de entrega firmadas por los beneficiarios, fechas de entregas y el listado de los bienes con sus respectivas cantidades. Adicionalmente se entrega la matriz con la relación de las acciones implementadas	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH *Actas de entrega

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 28 de 54

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL COOPERANTE			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ASOCIADO, SEGÚN EL CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
Colectiva y de retornos y reubicaciones debidamente suscritas por las partes intervinientes, con el detalle de los bienes entregados (Actas de entrega)		por departamento, municipio, ID y nombre del SRC, línea de inversión, fecha de entrega y nombre del acta.	
d) Entregar la totalidad de los bienes y servicios relacionados con las acciones de los planes de retornos y reubicaciones y los planes integrales de Reparación Colectiva, que se implementarán a través del convenio.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación se realizaron las entregas de los bienes de uso colectivo concertados entre las comunidades y la entidad y definidos en el convenio para los sujetos de reparación colectiva en el marco de la implementación de su PIRC; así como a las comunidades en proceso de retorno o reubicación como parte de la implementación de esquemas especiales de acompañamiento comunitario. De igual forma se realizaron las transferencias monetarias para la línea de fortalecimiento a organizaciones acorde con los productos entregados por parte de estas.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades de contenido administrativo operativo 4d) Evidencias: Evidencia Recomendaciones y actas de entregas La evidencia se encuentra:

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 29 de 54

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL COOPERANTE									
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ASOCIADO, SEGÚN EL CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN							No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
		NOMBRE SUJETO	FECHA DE PAGO	VALOR	FECHA DE PAGO	VALOR	FECHA DE PAGO	VALOR	Aplicativo: ARCHIDUH *Actas de entrega
		CORPORACIÓN NUEVO ARCO IRIS	2/08/2022	255.757.500	22/12/2022	27.299.400	28/12/2022	143.205.600	
		ASFADDES	20/09/2022	19.982.000	22/12/2022	37.801.000	27/12/2022	22.042.000	
		MESA LGBT (CORPORACION CASA DIVERSA)	31/08/2008	101.912.000	22/12/2022	76.434.000	27/12/2022	76.434.000	
		ANUC UR		-	23/12/2022	14.783.122		-	
		CENAPROV	12/08/2022	161.446.000	22/12/2022	237.404.034		-	
		GDSIA 092	31/08/2008	263.229.000	22/12/2022	74.000.000		-	
		CONCEJALES Y DIPUTADOS (CONFENACOL)	31/08/2022	60.000.000	22/12/2022	72.000.000		-	
		CONCEJALES Y DIPUTADOS (FENACON)	31/08/2022	46.000.000	22/12/2022	46.000.000	27/12/2022	46.000.000	
		ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE - ATCC					30/12/2022	78.240.000	
		NARRAR PARA VIVIR	15/09/2022	8.900.000	23/12/2022	30.700.000	27/12/2022	39.600.000	
		CORPORACIÓN REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS CREDHOS					30/12/2022	428.000.000	
e) Entregar los cronogramas con las fechas de entrega de los bienes de uso colectivo en territorio, con treinta (30) días de antelación a la fecha en la	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación, se entregaron los siguientes soportes: 1. "Documento Cronograma", en donde se relacionan las fechas de entrega de acuerdo con la información con la que contaba el cooperante. Asimismo, se entregó una matriz con la proyección de semanas de entrega de dotaciones para cada uno de los puntos definidos.							La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 30 de 54

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL COOPERANTE																															
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ASOCIADO, SEGÚN EL CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO																												
que se van a llevar a cabo las entregas.		2. Se recibió la propuesta de ajuste de cronograma para avanzar en las entregas tanto de retornos y reubicaciones, como de reparación colectiva. Estos cronogramas tienen fecha del 22/11/2022. 3. Se recibieron los cronogramas consolidados de avance en las entregas realizadas durante los meses de enero a abril de 2022.	INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades de contenido administrativo operativo 5e) Evidencias: Certificación Bancaria																												
f) Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto de este.	Si Cumplió	Como actividades de contrapartida se anexan los listados del proceso de formación con corte a julio de 2023. Clave archivos: CV1327* <table border="1"> <thead> <tr> <th>TEMATICA</th><th>Cupo</th><th>Aprobado</th><th>En progreso</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Derechos Humanos</td><td>920</td><td>380</td><td>552</td></tr> <tr> <td>BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), BPG (Buenas Prácticas Ganaderas) y BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)</td><td>920</td><td>189</td><td>273</td></tr> <tr> <td>Emprendimiento, innovación y creatividad</td><td>920</td><td>287</td><td>482</td></tr> <tr> <td>Formulación de proyectos con énfasis en marco lógico</td><td>920</td><td>248</td><td>386</td></tr> <tr> <td>Curso de informática básica</td><td>920</td><td>124</td><td>294</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td>4600</td><td>1228</td><td>1987</td></tr> </tbody> </table>	TEMATICA	Cupo	Aprobado	En progreso	Derechos Humanos	920	380	552	BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), BPG (Buenas Prácticas Ganaderas) y BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)	920	189	273	Emprendimiento, innovación y creatividad	920	287	482	Formulación de proyectos con énfasis en marco lógico	920	248	386	Curso de informática básica	920	124	294	TOTAL	4600	1228	1987	La evidencia se encuentra en el LINK OEI EVIDENCIAS INFORME DE LIQUIDACIÓN 1327-2022, en la carpeta Actividades Específicas del Cooperante, Subcarpeta Actividades de Contenido Técnico Operativo, Evidencia: 6f) Evidencia Contrapartida
TEMATICA	Cupo	Aprobado	En progreso																												
Derechos Humanos	920	380	552																												
BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), BPG (Buenas Prácticas Ganaderas) y BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)	920	189	273																												
Emprendimiento, innovación y creatividad	920	287	482																												
Formulación de proyectos con énfasis en marco lógico	920	248	386																												
Curso de informática básica	920	124	294																												
TOTAL	4600	1228	1987																												
g) Cumplir a cabalidad con los requisitos técnicos y	Si cumplió	Se cumplió a cabalidad con los requisitos técnicos y documentales establecidos para las fichas técnicas de los bienes definidos para cada línea de inversión.	EVIDENCIAS INFORME DE LIQUIDACIÓN 1327-2022, en la																												

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 31 de 54

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL COOPERANTE			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ASOCIADO, SEGÚN EL CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
documentales definidos en el anexo "Fichas técnicas" de cada una de las líneas de inversión.			carpeta Actividades Específicas del Cooperante, Subcarpeta Actividades de Contenido Técnico Operativo, Evidencia: 7g) Evidencia Garantías
ACTIVIDADES DE CONTENIDO ADMINISTRATIVO OPERATIVO			
a) Realizar el proceso de selección, contratación y seguimiento del equipo de profesionales encargados de realizar el alistamiento, logística y gestión administrativa del proyecto de acuerdo con las normas y procedimientos de OEI. En consecuencia, la Unidad para las Víctimas no tendrá responsabilidad alguna frente a eventuales reclamaciones referidas a dichos contratos.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación, se cuenta con el certificado de selección.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades de contenido administrativo operativo 1a) Evidencias: Certificado de selección

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 32 de 54

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL COOPERANTE			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ASOCIADO, SEGÚN EL CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
b) Liquidar los contratos que se deriven de la ejecución del convenio una vez finalice el mismo.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta actividad se realizaron los pagos a cada contratista según la relación establecida para tal fin Se anexan los certificados de cada contratista.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades de contenido administrativo operativo 2b) Evidencias: Soporte de pagos y certificaciones de contratos
c) Garantizar que los profesionales una vez estén contratados y antes de llegar a los municipios asignados, cuenten con el conocimiento operativo de las acciones a adelantar, en el marco de la	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta actividad, en el marco del fortalecimiento se explicaron las actividades a desarrollar durante la ejecución de la contratación a través de orden de Servicio - ODS, previo a la firma de este.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 33 de 54

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL COOPERANTE			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ASOCIADO, SEGÚN EL CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
ejecución del convenio, conforme los acuerdos que se generen con la Unidad para las Víctimas.			IBEROAMERICAN OS-OEI. Actividades de contenido administrativo operativo 3c) Evidencias: ODS
d) Realizar procesos de inducción, capacitación y empalme en los casos que sea requerido a los profesionales vinculados a la ejecución del convenio.	Si cumplió	A los colaboradores que realizaron el ENLACE, no hubo necesidad de inducción ni capacitación para la ejecución del convenio, como lo indica la obligación: "... en caso de que sea requerido", no obstante, se realizó la socialización de los aspectos a tener en cuenta para la entrega de los elementos.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICAN OS-OEI. Actividades de contenido administrativo operativo 4d) Evidencias: Evidencia Recomendaciones y actas de entregas La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 34 de 54

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL COOPERANTE			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ASOCIADO, SEGÚN EL CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
			*Actas de entrega
e) Disponer o abrir una cuenta bancaria, en la que se consignarán las sumas correspondientes a cada uno de los desembolsos establecidos en el convenio, y llevar la contabilidad de los recursos del convenio de manera separada	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación y de conformidad al Modificadorio No. 1 cláusula 5 párrafo tercero se entregó el documento "Cuenta Corriente No.007030825 Banco ITAU", en donde se relacionan los datos de la cuenta bancaria destinada al convenio.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades de contenido administrativo operativo 5e) Evidencias: Certificación Bancaria

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 35 de 54

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES GENERALES DE LA UNIDAD			
a) Realizar el aporte en dinero para la ejecución de las actividades propias del Convenio Específico de acuerdo con el presupuesto establecido y autorizar los desembolsos en la oportunidad definida en el Convenio.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta actividad, se cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos por el Grupo de Gestión Financiera y Contable de la UNIDAD CDP No: 19022 de fecha 2022-02-17 y RP No. 590922, RUBRO: C-4101-1500-24-0-4101095-03 por valor de \$ 8.000.000.000,00 CDP No: 19122 de fecha 2022-02-17 y RP No. 591022, RUBRO C-4101-1500-28-0-4101037-03 por valor de \$ 18.567.504.700,00	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades generales de la unidad 1a) Evidencia: RP
b) Suministrar la información y documentos necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del Convenio.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación, se entregaron las bases de "Necesidades finales focalizadas" tanto de reparación colectiva, como de retornos y reubicaciones. Vale la pena mencionar que este convenio tuvo modificatorio el cual disminuyó valor y requirió el ajuste de actividades.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 36 de 54

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
			Actividades generales de la unidad 2b) Evidencias: Evidencia Focalización necesidades SRC y RYR -Modificadorio
c) Verificar que los informes técnicos, financieros y productos del Convenio sean entregados dentro de los plazos y cumplan con los estándares de calidad establecidos por la entidad.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta actividad, se verificaron los informes técnicos mensuales entregados por el cooperante en el marco de la ejecución del convenio.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades generales de la unidad 3c) Evidencias: Informes técnicos mensuales
d) Ejercer la supervisión del Convenio.	Si cumplió	Se ejerció la supervisión conforme lo registrado en los INFORMES DE SUPERVISIÓN	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 37 de 54

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
			DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades generales de la unidad 4d) Evidencias: Informes de supervisión
e) Designar una persona para que haga parte del comité técnico-operativo, además del supervisor	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación se cuenta con las siguientes evidencias: Se encuentra el Acta Primer Comité Convenio 1327 2022, en el marco del cual se constituyó el comité de seguimiento del convenio. El cual se encuentra conformado por el Director de Reparación, Subdirector de Reparación Colectiva, coordinador de Retornos y Reubicaciones, Delegado del grupo de Cooperación de la Unidad. Este espacio tuvo lugar el 22/12/2022.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades generales de la unidad 5e) Evidencias: Acta de comité técnico
f) Atender las recomendaciones	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación se cuenta con el acta del primer comité, el cual tiene como objetivo realizar comité de inicio	La evidencia se encuentra:

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 38 de 54

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
s que durante el desarrollo del Convenio se emitan en el Comité que se conforme dentro del mismo.		del Convenio de Cooperación Internacional No. 1327 de 2022 suscrito entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y OEI.	Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades generales de la unidad 6f) Evidencias: Actas de comité
g) Concurrir al cierre técnico administrativo y financiero del contrato	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación se cuenta con el informe financiero del convenio No1327-2022.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades generales de la unidad 7g)

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 39 de 54

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
			Evidencias: Financiera
h) Poner a disposición del convenio la experiencia y capacidad técnica, administrativa y financiera y de gestión necesarias para la ejecución del objeto del convenio y de las actividades específicas del mismo.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación se cuenta con las actas de reuniones técnicas y operativas del equipo de la unidad y la OEI.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades generales de la Unidad 8h) Evidencias: Actas de reuniones
i) Realizar como mínimo del comité técnico del seguimiento por mes.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación, se cuenta con las actas de reunión del comité técnico de seguimiento entre la Unidad y la OEI.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 40 de 54

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
			Actividades generales de la unidad 9i) Evidencias: Actas de reuniones
j) Adelantar la liquidación del Convenio Específico.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación, se cuenta con el presente informe de cierre del convenio que se constituye en el insumo principal para la generación del acta de cierre.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Evidencias generales de la unidad 10j) Evidencias: Informe de liquidación
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD			
a) Definir la focalización territorial de las actividades del Convenio.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación, se cuenta con la base de datos consolidada de los sujetos de la SRC Y RYR, compartida con la OEI para la ejecución de las actividades contractuales.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 41 de 54

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
			LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades específicas de la unidad 1a) Evidencias: Base de datos consolidada SRC - RYR
b) Definir las acciones de los planes integrales de Reparación Colectiva y de los planes de retornos y reubicaciones que se implementarán con la ejecución del convenio.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación, se cuenta con la base de datos consolidada de las necesidades focalizadas, según el PIRC en cada uno de los sujetos de la SRC Y RYR.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades específicas de la unidad 2b) Evidencias: Base de datos consolidada SRC Y RYR
c) Definir y facilitar junto con la OEI la metodología de	Si cumplió	La OEI presentó la propuesta metodológica para las acciones formativas al equipo de profesionales, entregando a la supervisión del contrato que, según informe de septiembre de 2022, aprobó: a) el "Documento con la propuesta metodológica" para el proceso de	N/A

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 42 de 54

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
formación al equipo de profesionales que desarrollará el proceso de fortalecimiento de los sujetos de reparación colectiva focalizados para el convenio.		fortalecimiento a sujetos de reparación colectiva; b) el "Documento de contenido para formaciones y anexos" empleado para la legalización y justificación de gastos; y, c) el soporte de adquisición de bienes vinculado a los procesos de formación.	
d) Participar en los Comités de Contratación y Supervisión a los cuales sea convocado por la OEI.	Si cumplió	Esta actividad no fue objeto de desarrollo en el convenio. La Unidad para las Víctimas no fue convocada por la OEI a los Comités de Contratación.	N/A
e) Entregar la base de datos con los sujetos de reparación colectiva y las comunidades que se beneficiarán con el desarrollo de esquemas especiales de acompañamiento o comunitario en el marco del convenio.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación, se compartió la base de datos consolidada de los sujetos de la SRC Y RYR.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades específicas de la unidad 5e) Evidencias: Base de datos

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 43 de 54

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
			consolidado SRC Y RYR
f) Brindar lineamientos técnicos a OEI para la implementación de las acciones de los planes integrales de Reparación Colectiva y de los planes de retornos y reubicaciones.	Si cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación, se cuenta con la base de datos consolidada de los sujetos de la SRC. Y RYR que contiene los lineamientos técnicos de cada uno de los elementos a entregar por la OEI, según las necesidades focalizadas, por cada línea de entrega.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades específicas de la unidad 6f) Evidencia Base lineamientos Técnicos
g) Realizar el seguimiento y acompañamiento técnico al desarrollo de las actividades del convenio, generando las alertas respectivas a OEI para las mejoras correspondientes en términos	Si Cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación, se cuenta con las Actas de Entrega firmada por cada uno de los representantes que intervienen en ella, aceptando que se cumple con las acciones focalizadas en los sujetos de los sujetos de la SRC Y RYR	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 44 de 54

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
técnicos, logísticos y administrativos.			IBEROAMERICAN OS-OEI. Actividades específicas de la unidad 7g) Evidencias: Actas de entregas a los sujetos
h) Ejercer la supervisión del convenio de conformidad con la Ley 1474 del 2011 y demás disposiciones aplicables a la materia.	Si Cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación se cuenta con los informes de supervisión.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICAN OS-OEI. Actividades específicas de la unidad 8h) Evidencias: Informes de supervisión
i) Suministrar toda la información que requiera la OEI para el desarrollo y ejecución del	Si Cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación, se cuenta con las bases de datos y cronograma de entrega de bienes a los sujetos de la SRC y RYR, entregado a OEI.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 45 de 54

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
convenio y que sea necesaria para la disposición de los bienes y servicios asociados con este.			137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades específicas de la unidad 9i) Evidencias: Base de Datos y cronogramas
j) Evaluar los informes entregados por OEI y realizar las recomendaciones pertinentes a través del supervisor del convenio.	Si Cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación se cuenta con los informes de supervisión, enviados por OEI mediante correo electrónicos, el cual se revisaron y se procedió a firmar por el supervisor del convenio por parte de OEI y de la Unidad de Víctimas.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades específicas de la unidad 10j) Evidencias: Informes de supervisión

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 28/02/2022 Página 46 de 54

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD, SEGÚN CLAUSULADO	CONCLUSIÓN DEFINITIVA (SI CUMPLIÓ)	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. DE FOLIO EN DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
k) Verificar y controlar que, durante la ejecución del convenio con OEI, se presten los servicios ofrecidos dentro de la propuesta aprobada.	Si Cumplió	Para dar cumplimiento a esta obligación, se registró cada una de las entregas realizadas a los sujetos, según evidencia en las actas de entregas, a los sujetos de la SRC Y RYR.	La evidencia se encuentra: Aplicativo: ARCHIDUH Nombre del Expediente 1327_2022_860403 137_CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI. Actividades específicas de la unidad 11k) Evidencias: Actas de entrega sujetos SRC Y RYR

PRODUCTOS: El cumplimiento de la entrega de los productos indicados en la cláusula tercera del convenio, generados en desarrollo de las actividades realizadas durante la ejecución del convenio, se encuentran inmersos dentro de los informes mensuales presentados por el cooperante.

10. BALANCE FINANCIERO

REGISTRO PRESUPUESTAL	CDP	RUBRO
RP 590922 del 15 de junio de 2022	CDP 19022 del 17 de febrero de 2022	C-4101-1500-24-0-4101095-03
RP 591022 del 15 de junio de 2022	CDP 19122 del 17 de febrero de 2022	C-4101-1500-28-0-4101037-03

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 28/02/2022 Página 47 de 54

CONCEPTO /APORTANTE	UNIDAD	OEI
Aportes en Efectivo RP: 590922 del 15 de junio de 2022 591022 del 15 de junio de 2022 CDP CDP 19022 del 17 de febrero de 2022 CDP 19122 del 17 de febrero de 2022	\$26.567.504.700	\$0
Aportes en Bienes y Servicios	\$0	\$26.658.000.000
VALOR TOTAL APORTES	\$26.567.504.700	\$26.658.000.000
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$53.225.504.700	
VALOR REDUCIDO APORTES EN EFECTIVO: Según modificatorio 2	\$20.367.747.454	\$0
VALOR REDUCIDO APORTES EN BIENES Y SERVICIOS: Según modificatorio 2	\$0	21.199.084.085
VALOR FINAL DEL CONVENIO:	\$41.566.831.539	
VALOR EJECUTADO POR APORTANTE	\$20.367.747.454	21.199.084.085
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONVENIO	\$41.566.831.539	
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$41.566.831.539	
RECURSOS NO EJECUTADOS CONSIGNADOS AL TESORO NACIONAL	\$0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS AL TESORO A FAVOR DE LA UNIDAD	\$ 7.092.513	

VoBo de Coordinador(a) Grupo de Gestión Financiera: Mediante correo electrónico del 13 de agosto de 2025, el Grupo de Gestión Contable y Financiera manifestó: *"Una vez revisado el Balance Financiero del Informe de Liquidación 1327-2022 ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI, se da vistos buenos por parte de Contabilidad, tesorería y presupuesto"*

Aportes de la Unidad:

De conformidad con el Reporte Relación de Pagos SIIF de fecha 7/05/2024 y las órdenes de pago, durante el término de ejecución del respectivo convenio, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realizó dos (2) desembolsos, mediante cuatro órdenes de pago, por concepto del Convenio 1327-2022, distribuidos de la siguiente forma:

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 28/02/2022 Página 48 de 54

APORTES UNIDAD – DESEMBOLSOS

# ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	# OBLIGACION
202146322	12/07/2022	2.400.000.000,00	1282122
202152822	12/07/2022	5.570.251.410,00	1282222
385396622	30/11/2022	1.862.242.754,00	2353822
385416322	30/11/2022	10.535.253.290,00	2353922
		20.367.747.454,00	

Aportes Cooperante OEI:

La discriminación del aporte en especie entregado por la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS – OEI, como contrapartida, fue el siguiente:

PRODUCTO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TIEMPO	VALOR APORTADO
Alistamiento del proyecto, logística y gestión administrativa	Alistamiento del proyecto, logística y gestión administrativa. Consiste en: i) la realización del plan operativo, cronograma del proyecto, confirmación de cantidades y disponibilidades de los productos y cotizaciones para adelantar las compras de los bienes a entregar ii) la organización logística de las entregas (cronograma de rutas de desplazamientos, cronograma de entrega de productos por parte de los proveedores, cronograma de entrega de los bienes a entregar) y iii) adelantar la gestión administrativa del convenio (organización de la información y estado de adquisiciones de los kits)	1	\$ 400.000.000	10	\$ 400.000.000
	Personal para embalaje y alistamiento (carga) viáticos, honorarios, alojamiento y alimentación de todo el personal. Este personal es encargado de adelantar las entregas, es decir, de: 1. Recibir, embalar, almacenar y alistar los bienes a entregar 2. Coordinar con los profesionales de la Unidad para las Víctimas en territorio (tanto del Grupo de Retornos y Reubicaciones como de la Subdirección de Reparación Colectiva) la entrega a las comunidades 3. Levantar las actas de entrega de los bienes	85	\$ 3.800.000	6	\$ 1.938.000.000
	Centro de acopio	1	\$ 80.000.000	6	\$ 480.000.000
	Transporte terrestre, aéreo y fluvial de los bienes a entregar: incluye conductores, gastos de desplazamiento, viáticos de personal	300	\$ 15.000.000	9	\$ 4.500.000.000

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 49 de 54

PRODUCTO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TIEMPO	VALOR APORTADO
Acompañamiento técnico, jurídico y financiero del proyecto	Incluye honorarios, gastos de movilización y/o desplazamiento del personal asignado, provisión y uso de infraestructura, equipos, redes, licencias necesarias para prestar la asistencia y acompañamiento. Actividades: 1. Elaboración y revisión de contratos de servicios, suministros y desplazamientos. 2. Gestión documental 3. Gestión contable y de pagos 4. Informes financieros y contables 5. Coordinación de tareas de campo 6. Coordinación logística 7. Coordinación de comunicaciones	25	\$ 5.500.000	6	\$ 825.000.000
Instructivo para la entrega de recursos a las organizaciones	Elaborar un instructivo para la entrega de recursos a los SRC en el marco del servicio de fortalecimiento organizativo. Este documento se alinea con las definiciones que a propósito del fortalecimiento organizativo se encuentran en el modelo operativo de reparación colectiva e integra el procedimiento para la entrega de recursos y los tiempos para el desarrollo de este proceso	1	\$ 150.000.000	1	\$ 150.000.000
Formación virtual en el Protocolo de retorno y reubicación étnico	Diplomado ASINCRONICO hasta 150 participantes en plataforma Moddle, y material (módulos) entregados para consulta ilimitada en plataforma dispuesta por la entidad, dirigido a los profesionales de la Unidad para las Víctimas que inciden en la implementación del protocolo de retorno y reubicación dirigido a comunidades étnicas y adoptado por la entidad a través de la Resolución 00027 de 2022.	150	\$ 2.500.000	1	\$ 375.000.000
Documentos de sistematización del contexto general de los Sujetos de Reparación Colectiva	Elaborar 14 documentos los cuales contienen el contexto geográfico, económico, sociodemográfico, y las condiciones de construcción de Paz de los SRC.	14	\$ 10.707.142,86	2	\$ 149.900.000
Lineamientos para articuladores con las comunidades.	Elaborar un documento que contenga la pautas para los enlaces con las comunidades los cuales les permitan generar capacidades en línea con el proceso de fortalecimiento de reparación integral.	1	\$ 25.000.000	1	\$ 25.000.000
Sistematización del proceso de caracterización a las comunidades	Elaboración de documento con las pautas para los enlaces con las comunidades los cuales les permitan generar capacidades en línea con el proceso de fortalecimiento de reparación integral.	1	\$ 45.000.000	2	\$ 45.000.000

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 50 de 54

PRODUCTO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TIEMPO	VALOR APORTADO
Documento de buenas prácticas y recomendaciones para la implementación del proceso de fortalecimiento	Elaboración del documento de buenas prácticas el cual recoge: 1. Análisis de cada hito del convenio (a. implementación de las acciones; b. desarrollo del ejercicio de fortalecimiento organizativo; c. desarrollo de los procesos de formación) 2. Análisis de resultados esperados 3. Identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas	1	\$ 180.000.000	3	\$ 180.000.000
Diplomado en Derechos Humanos	Diplomado asistido en derechos humanos, de hasta 920 participantes. Incluye: 1. Módulos de formación para consulta ilimitada para grupos o zonas donde no haya conexión. 2. Diseño y diagramación de los contenidos de la formación 3. Adaptación de metodología y contenidos atendiendo a la población a la que está dirigida 4. Disposición de herramientas interactivas	920	\$ 2.100.000	6	\$ 1.932.000.000
Diplomado en BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), BPG (Buenas Prácticas Ganaderas) y BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)	Diplomado asincrónico asistido sobre buenas prácticas agrícolas, ganaderas y de manufactura, de hasta 920 participantes. Incluye: 1. Módulos de formación para consulta ilimitada para grupos o zonas donde no haya conexión. 2. Diseño y diagramación de los contenidos de la formación 3. Adaptación de metodología y contenidos atendiendo a la población a la que está dirigida 4. Disposición de herramientas interactivas	920	\$ 2.100.000	6	\$ 1.932.000.000
Curso de informática básica	Curso virtual asincrónico y asistido sobre informática básica manejo de herramientas office de hasta 920 participantes. Incluye: 1. Módulos de formación para consulta ilimitada para grupos o zonas donde no haya conexión. 2. Diseño y diagramación de los contenidos de la formación 3. Adaptación de metodología y contenidos atendiendo a la población a la que está dirigida 4. Disposición de herramientas interactivas	920	\$ 2.100.000	6	\$ 1.932.000.000
Diplomado en emprendimiento, innovación y creatividad	Diplomado asistido sobre emprendimiento, innovación y creatividad, de hasta 920 participantes. Incluye: 1. Módulos de formación para consulta ilimitada para grupos o zonas donde no haya conexión. 2. Diseño y diagramación de los contenidos de la formación 3. Adaptación de metodología y contenidos atendiendo a la población a la que está dirigida 4. Disposición de herramientas interactivas	920	\$ 2.100.000	6	\$ 1.932.000.000

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 28/02/2022 Página 51 de 54

PRODUCTO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TIEMPO	VALOR APORTADO
Diplomado en formulación de proyectos con énfasis en marco lógico	Diplomado asincrónico asistido sobre formulación de proyectos con énfasis en marco lógico, de hasta 920 participantes. Incluye: 1. Módulos de formación para consulta ilimitada para grupos o zonas donde no haya conexión. 2. Diseño y diagramación de los contenidos de la formación 3. Adaptación de metodología y contenidos atendiendo a la población a la que está dirigida 4. Disposición de herramientas interactivas	920	\$ 2.100.000	6	\$ 1.932.000.000
Estrategia de asistencia y seguimiento a los beneficiarios participantes de los cursos de formación	Implementación de estrategia de asistencia y seguimiento a los beneficiarios participantes de los cursos de formación a través de CALL CENTER Consiste en realizar un proceso de seguimiento, orientación y motivación en línea en forma permanente con el fin de mantener el interés y garantizar la permanencia de los beneficiarios en los procesos de formación, además de ofrecer una asistencia técnica en la implementación de sus prácticas. Se estima atender por este medio a 6000 personas miembros de las comunidades y los sujetos de reparación colectiva inscritos en los cursos asincrónicos, a través de la contratación de un equipo de orientadores especializados en cada una de las temáticas abordadas en los procesos de formación.	60	\$ 3.500.000	3	\$ 630.000.000
Certificaciones de garantía de los bienes y fichas técnicas de bienes entregados	Adquisición de garantía extendida y entrega de fichas técnicas de los bienes entregados. En los documentos se señala de manera precisa el proceso de garantía en caso de requerirla	1	\$ 1.441.184.085	1	\$ 1.441.184.085
Software de seguimiento, Actualización y Mantenimiento.	Esquemas de seguimiento a las entregas, por medio de una herramienta tecnológica, hasta un Max de 500 usuarios.	1	\$ 400.000.000	6	\$ 400.000.000
Total					\$ 21.199.084.085,00

De otra parte, con relación al balance de pagos y entregas del numeral 7 de SECOP II, donde se refleja que el 100% del valor del convenio se encuentra pendiente por ejecutar y entregar, el Cooperante envió a la Entidad los informes correspondientes, pero no se evidencia la revisión en esta plataforma transaccional por parte de la Supervisión durante la ejecución. De todas formas, en calidad de supervisor para el cierre del convenio 1327-2022, se deja constancia que la suma de **CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$41.566.831.539)**, equivale al 100% del valor total de la suma de los aportes de la UNIDAD por valor de VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$20.367.747.454) y de los aportes en especie de la OEI por valor de VEINTIÚN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$21.199.084.085,00), que corresponden a lo efectivamente ejecutado, como se detalla tanto en la tabla de Aportes Unidad – Desembolsos, como en la tabla de Aportes Cooperante OEI.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 28/02/2022 Página 52 de 54

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	N/A	24/06/2022 4:55 (UTC -5 horas)	-	7.970.251.410 COP	7.970.251.410 COP	7.970.251.410 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 002	Cuenta de cobro 8-11-22	17/11/2022 5:21 (UTC -5 horas)	-	12.397.496.044 COP	12.397.496.044 COP	12.397.496.044 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	41.566.831.539,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	41.566.831.539,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	41.566.831.539,00 COP	100%	-

Frente a los informes de actividades de la ejecución y supervisión, estos fueron publicados en el SECOP II, así:

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ DESIGNACION DE SUPERVISION 1327-2022.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION 1327-2022.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ Informe actividades No. 1_1327-22 (1).pdf	Informe actividades No. 1_1327-22 (1).pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Informe actividades 10 Cto 1327_2022 OEI_1 al 31 Mar 2023.pdf	Informe actividades 10 Cto 1327_2022 OEI_1 al 31 Mar 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Informe actividades 11 Cto 1327_2022 OEI_1 al 30 Abr 2023.pdf	Informe actividades 11 Cto 1327_2022 OEI_1 al 30 Abr 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Informe actividades 12 Cto 1327_2022 OEI_1 al 31 May 2023.pdf	Informe actividades 12 Cto 1327_2022 OEI_1 al 31 May 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Informe actividades 13 Cto 1327_2022 OEI_1 al 30 Jun 2023.pdf	Informe actividades 13 Cto 1327_2022 OEI_1 al 30 Jun 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Informe actividades 14 Cto 1327_2022 OEI_1 al 31 Jul 2023.pdf	Informe actividades 14 Cto 1327_2022 OEI_1 al 31 Jul 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Informe actividades 7 Cto 1327_2022 OEI_1 al 31 Dic 2022.pdf	Informe actividades 7 Cto 1327_2022 OEI_1 al 31 Dic 2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Informe actividades 8 Cto 1327_2022 OEI_1 al 31 Ene 2023.pdf	Informe actividades 8 Cto 1327_2022 OEI_1 al 31 Ene 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Informe actividades 9 Cto 1327_2022 OEI_1 al 28 Feb 2023.pdf	Informe actividades 9 Cto 1327_2022 OEI_1 al 28 Feb 2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Informe de actividades No 5 convenio 1327 OEI OCTUBRE.pdf	Informe de actividades No 5 convenio 1327 OEI OCTUBRE.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Informe de actividades No 6 convenio 1327 OEI NOVIEMBRE.pdf	Informe de actividades No 6 convenio 1327 OEI NOVIEMBRE.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ INFORME MES DE AGOSTO.pdf	INFORME MES DE AGOSTO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ INFORME MES DE JULIO.pdf	INFORME MES DE JULIO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ INFORME MES DE SEPTIEMBRE.pdf	INFORME MES DE SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Como Supervisor para el cierre del convenio del Convenio No.1327-2022 y conforme la información que reposa en el expediente, certifico que se han cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del convenio No. 1327 DE 2022, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

Así mismo se deja constancia que el convenio No.1327-2022 celebrado con la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI cumplió a cabalidad el objeto del convenio, y que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del OEI en medio de correo electrónico y que estas cumplieron con las calidades y o especificaciones exigidas en el convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 28/02/2022 Página 53 de 54

Igualmente se advierte que para el Convenio no se requirió constituir garantías como mecanismos de cobertura de riesgos. Se aclara que ni durante la ejecución del convenio, ni para el cierre se presentaron siniestros.


Finalmente deja constancia que la supervisión del convenio estuvo a cargo de i) ENRIQUE ARDILA FRANCO- DIRECTOR TÉCNICO DE REPARACIÓN, Resolución No. 01332 del 1 de abril de 2019 y Acta de posesión No. 1687 del 2 de abril de 2019, Supervisor del 15/06/2022 al 25/08/2022; ii) ALEXANDRA MARÍA BORJA PINZÓN DIRECTORA TÉCNICA DE REPARACION (E), Resolución No. 03425 del 26 de agosto del 2022, Supervisora del 26/08/2022 al 31/08/2022; iii) CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES- DIRECTORA TÉCNICA DE REPARACIÓN Resolución No.03497 del 12 de septiembre de 2022 y Acta de posesión No.2016 del 12 de septiembre de 2022, como Supervisora del 01/09/2022 al 14/05/2023; iv) NATHALIA ROMERO FIGUEROA - DIRECTORA TÉCNICA DE REPARACIÓN (E), Resolución 02216 del 15 de mayo de 2023 y Acta de posesión No. 02157 del 15 de mayo de 2023, Supervisora desde el 15/05/2023 al 31/07/2023; v) SANDRA VIVIANA ALFARO YARA - DIRECTORA TÉCNICA DE REPARACIÓN Resolución No. 04951 del 2 de agosto de 2023 y Acta de posesión No. 2176 del 3 de agosto de 2023, Supervisora para efectos de cierre desde el 3 de agosto de 2023; vi) LILIA MARÍA RODRÍGUEZ ALBARRACÍN - DIRECTORA TÉCNICA DE REPARACIÓN, Resolución No. 03164 del 12 de agosto de 2024 y Acta de posesión No. 2563 del 12 de agosto de 2024, Supervisora para efectos de cierre desde el 12 de agosto de 2024; vii) SERGIO ANDRÉS AGON MARTINEZ - DIRECTOR TÉCNICO DE REPARACIÓN, Resolución No. 01374 del 27 de junio de 2025 y Acta de posesión No. 3137 del 1 de julio de 2025, Supervisor para efectos de cierre desde el 1 de julio de 2025; viii) FABIO ANDRÉS SANDOVAL BELLO - DIRECTOR TÉCNICO DE REPARACIÓN (E), Resolución No. 00065 del 26 de Enero de 2026, supervisor para efectos de cierre desde el 26 de enero de 2026.

Ahora bien, la suscrita JULIETH NAYIBE MORENO VARGAS en su calidad de DIRECTORA TÉCNICA DE REPARACIÓN, funge como supervisora para el Cierre del Convenio 1327 de 2022, nombrada mediante Resolución No. 00116 del 30 de enero de 2026 y posesionada mediante Acta No. 3399 del 30 de enero de 2026.

Por lo anterior se firma a los 25 días del mes de mayo de 2026

NOMBRE DE LA SUPERVISORA: JULIETH NAYIBE MORENO VARGAS
CARGO DE LA SUPERVISORA: DIRECTORA TÉCNICA DE REPARACIÓN

FIRMA: 
CARGO: DIRECTORA TÉCNICA DE REPARACIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE REPARACIÓN

Elaboró: Aura Elena Echeverri P-DR. 
Revisó: Yesith Carranza Piña-DR 
Revisó: Linda Peña-Abogada DR 

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN O CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-37
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 28/02/2022 Página 54 de 54

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
01	10/14/2018	Creación documento
02	01/11/2019	Modificaciones acordes a reingeniería del procedimiento de Supervisión y Liquidación de Contratos y Convenios
03	28/02/2022	Ajuste de Observación a las Actividades de la supervisión a justificar (cuantitativa y cualitativa)

Bogotá D.C., Junio 04 de 2026.

PARA: **HELIA MARCELA NIÑO MORENO**
Coordinadora Grupo Gestión Contractual-GGC

DE: **JULIETH NAYIBE MORENO VARGAS**
Directora Técnica de Reparación

ASUNTO: Solicitud Cierre del Convenio Interadministrativo No.1327-2022.

Respetada Helia,

Por medio del presente, se solicita a el grupo de gestión contractual-GGC adelantar las acciones necesarias para la elaboración del acta de cierre del convenio interadministrativo suscrito entre Unidad de víctimas y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Lo anterior, teniendo en cuenta que el convenio ha culminado su periodo de ejecución y se requiere formalizar su cierre conforme a los procedimientos administrativos establecidos.

Cordialmente,



JULIETH NAYIBE MORENO VARGAS
Directora Técnica de Reparación

Elaboró: Aura Elena Echeverri P-DR 
Revisó: Evelyn Afanador-DR 
Revisó: Harol L. Soler-DR 