


 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-08	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de 2	

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 01

FECHA DEL ACTA	12 DE JUNIO DE 2026
-----------------------	---------------------

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	RE-SGRD-03148-2025 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
CONTRATISTA	SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
C.C. o N.I.T.	88229077-7
REPRESENTANTE	SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
N.I.T	88.229.077 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN COMO RESPUESTA A LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA VÍA DEPARTAMENTAL QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE HERRÁN Y RAGONVALÍA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS SEGÚN DECRETOS NO 001287 Y NO 002406 DE 2024, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$70.888.749)
PLAZO O DURACIÓN	CUATRO (04) MESES
GARANTIAS	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CUMPLIMIENTO No. 49-46-101016502
FECHA DE APROBACIÓN	13 DE FEBRERO DE 2026
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de asignación)	ARQ. NIDIA PAOLA BARRAGÁN QUINTERO Designación de fecha 16 DE OCTUBRE DE 2025
INTERVENTOR (Externo)	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	04 DE FEBRERO DE 2026
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	SUSPENSIÓN No. 01 FECHA 24 DE ABRIL DE 2026 PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01 FECHA 22 DE MAYO DE 2026





 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-08	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 2 de 2	

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 01

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría de Gestión Del Riesgo De Desastres, se reunieron los suscritos a saber: **JUAN CARLOS PEREZ PARADA**, Secretario de Gestión del Riesgo de Desastres Ad Hoc, Ordenador del Gasto, **NIDIA PAOLA BARRAGÁN QUINTERO**, Supervisora, **SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ**, Interventor, con el fin de reiniciar la ejecución del Contrato de Interventoría No. RE-SGRD-03148-2025 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión.




Se firma la presente por los que en ella intervienen,


**SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
GUTIERREZ**
 Interventor


NIDIA PAOLA BARRAGÁN QUINTERO
 Secretaría De Programas Y Proyectos
 Estratégicos Y Especiales
 Supervisora


JUAN CARLOS PEREZ PARADA
 Secretario de Gestión del Riesgo de Desastres Ad Hoc
 Ordenador del Gasto

Nota 1: Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	NEFFY GELVEZ ROJAS	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Revisión jurídica:	FABIO URBINA GELVEZ	ABOGADO CONTRATADO	
Revisión área técnica:	NIDIA PAOLA BARRAGÁN QUINTERO	SUPERVISORA	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma