



DBB-STAFE-071-26_Aprobación solicitud ampliación de suspensión contrato de obra._ SANTA FE

Desde Coordinación DBB INGENIERIA SAS <coordinacion@dbbingeneria.com>

Fecha Mié 2026-06-10 14:14

Para Jorge Alberto Forero Bohorquez <jorge.forerob@gobiernobogota.gov.co>; Hipatya Margarita Herrera Galvis <hipatya.Herrera@gobiernobogota.gov.co>; CDI SantaFe <cdi.santafe@gobiernobogota.gov.co>

CC ProyectosBogota DBB INGENIERIA SAS <proyectosbogota@dbbingeneria.com>; Dirección DBB INGENIERIA SAS <direccion@dbbingeneria.com>; SANTAFE <santafect006@gmail.com>

 1 archivo adjunto (2 MB)

DBB-STAFE-071-26 Aprobacion Solicitud ampliación suspension Cto obra.pdf;

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
DIEGO ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ

Supervisor - Alcalde Local de Santa Fé
JORGE FORERO
Apoyo a la supervisión

Cordial saludo

Por medio del presente correo, nos permitimos dar aprobación a la solicitud de ampliación de suspensión contrato de obra.

Cordialmente,

INTERVENTORÍA
DBB INGENIERIA SAS
NIT: 901.564.916-1

10/6/26, 15:05

Alcaldía Local de SantaFe

R No. 2026-531-004945-

2

2026-06-10 15:04 - Folios: 1 Anexos: 1

Destino: Despacho - ALCALDIA LOCAL

Rem/D: DBB INGENIERIA SAS

20265310049452

