



	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	
	Código del formato: DG-E-I-005-F-001 Versión: 7 Página 1 de 2	

LUGAR:	Comité #2 Modalidad Virtual		
CONVOCANTE:	Interventoría Ideal		
FECHA:	2026-01-23	HORA INICIO:	8:00 am
		HORA FIN:	9:00 am

OBJETIVO
CONTRATO REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CENTRAL DEL INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FOREMSES.

ASISTENTES A LA REUNIÓN							
Nombres y Apellidos	Documento de identificación	Teléfono	Cargo	Entidad y/o Unidad Organizacional	Correo electrónico	Acepto Ley protección datos personales (SI o NO)	Firma
José Heraclio Valenzuela	79.592.344	3104880521	Director de Interventoría	Interventoría Ideal	jhvalenzuelar0312@gmail.com	SI	
Jaime Andrés Villanueva	9.732.076	3105891761	R.L suplente	Interventoría Ideal	vytconstruccionessas@gmail.com	SI	
Mónica Perdomo			SST	Medicina Legal Bogotá	monica.perdomo@medicinalegal.gov.co	SI	
Andrey Díaz		3209438792	Representante Legal	Constructora GED	licitaciones@constructoraged.com	SI	
Marco Castillo	79888447	3184057591	Director de Obra	Constructora GED	contrato154forences@gmail.com	SI	
Duber Ramos	1.110.570.334	3224442639	Residente de Interventoría	Interventoría Ideal	lote8.interventoriaideal@gmail.com	SI	

AUSENTES		
Entidad / Unidad Organizacional	Nombres y Apellidos	Cargo
Instituto Nacional de Medicina Legal Bogotá	Arq. Almerio Barbosa	Supervisor Contrato de obra 154-SG-2025

AGENDA
Atención de compromiso y acuerdos relacionados en el acta de comité #1 de seguimiento de obra contrato 154-SG-2025.

TEMAS TRATADOS
<ul style="list-style-type: none"> El contratista manifiesta su preocupación frente al tiempo transcurrido a la fecha, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución contractual es reducido. En este sentido, señala la necesidad de iniciar actividades El contratista solicita a la Interventoría la programación de una reunión conjunta con el Supervisor del contrato, con el propósito de realizar una visita al sitio de intervención, que permita verificar las condiciones actuales del área y facilitar el inicio de las actividades de obra

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código del formato: DG-E-I-005-F-001
		Versión: 7
		Página 2 de 2

- El contratista informa que realizó la radicación de las hojas de vida correspondientes al personal profesional propuesto para la ejecución de la obra, con el fin de que sean revisadas y evaluadas por la Interventoría conforme a los requisitos contractuales.
- Se aborda el tema relacionado con la vacunación del personal de obra y la entrega de los certificados respectivos. El contratista manifiesta que no es posible adelantar el proceso de vacunación hasta tanto no se cuente con la aprobación del equipo de trabajo por parte de la Interventoría.
- El contratista informa que, a la fecha de la reunión, no ha obtenido el PIN ambiental, el cual fue solicitado desde el 15 de enero. Indica que se encuentra a la espera de respuesta por parte de la entidad competente para continuar con dicho trámite.
- El contratista informa que realizó la entrega del Plan de Manejo Ambiental. La Interventoría comunica que el documento se encuentra en proceso de revisión y que, una vez finalizada, se emitirán las observaciones correspondientes, en caso de aplicar.
- El contratista informa que realizó la radicación de los documentos requeridos para adelantar el trámite del anticipo. La Interventoría señala una observación en el documento correspondiente al Manejo del Anticipo, toda vez que las sumas totales no coinciden, motivo por el cual se solicita efectuar las correcciones necesarias y allegar nuevamente el documento ajustado.

COMPROMISOS Y ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA (aaaa-mm-dd)
Ajuste del documento Manejo de Anticipo	Contratista GED	2026-01-26
Informar en comité avance con respecto al PIN ambiental	Contratista GED	2026-01-30
Citar Reunión de Trabajo con el Supervisor a sitio a obra	Interventoría Ideal	2026-01-26
Revisión Hojas de Vida Personal de Obra	Interventoría Ideal	2026-01-26

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 2026-01-30

ANEXOS

FIRMA DEL CONVOCANTE

Vo. Bo. RESPONSABLE UNIDAD ORGANIZACIONAL

Elaboró: Ing. Duber Alexander Ramos

Residente de Interventoría

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).