


FECHA	11/11/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

01 AL 31 DE
OCTUBRE 2025

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha del 21/05/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombres-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	\$ 6.996.000,00	\$ 400.000	10,00	\$ 73.960.000,00			5,86	\$ 43.340.560,00			5,86	\$ 43.340.560,00
			\$ 7.416.000,00	\$ 450.000	12,00	\$ 94.392.000,00			12,00	\$ 94.392.000,00	1,00	\$ 7.866.000,00	10,00	\$ 7.866.000,00
			\$ 7.860.000,00	\$ 500.000	7,00	\$ 58.520.000,00			7,00	\$ 58.520.000,00				
			\$ 6.996.000,00	\$ 400.000	10,00	\$ 73.960.000,00			5,86	\$ 43.340.560,00			5,86	\$ 43.340.560,00
2	1	Ingeniero Residente	\$ 7.416.000,00	\$ 450.000	12,00	\$ 94.392.000,00			12,00	\$ 94.392.000,00	1,00	\$ 7.866.000,00	10,00	\$ 7.866.000,00
			\$ 7.860.000,00	\$ 500.000	7,00	\$ 58.520.000,00			7,00	\$ 58.520.000,00				
			\$ 4.452.000,00	\$ 400.000	10,00	\$ 48.520.000,00			5,86	\$ 28.432.720,00			5,86	\$ 28.432.720,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	\$ 4.720.000,00	\$ 450.000	12,00	\$ 62.040.000,00			12,00	\$ 62.040.000,00	1,00	\$ 5.170.000,00	10,00	\$ 5.170.000,00
			\$ 5.100.000,00	\$ 500.000	7,00	\$ 39.200.000,00			7,00	\$ 39.200.000,00				
			\$ 3.074.000,00	\$ 400.000	10,00	\$ 34.740.000,00			5,86	\$ 20.357.640,00			5,86	\$ 20.357.640,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	\$ 3.260.000,00	\$ 450.000	12,00	\$ 44.520.000,00			12,00	\$ 44.520.000,00	1,00	\$ 3.710.000,00	10,00	\$ 3.710.000,00
			\$ 3.500.000,00	\$ 500.000	7,00	\$ 28.000.000,00			7,00	\$ 28.000.000,00				
			\$ 7.410.000,00			\$ 45.000.000,00			0,50	\$ 3.705.000,00			0,50	\$ 3.705.000,00
			\$ 7.860.000,00			\$ 55.000.000,00			7,00	\$ 55.000.000,00				
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	\$ 8.600.000,00			\$ 40.000.000,00				\$ 40.000.000,00				
		PERSONAL AUXILIAR												
6	1	Inspector SISO	\$ 2.280.000,00		10,00	\$ 22.800.000,00			5,86	\$ 13.360.800,00			5,86	\$ 13.360.800,00
			\$ 2.415.000,00		12,00	\$ 28.980.000,00			12,00	\$ 28.980.000,00	1,00	\$ 2.415.000,00	10,00	\$ 2.415.000,00
			\$ 2.565.000,00		7,00	\$ 17.955.000,00			7,00	\$ 17.955.000,00				
			\$ 1.438.000,00		10,00	\$ 14.380.000,00			5,86	\$ 8.426.680,00			5,86	\$ 8.426.680,00
7	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	\$ 1.525.000,00		12,00	\$ 18.300.000,00			12,00	\$ 18.300.000,00	1,00	\$ 1.525.000,00	10,00	\$ 1.525.000,00
			\$ 1.700.000,00		7,00	\$ 11.900.000,00			7,00	\$ 11.900.000,00				
			\$											

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA			
												FECHA 11/11/2025 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META ACTA No. 16 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2 de 3 99 201 150.00 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025												ACTA FINAL ☐			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1932 del 2024 PLAZO INICIAL: 29 MESES PLAZO ACUMULADO: (En meses según contrato principal)												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
INTERVENIOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 4 990 584 396.00			
CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:															
14	1	Dotación de Oficina	\$ 583 000.00	MES	10.00	\$ 5 830 000.00			5.99	\$ 3 492 170.00		5.99	\$ 3 492 170.00		
			\$ 618 000.00	s/comprobante	12.00	\$ 7 416 000.00			12.00	\$ 7 416 000.00	1.00	\$ 618 000.00	10.00	\$ 6 180 000.00	
			\$ 650 000.00	MES	7.00	\$ 4 550 000.00			7.00	\$ 4 550 000.00					
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	\$ 318 000.00	MES	10.00	\$ 3 180 000.00			2.05	\$ 651 900.00		2.05	\$ 651 900.00		
			\$ 335 000.00	s/comprobante	12.00	\$ 4 020 000.00			12.00	\$ 4 020 000.00	0.49	\$ 164 150.00	3.19	\$ 1 068 650.00	
			\$ 350 000.00	MES	7.00	\$ 2 450 000.00			7.00	\$ 2 450 000.00					
16	1	Comunicaciones	\$ 520 000.00	MES	10.00	\$ 5 200 000.00			2.98	\$ 1 549 600.00		2.98	\$ 1 549 600.00		
			\$ 590 000.00	s/comprobante	12.00	\$ 7 080 000.00			12.00	\$ 7 080 000.00	0.44	\$ 259 600.00	4.37	\$ 2 578 300.00	
			\$ 590 000.00	MES	7.00	\$ 4 130 000.00			7.00	\$ 4 130 000.00					
17	1	Capacitación microempresas	\$ 690 000.00	MES	10.00	\$ 6 900 000.00			6.00	\$ 4 140 000.00		6.00	\$ 4 140 000.00		
			\$ 730 000.00	s/comprobante	12.00	\$ 8 760 000.00			12.00	\$ 8 760 000.00	1.00	\$ 730 000.00	10.00	\$ 7 300 000.00	
			\$ 775 000.00	MES	7.00	\$ 5 425 000.00			7.00	\$ 5 425 000.00					
18	1	Peajes	\$ 640 000.00	MES	10.00	\$ 6 400 000.00			1.40	\$ 896 000.00		1.40	\$ 896 000.00		
			\$ 680 000.00	s/comprobante	12.00	\$ 8 160 000.00			12.00	\$ 8 160 000.00	0.17	\$ 115 600.00	1.40	\$ 952 000.00	
			\$ 730 000.00	MES	7.00	\$ 5 110 000.00			7.00	\$ 5 110 000.00					
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					\$ 765 058 000.00			\$ 697 798 490.00		\$ 23 044 350.00		\$ 361 478 440.00			
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha del 21/05/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR	
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	\$ 40 000 000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	\$ 40 000 000.00			0.00	\$ -					
			\$ 41 000 000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	\$ 41 000 000.00			1.00	\$ 41 000 000.00					
			\$ 20 000 000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	\$ 20 000 000.00			1.00	\$ 20 000 000.00					
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	\$ 750 000.00	Km	140.00	\$ 105 000 000.00			0.00	\$ -					
			\$ 795 000.00	Km	150.00	\$ 119 250 000.00			150.00	\$ 119 250 000.00					
			\$ 843 000.00	Km	155.00	\$ 130 665 000.00			155.00	\$ 130 665 000.00					
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	\$ 3 192 000.00	Km	5.00	\$ 15 960 000.00			0.00	\$ -					
			\$ 3 384 000.00	Km	5.00	\$ 16 920 000.00			5.00	\$ 16 920 000.00					
			\$ 3 587 000.00	Km	5.00	\$ 17 935 000.00			5.00	\$ 17 935 000.00					
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 6 300 000.00	global	1.00	\$ 6 300 000.00			0.87	\$ 5 481 000.00	\$ -	0.87	\$ 5 481 000.00		
			\$ 6 900 000.00	global	1.00	\$ 6 900 000.00			1.00	\$ 6 900 000.00					
			\$ 7 080 000.00	global	1.00	\$ 7 080 000.00			1.00	\$ 7 080 000.00					
23	1000	Pagables (1000 semestrales)	\$ 1 970 000.00	UNIDAD	2.00	\$ 3 940 000.00			1.00	\$ 1 970 000.00		1.00	\$ 1 970 000.00		
			\$ 2 100 000.00	UNIDAD	2.00	\$ 4 200 000.00			2.00	\$ 4 200 000.00					
			\$ 2 220 000.00	UNIDAD	1.00	\$ 2 220 000.00			1.00	\$ 2 220 000.00					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS		CÓDIGO MEP1-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN 1	
		PÁGINA	
		FECHA 11/11/2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: META	ACTA No. 16 ACTA FINAL ☐	01 AL 31 DE OCTUBRE 2025 PERIODO:
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1932 del 2024		PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS		FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 4 990 584 396.00	
	TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)	\$ 537 370 000.00	\$ 373 621 000.00
	Ajuste por Acta de modificación		\$ -
	* Costo basico (D) = (A) + (B) + (C)	\$ 3 838 985 600.00	\$ 3 212 418 594.00
	* Provision (E)	\$ 354 782 800.00	\$ 981 349 806.00
	* Subtotal (D) + (E) = (F)	\$ 4 193 768 400.00	\$ 4 193 768 400.00
	* IVA = 19% * (F) = (G)	\$ 796 815 996.00	\$ 18 848 218.50
	* Costo Total = (F) + (G) = (H)	\$ 4 990 584 396.00	\$ 118 049 368.50
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.			
Valor Anticipo Otorgado		Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta		\$ -	
Valor Amortizado Acumulado		\$ -	
Valor Saldo por Amortizar		\$ -	
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$ 99 201 150.00	
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$ 99 201 150.00	
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		\$ 118 049 368.50 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	
OBSERVACIONES		RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO	
		* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.	
		VALOR BÁSICO PRESENTE MES	
		IVA	
		TOTAL PRESENTE MES	
		ACTA DE COSTOS No. 16	
		99 201 150.00	
		\$ 18 848 218.50	
		\$ 118 049 368.50	
		VALOR TOTAL PRESENTE MES	
		99 201 150.00	
		\$ 18 848 218.50	
		\$ 118 049 368.50	
NOTAS:			
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.			
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.			
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.			
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.			
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.			
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.			
7. Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.			
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,			
Firma: 		Firma: 	
Nombre: RUISEN ISAZA PALACIO		Nombre: FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES	
Representante Legal o su Apoderado		Supervisor de Contrato de Interventoría	
Interventoría		Matrícula Profesional No.: 70202-232984 TLM	
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT			
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).			
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.			



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO AFINCO-FR-12

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 1932 del 2024

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O
CUENTA DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO

ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO

ACTA DE INTERVENTORIA

DESEMBOLSO

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? CONSULTORIA

ACTA No 16

01 AL 31 DE OCTUBRE 2025

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 169325 RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 RECURSO No. 20

VALOR AFECTADO \$ 118 049 368.50

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No.

VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No.

VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA \$ 118 049 368.50

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:

(BID, USAID, CAF, Etc...)

ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato No.

1932 del 2024

Contratista

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

Objeto del Contrato:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

Acta No.

16

Valor basico

\$ 99 201 150.00

Período:

01 AL 31 DE OCTUBRE 2025

Valor incluido el Iva:

\$ 118 049 368.50

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	6508	Cruce -Puerto Rico - Ye de Granada				
2	65A02	Uribe - Ye de Granada				
3	65MTA	Paso por Puerto Lleras				
4	65MTB	Paso por Puerto Limón				
5	65MTC	Paso por Puerto Santander				
6	65MTD	Paso por Puerto Aljure				
7	65AMTA	Paso por Puerto Caldas				
8	65AMTB	Acceso Puente Guillermo León Valencia				
9	65AMTC	Acceso a Granada				
TOTALES					\$ 118 049 368.50	\$ 118 049 368.50

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - META			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1	PUERTO RICO		\$ 1 711 715.84	\$ 1 438 417.00
MUNICIPIO 2	PUERTO LLERAS		\$ 31 401 132.02	\$ 26 387 506.00
MUNICIPIO 3	FUENTE DE ORO		\$ 23 668 898.38	\$ 19 889 831.00
MUNICIPIO 4	GRANADA		\$ 18 179 602.75	\$ 15 276 977.00
MUNICIPIO 5	SAN JUAN DE ARAMA		\$ 12 395 183.69	\$ 10 416 121.00
MUNICIPIO 6	MESETAS		\$ 24 082 071.17	\$ 20 237 035.00
MUNICIPIO 7	URIBE		\$ 6 610 764.64	\$ 5 555 263.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - META			\$ 118 049 368.50	\$ 99 201 150.00

DEPARTAMENTO 2			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

TOTAL			\$ 118 049 368.50	\$ 99 201 150.00
-------	--	--	-------------------	------------------

RUBÉN ISAZA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No. 05202-197804 ANT

FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Supervisor del Contrato
Matrícula No.: 70202-232984 TLM

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
NIT No. 901.164.885-3

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS, EN

CERTIFICA:

Que CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS., identificado con NIT No. 901.164.885-3, comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACIÓN, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 1932 DE 2024, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Granada (Meta), el 11 de noviembre del 2025, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL META, como documento integrante para el pago del acta de costos del presente periodo del 01 al 31 de octubre del 2025.



RUBEN ISAZA PALACIO

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS
ISAZA INGENIERIA SAS


REPRESENTANTE LEGAL O SU APODERADO

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 1932 DEL 2024

CERTIFICA:

Que CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS., identificado con NIT No. 901.164.885-3, comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACIÓN, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 1932 DE 2024, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Villavicencio (Meta), el 11 de noviembre del 2025, como documento integrante para el pago del acta de costos del presente periodo del 01 al 31 de octubre del 2025.



ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES

Matricula : 70202-232984 TLM

SUPERVISOR DEL CONTRATO

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141151727676			
						(415)7707212489984(8020) 000014115172767 6	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 6 4 8 8 5		6. DV 3		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín		14. Buzón electrónico 1 1	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S							
36. Nombre comercial CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S.				37. Sigla COINZA ING S.A.S			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Medellín		0 0 1	
41. Dirección principal CL 40 81 A 132 IN 401							
42. Correo electrónico COINZA.SAS@HOTMAIL.COM							
43. Código postal		44. Teléfono 1 6 0 4 4 8 9 4 0 1 4		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código 7 1 1 2		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 1, 0 1, 2 0		48. Código 4 2 9 0		49. Fecha inicio actividad 2 0 1 8, 0 3, 1 2	
50. Código 1		2		51. Código		52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exógena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre ISAZA PALACIO RUBEN			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 3 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141151727676			
 (415)7707212489984(8020) 000014115172767 6							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 1 6 4 8 8 5		3		Impuestos de Medellín		1 1	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional	
72. Número						1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 1 8 0 3 1 4				83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 1 8 0 3 1 5				1 0 0 . 0 %	
77. No. Matricula mercantil		0 0 6 1 2 4 3 1 1 2				85. Extranjero	
78. Departamento		0 5				0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1				86. Extranjero público	
						0 . 0 %	
Vigencia						87. Extranjero privado	
80. Desde		2 0 1 8 0 3 1 4				0 . 0 %	
81. Hasta		9 9 9 9 1 2 3 1				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 3 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141151727676			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115172767 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 1 6 4 8 5		3		Impuestos de Medellín		1 1	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 3 1 5			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 1 2 8 2 6 9 2 8 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ISAZA		105. Segundo apellido PALACIO		106. Primer nombre RUBEN		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			