
De: Florez Mateus, Lili Johanna, Enel Colombia <lili.florez@enel.com>

Enviado: viernes, 12 de junio de 2026 11:32

Para: Alvaro Junior Chacon Hernandez <alvaro.chacon@cundinamarca.gov.co>

Asunto: RE: ACTA REUNIÓN No 10 - CONVENIO No SEMS-ES-CA-054-2025

INTERNAL

Ingeniero buen día,

Comparto acta firmada.

Quedo atenta a comentarios.

Cordialmente,

Lili Johanna Florez Mateus

Planning and Monitoring
Planning and Management Colombia
Operational Regional Área
Enel Grids Colombia



Enel Colombia

Calle 22 No. 96ª - 60 , SE Fontibon, Bogotá, Colombia

M +57 317 6613243

lili.florez@enel.com

 Gobernación de Cundinamarca	CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA	Código: E – COMC – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 06
		Fecha de Aprobación: 05/09/25

OBJETIVO DE LA REUNION:
FECHA:
ACTA No.

CONVENIO No SEMS-ES-CA-054-2025	01/06/2026	10
---------------------------------	------------	----

LUGAR:
HORA INICIO
HORA FINALIZACIÓN

SALA DE JUNTAS – SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE	10:00 AM	
--	----------	--

ORDEN DEL DÍA

1. Compromisos Acta de Reunión No 9
2. Informe No 7 ENEL - Avance convenio
3. Plazo ejecución – información a complementar Enel informe No 7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Supervisor SEMS manifiesta que el 01/06/2026 según Acta de Reunión No 9, se concluyó:

“(…)

- Enel informará y complementará con soportes a la SEMS los casos de NO PERMISO DE PASO _ MUNICIPIO PACHO.
- SEMS técnica y jurídicamente analizará informe y soportes para continuar con el proceso de decisiones de los casos mencionados

(…)

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
(…)		
INFORME TÉCNICO y JURÍDICO CASOS NO PERMISOS DE PASO MUNICIPIO PACHO	09/06/2026	ENEL

(…)”

Hasta la presente Enel no ha allegado la información mencionada.

Se deja constancia que desde la supervisión de la SEMS el 03/06/2026 se hizo entrega a Enel del Acta de Reunión No 9 para que fuera suscrita por los asistentes; y hasta la presente Enel no allegó suscrita el Acta de Reunión No 9. Por lo cual, se procederá como ANEXO a la presente Acta de Reunión No 10, realizar el cargue en el expediente del convenio (físico y SECOP II) incluyendo el listado de control de asistencia de la reunión del 01/06/2026.

 Gobernación de Cundinamarca	CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA	Código: E – COMC – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 06
		Fecha de Aprobación: 05/09/25

2. El supervisor de la SEMS manifiesta que a corte 30/04/2026 el avance del convenio es:

42.28% de actividades ejecutadas para 71 usuarios:

5 usuarios Fómeque

3 usuarios Medina

2 usuarios Tocaima

61 usuarios Pacho

El 10/06/2026 se realizó visita de supervisión al municipio de Fómeque, y el 11/06/2026 la supervisión SEMS envió a Enel la conclusión de las actividades ejecutadas para 5 usuarios, quedando pendiente su aprobación.

El 9/06/2026 Enel allega Informe No 7 con certificación de parafiscales; el cual resume los usuarios con actividades ejecutadas:

actividades ejecutadas para 87 usuarios:

5 usuarios Fómeque

3 usuarios Medina

2 usuarios Tocaima

77 usuarios Pacho

Hasta la presente Enel no ha allegado los soportes del avance de actividades para 16 usuarios del municipio de Pacho realizadas en el mes de mayo 2026.

Teniendo en cuenta el avance mencionado y soportado, se debe programar con la supervisión de ENEL una reunión para revisar subsanación de las observaciones de la SEMS, soportes, y concluir el porcentaje de avance de actividades.

3. El supervisor SEMS manifiesta:

Fecha de terminación del convenio No SEMS-ES-CA-054-2025: 18/07/2026.

En los replanteos del convenio para el municipio de Pacho, Enel encontró para 4 usuarios beneficiarios, que sus vecinos no dan permiso de instalar la nueva infraestructura de redes eléctricas. Estos 4 usuarios se encuentran ACTIVOS como BENEFICIARIOS del convenio.

Considerando que quedan 36 días de ejecución del convenio, se solicita a Enel:

- Actualización cronograma municipio Pacho, con información de avance y programación de cada uno de los usuarios activos por ejecutar actividades meses de junio y julio para completar los 82 usuarios beneficiarios del municipio en mención.

 Gobernación de Cundinamarca	CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA	Código: E – COMC – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 06
		Fecha de Aprobación: 05/09/25

- Allegar los soportes de los 16 usuarios con actividades ejecutadas en el mes de mayo 2026.
- Allegar la subsanación de las observaciones al avance de actividades por cada usuario a corte 30/04/2026.
- Allegar diligenciado los formatos de caracterización de la población para los usuarios con avance de actividades.
- Allegar aprobación de inversión municipio Fómeque, y de los usuarios del municipio de Pacho, que este de acuerdo según información remitida por la supervisión SEMS el 5/06/2026.

4. ENEL por medio de la supervisora manifiesta:

- Con respecto al informe técnico y jurídico para los usuarios con problemas de permiso de paso, se remitirá a la SEMS el informe técnico el día 12/06/2026 y el informe jurídico el día 17/06/2026.
- Se citó a audiencia de conciliación con la propietaria que no permite el paso y afecta a dos beneficiarios (ítems 13639 – 13641), a través de la inspección de policía del municipio de Pacho, la cual ha sido programada para el día 23 de junio de 2026 a las 08:30 a.m.
- Se envía acta No. 9 el día 12/06/2026, con las firmas de los participantes de la reunión por parte de enel, quedando pendiente firma del Abogado Ricardo Ivan Carrero.
- Los soportes de ejecución quedaran cargados en la carpeta correspondiente el día 17/06/2026.
- El ítem 12150 quedó programado para el 28/06/2026, dado que fue subsanado el problema de permiso de paso.
- El acta firmada por supervisor ENEL y Empresa Contratista donde se suscriben los problemas de permiso de paso para el ítem 13683 será enviada a la supervisión de la SEMS para aval técnico-jurídico de su descarte.

CONCLUSIONES

- **ENEL continuará actualizando soportes de ejecución y se coordinaran las visitas respectivas de supervisión en terreno para el municipio de Pacho.**
- **ENEL continuará subsanando las observaciones correspondientes a los avances de obra.**
- **Por parte de ENEL allegará información y soportes correspondiente a los casos de no permiso de paso ÍTEMS 13639 – 13641 – 13683.**

 Gobernación de Cundinamarca	CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA	Código: E – COMC – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 06
		Fecha de Aprobación: 05/09/25

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Ver conclusiones y cuerpo de acta.		

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
LILI JOHANNA FLOREZ MATEUS	SUPERVISORA	ENEL	 <small>Signed by Lili Johanna Flores Mateus Date: 25/09/2025 18:28:30</small>
ALVARO JR CHACON HERNANDEZ	SUPERVISOR	SEMS	