



| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-009 |
| | FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO O CONVENIO | Versión N°: | 06 |
| | | Vigencia: | 12-03-2026 |

| ACTA DE INICIO | | | |
|---|---|--|--------------------|
| INDICAR SI ES PARA BIENES O SERVICIOS, SEGÚN APLIQUE | | | |
| FECHA: 11/06/2026 | | HORA: 14:00 | |
| CONTRATO/CONVENIO No. | 011-00-E-CACOM-2-GRUTE-2026 | | |
| CONTRATISTA/COOPERANTE/ASOCIADO/CONVENIDO | STAR LOGISTICS S.A.S. | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 03/06/2026 | | |
| OBJETO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y APOYO OPERATIVO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | N/A | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 15/10/2026 | | |
| VALOR DEL CONTRATO | 198.203.484,45 COP | | |
| FORMA DE PAGO | FECHA CORTE | VALOR PAGO | MES PAC |
| | Con corte hasta el 15 de agosto del 2026 | De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con un porcentaje mínimo del 50% del valor total del contrato | PAC OCTUBRE 2026 |
| | Con corte desde el 16 de agosto de 2026 hasta el 15 de octubre del 2026 | De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción por el saldo del contrato. | PAC DICIEMBRE 2026 |
| SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE) | Principal: CT Maestre Castro Erick Camilo Suplente: CT Valencia Escobar Sebastian | | |
| INTERVENTOR | NO APLICA | | |
| GARANTÍA CONTRACTUAL | Póliza de Seguros No: 11-46-101110940 | | |
| | Amparos | Desde | Hasta |
| | Cumplimiento contrato | 28-05-2026 | 15-02-2027 |
| | Calidad correcto funcionamiento de los bienes | 15-10-2026 | 15-10-2027 |
| | | | Suma Aseg. |
| | | | \$59.461.045,34 |
| | | | \$59.461.045,34 |
| PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | N/A | | |

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-009 |
| | FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO O CONVENIO | Versión N°: | 06 |
| | | Vigencia: | 12-03-2026 |

En Villavicencio, a los diez (10) días del mes de Junio de 2026, se reunieron el señor Jose S Ortegon, en su calidad de **CONTRATISTA**, y Ct Erick Camilo Maestre Castro, en su calidad de **SUPERVISOR**, con el fin de dejar constancia del inicio real y material de la ejecución del contrato en mención.


Las actividades objeto del contrato se encuentran descritas en el mismo, y el **CONTRATISTA** manifestó conocerlas y aceptarlas al momento de su suscripción.


En cumplimiento de los requisitos de ejecución se verifica:

| Ítem | Si | No aplica |
|--|----|-----------|
| Registro Presupuestal | X | |
| Aprobación de la garantía única | | |
| Aprobación de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | | X |
| Acreditación del Contratista que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. | X | |
| <i>Diligencie aquí requisitos específicos que establezca el contrato o convenio para su ejecución (si aplica)</i> | | |

| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) | | |
|--|--------------|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| OBSERVACIONES | | |
| De acuerdo a lo descrito en la ficha técnica se recibirán un total de 49 ítems y 85 Unidades. | | |
| En la primera entrega acorde con el cronograma se efectuará una entrega el día 04 de agosto, por un total de 19 ítems y 33 unidades. | | |
| La segunda y última entrega se realizará el día 09 de octubre de 2026 por un total de 30 ítems y 52 Unidades. | | |
| El cronograma se anexa al presente documento. | | |

En constancia, firman quienes intervinieron:

| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-009 |
| | FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO O CONVENIO | Versión N°: | 06 |
| | | Vigencia: | 12-03-2026 |


Jose S. Ortegón
STAR LOGISTICS S.A.S.


CT Maestre Castro Erick Camilo
SUPERVISOR

Bogotá D.C. 11 de junio de 2026
Doc. Ext No SL- 2885

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

SUPERVISOR:
SUPERVISOR PRINCIPAL

REF: SOLICITUD MODIFICACION AL CONTRATO NO. 011-00-E-CACOM-2-GRUTE-2026

Teniendo en cuenta que nos fue adjudicado el proceso en referencia, el cual tiene por objeto **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y APOYO OPERATIVO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**. Por medio del presente documento nos permitimos enviar el cronograma del contrato anteriormente mencionado.

TABLA 1. MATERIAL PARA PRIMERA ENTREGA – 04 DE AGOSTO DE 2026

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA MEDIDA | CANTIDAD | VALOR TOTAL CON IVA | PORCENTAJE |
|------|---|--|----------|---------------------|------------|
| 1 | DESTORNILLADOR ELECTRICO | UNIDAD | 2 | \$ 292,175.94 | 0.15% |
| 2 | SET DESTORNILLADORES | UNIDAD | 2 | \$ 413,458.36 | 0.21% |
| 4 | SET DESTORNILLADORES TIPO TORX | KIT | 1 | \$ 220,647.42 | 0.11% |
| 5 | ESCALERA PLEGABLE MULTIPROPOSITO | UNIDAD | 1 | \$ 644,900.27 | 0.33% |
| 7 | ALICATE HOMBRESOLO BOCA RECTA | UNIDAD | 1 | \$ 39,716.25 | 0.02% |
| 14 | SONDA ARTICULADA PARA VIDEOSCOPIO | Unidad | 1 | \$ 7,543,189.85 | 3.81% |
| 20 | KIT DE TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 1/2 | KIT | 4 | \$ 6,357,970.08 | 3.21% |
| 22 | LIMPIADOR DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO T-27 | Unidad | 1 | \$ 10,059,738.78 | 5.08% |
| 23 | EQUIPO PARA RECUPERAR, RECICLAR Y RECARGAR GAS R-134A DE T-27 | Unidad | 1 | \$ 28,567,151.90 | 14.41% |
| 26 | AGITADOR DE PINTURA NEUMÁTICO | Unidad | 3 | \$ 3,726,058.98 | 1.88% |
| 27 | KIT DE REMACHADORA PROFESIONAL NEUMATICA | Kit | 3 | \$ 6,838,227.90 | 3.45% |
| 28 | TALADRO NEUMATICO | Unidad | 1 | \$ 1,053,378.48 | 0.53% |
| 31 | SET DE MARTILLOS PARA TRABAJOS ESTRUCTURALES | Kit | 1 | \$ 354,733.05 | 0.18% |
| 32 | PULIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL | Unidad | 1 | \$ 230,530.37 | 0.12% |

| | | | | | |
|-------|---|--------|---|------------------|--------|
| 33 | PROGRAMADOR DE TRANSMISORES DE LOCALIZACIÓN DE EMERGENCIA A-29B | Kit | 1 | \$ 35,521,484.53 | 17.92% |
| 34 | LINTERNA DE TRABAJO | Unidad | 3 | \$ 310,557.87 | 0.16% |
| 39 | JUEGO DE INDICADORES DE ESFERA DIAL CON BASE MAGNETICA | Kit | 2 | \$ 597,717.96 | 0.30% |
| 42 | MULTÍMETRO DIGITAL | Unidad | 3 | \$ 6,752,765.67 | 3.41% |
| 49 | REMOLQUE TIPO TRAILER | Unidad | 1 | \$ 7,358,444.68 | 3.71% |
| TOTAL | | | | \$116.882.848,34 | 58.97% |

TABLA 2. MATERIAL PARA SEGUNDA ENTREGA- 09 DE OCTUBRE DE 2026


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR TOTAL CON IVA | PORCENTAJE |
|------|---|---------------------------------|----------|---------------------|------------|
| 3 | SET DESTRONILLADORES PRECISION | UNIDAD | 2 | \$ 282,427.46 | 0.14% |
| 6 | LIMA TRIANGULAR CON MANGO LARGO DE 6 PULGADAS | UNIDAD | 2 | \$ 88,259.92 | 0.04% |
| 8 | IMPRESORA ETIQUETAS PORTATIL | Unidad | 1 | \$ 3,635,937.90 | 1.83% |
| 9 | KIT MOTORTOOL | Unidad | 1 | \$ 119,531.93 | 0.06% |
| 10 | ADAPTORES UNIVERSALES TIPO POMONA | Unidad | 1 | \$ 2,028,420.45 | 1.02% |
| 11 | ALICATES ARTICULADOS EXPANSIVO PICO LORO | Unidad | 1 | \$ 70,632.45 | 0.04% |
| 12 | PISTOLA SOPLADORA DE AIRE 1000W | Unidad | 2 | \$ 256,992.40 | 0.13% |
| 13 | ASPIRADORA DE TAMBOR 1200 W | Unidad | 2 | \$ 470,883.00 | 0.24% |
| 15 | TORQUIMETRO DIGITAL DE 0 A 150 LBS PIES LIBRAS | Unidad | 1 | \$ 975,534.63 | 0.49% |
| 16 | REGLA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS | Unidad | 2 | \$ 97,932.24 | 0.05% |
| 17 | TALADRO | Unidad | 1 | \$ 306,560.66 | 0.15% |
| 18 | PULIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL | Unidad | 1 | \$ 230,530.37 | 0.12% |
| 19 | JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES | Unidad | 1 | \$ 54,456.78 | 0.03% |
| 21 | PISTOLA PULVERIZADORA PARA PINTAR | Unidad | 3 | \$ 3,863,664.63 | 1.95% |
| 24 | KIT CAUTÍN A GAS RECARGABLE PARA SOLDADURA CON ESTAÑO | Kit | 3 | \$ 527,806.65 | 0.27% |
| 25 | KIT DE PURGA DE NITROGENO EQUIPO FLIR | Kit | 1 | \$ 4,848,682.37 | 2.45% |
| 29 | HIDROLAVADORA 5HP INDUSTRIAL | Unidad | 1 | \$ 7,351,304.73 | 3.71% |
| 30 | HIDROLAVADORA DE GASOLINA | Unidad | 1 | \$ 1,759,354.31 | 0.89% |
| 35 | CARGADOR DE BATERIAS | Unidad | 1 | \$ 186,644.36 | 0.09% |

| | | | | | |
|-------|--|--------|---|------------------|--------|
| 36 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CC | Unidad | 3 | \$ 7,856,795.31 | 3.96% |
| 37 | DINAMÓMETRO DIGITAL MEDIDOR DE EMPUJE Y TIRÓN | Unidad | 3 | \$ 4,486,661.76 | 2.26% |
| 38 | INDICADOR DE CUADRANTE DE ÉMBOLO TRASERO UNIVERSAL | Unidad | 2 | \$ 3,459,653.68 | 1.75% |
| 40 | VIDEOSCOPIO DE INSPECCIÓN | Unidad | 1 | \$ 20,692,348.32 | 10.44% |
| 41 | CALIBRADOR DIGITAL ELECTRÓNICO 12 PULGADAS | Unidad | 2 | \$ 1,486,945.46 | 0.75% |
| 43 | TERMÓMETRO LÁSER INFRARROJO | Unidad | 2 | \$ 596,458.94 | 0.30% |
| 44 | PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL | Unidad | 2 | \$ 477,080.52 | 0.24% |
| 45 | ESCUADRA COMBINACION 24 PULGADAS | Unidad | 1 | \$ 2,696,166.34 | 1.36% |
| 46 | COMPRESOR DE AIRE | Unidad | 2 | \$ 3,029,947.06 | 1.53% |
| 47 | SILLA DE TRABAJO DE ALTURA AJUSTABLE | Unidad | 4 | \$ 999,566.68 | 0.50% |
| 48 | BANCO MESA DE TRABAJO 160 CMX60CM | Unidad | 2 | \$ 8,383,454.80 | 4.23% |
| TOTAL | | | | \$81.320.636,11 | 41.03% |

Es importante mencionar que nuestra organización dará cumplimiento al 100% del contrato, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas plasmadas en el ANEXO TÉCNICO.

Agradecemos la atención prestada al presente documento.

Cordialmente.



José S. David Ortegón
C.C. 11.388.319 de Fusagasugá
Representante Legal
STARLOGISTICSSAS