



Cierre de Procesos SECOP II -respuesta al ID 368236 (Circular Reglamentaria No. 20.6.2.007 del 7 enero de 2024)

Desde RAUL ARANGUREN MARTINEZ <secretariadeinfraestructura@fusagasuga-cundinamarca.gov.co>

Fecha Vie 16/02/2024 15:54

Para JAVIER O JIMENEZ C <dir.contratacion@fusagasugacundinamarca.gov.co>

CC JOHAN ANDRÉS CADENA MORENO <jacadena@fusagasugacundinamarca.gov.co>

 1 archivo adjunto (273 KB)

Document (60).pdf;

Doctor

JAVIER OSWALDO JIMÉNEZ CÁRDENAS

Director de Contratación

Asunto: Cierre de Procesos SECOP II -respuesta al ID 368236

Cordial Saludo,

En atención a la solicitado mediante la Circular Reglamentaria No. 20.6.2.007 del 7 enero de 2024 y atendiendo a los lineamientos para el cierre del contrato electrónico en SECOP II establecidos por la Agencia Nacional De Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, me permito anexar reporte de contratación.

Cordialemnte,

RAUL ARANGUREN MARTINEZ

Secretaría de Infraestructura

Alcaldía de Fusagasugá

secretariadeinfraestructura@fusagasuga-cundinamarca.gov.co

Calle 6 No. 6-24 Centro, Piso 3

PBX: (57+1) 886 8181 Ext. 174

Código Postal 252211

Ley de Comercio Electrónico, Ley 527 de 1999, Artículo 2, Literal a). "La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de correo electrónico constituye un mensaje de datos cuya validez y fuerza vinculante es la misma que la de un documento que conste por escrito".

Antes de imprimir este mensaje, verifique si es realmente necesario. Proteger el medio ambiente también está en sus manos. AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o la organización a la cual está dirigido, por lo tanto, está sujeta a reserva. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenvíelo y borre el mensaje recibido inmediatamente. Esta información es de propiedad de la Alcaldía Municipio de Fusagasugá, Oficina de Control Interno Disciplinario; toda distribución parcial, total o copia de este documento sin la autorización expresa es prohibida y sancionada por la ley.



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00370605

Al contestar cite Radicado I-2024-02087 Id: 370605
Folios: 17 Fecha: 2024-02-16 15:51:27
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SECRETARIA JURIDICA

Fusagasugá, 16 de febrero de 2024

Doctor
JAVIER OSWALDO JIMÉNEZ CÁRDENAS
Director de Contratación

Asunto: Cierre de Procesos SECOP II -respuesta al ID 368236

Cordial Saludo,

En atención a la solicitado mediante la Circular Reglamentaria No. 20.6.2.007 del 7 enero de 2024 y atendiendo a los lineamientos para el cierre del contrato electrónico en SECOP II establecidos por la Agencia Nacional De Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, donde se indica que se debe:

1. Cerrar los expedientes electrónicos de los contratos que hayan cumplido con las obligaciones post-contractuales.
2. Cerrar el expediente electrónico de los contratos de prestación de servicios y apoyos a la gestión, cuyo plazo de ejecución haya finalizado y no requiera de liquidación o no se encuentren obligaciones postcontractuales pendientes.

Me permito relacionar los procesos contractuales sobre los cuales es procedente efectuar el cierre electrónico en la plataforma SECOP II:



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00370605

Al contestar cite Radicado I-2024-02087 Id: 370605

Folios: 17 Fecha: 2024-02-16 15:51:27

Anexos: 0

Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Destinatario: SECRETARIA JURIDICA

Proceso de Contratación	No. del Contrato	Contratista	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Liquidación	Fecha Fin Cobertura Última Garantía	Cierre
MC 2020-0390	CONSULTORÍA 2020-0394	AMV CONSULTORES SAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA DE INGRESO Y PRINCIPAL DEL BARRIO CAMINO REAL Y CON TODO LA VÍA TERCIARIA DESDE EL SECTOR PEÑONCITO HASTA LA ESCUELA EL GUAVIO EN LA VEREDA EL GUAVIO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA	22/07/2020	17/09/2020	7/10/2020	12/11/2023	Si
CPSA 2020-0413	CPSA 2020-0400	Error en la estructuración del proceso en SECOP						Si
CPSA 2020-0414	CPSA 2020-0400	YORVIS CARDENAS SERNA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	27/07/2020	30/12/2020	N/A	26/07/2021	Si
SU 2020-0350	CONTRATO DE SUMINISTRO 2020-0401	SOFAN INGENIERIA SAS	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	30/07/2020	29/05/2021	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	30/11/2024	No
SU 2020-0402	CONTRATO DE SUMINISTRO 2020-0420	JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CANTERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	18/08/2020	31/12/2020	28/12/2020	11/02/2024	Si
MC 2020-0438	SUMINISTRO 2020-0463	INVERSIONES SUTAGAO S.A	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y BIODIESEL (ACPM), NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	22/09/2020	21/11/2020	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	19/11/2023	No
CPSP 2020-0484	CPSP 2020-0473	OSCAR MAURICIO BORBON MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA COMO APOYO AL ÁREA DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	30/09/2020	30/12/2020	N/A	26/07/2021	Si
CPSP 2020-0488	CPSP 2020-0474	HERNANDEZ RUBIO MAIRA ALEJANDRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	27/11/2020	30/12/2020	31/12/2020	27/07/2021	Si
CPSA 2020-0491	CPSA 2020-0476	WILDEMAN ARLEY CÁRDENAS GUZMÁN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	2/10/2020	30/12/2020	N/A	30/06/2021	Si

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca

www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co

atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co

Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86

Línea gratuita: 01 8000 12 7070

Código Postal: 252211

Página 2 de 17



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00370605

Al contestar cite Radicado I-2024-02087 Id: 370605
Folios: 17 Fecha: 2024-02-16 15:51:27
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SECRETARIA JURIDICA

Proceso de Contratación	No. del Contrato	Contratista	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Liquidación	Fecha Fin Cobertura Última Garantía	Cierre
CPSA 2020-0526	CPSA 2020-0505	LOZADA RUIZ CARIN ROCIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	21/10/2020	30/12/2020	N/A	30/06/2021	Si
LP 2020-0483	CONTRATO DE SUMINISTRO 2020-0541	INVERSIONES SUTAGAO S.A	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ACEITES, FILTROS, SERVICIO DE MONTALLANTAS, MANTENIMIENTO (LAVADO, ENGRASE Y PETROLIZADA) Y DEMÁS; NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y DE SOCORRO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO.	31/10/2020	29/11/2021	24/12/2021	15/12/2024	No
MC 2020-0594	CONTRATADO DE CONSULTORIA No.2020-0570	AMV CONSULTORES SAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS URBANAS ENTRE CARRERA 56 Y 57 Y CALLES 23 Y 25, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA	10/12/2020	30/12/2020	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	17/01/2024	No
CM 2020-0582	CONTRATO DE CONSULTORIA 2020-0580	FUNDACIÓN NÓMADES TECNOLOGÍA	ESTUDIOS PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LA MODERNIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	15/12/2020	30/12/2020	31/12/2020	14/01/2024	Si
MC 2020-0622	PRESTACION DE SERVICIOS 2020-0591	CONTROL AUTOS DE FUSAGASUGA SAS	SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES Y EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	21/12/2020	28/12/2020	N/A	28/12/2023	Si
SU 2020-0587	CONTRATO DE COMPRAVENTA 2020-0596	FF SOLUCIONES S.A	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN, REPOTENCIACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL, Y LUMINARIAS SOLARES EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	18/12/2020	30/12/2020	15/04/2021	1/03/2022	Si
CM 2020-0553	CONSULTORIA 2020-0637	CONSORCIO CULTURAL	ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAMIENTOS NECESARIOS, QUE PERMITAN LA POSTERIOR	18/01/2021	20/10/2021	30/12/2021	18/06/2024	No



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00370605

Al contestar cite Radicado I-2024-02087 Id: 370605

Folios: 17 Fecha: 2024-02-16 15:51:27

Anexos: 0

Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Destinatario: SECRETARIA JURIDICA

Proceso de Contratación	No. del Contrato	Contratista	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Liquidación	Fecha Fin Cobertura Última Garantía	Cierre
			CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y PARQUE CULTURAL, DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ					
CONVENIO SOLIDARIO 2020-0639	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0606	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LOS ROBLES DEL CORREGIMIENTO NORTE FUSAGASUGÁ.	30/12/2020	29/03/2021	8/04/2021	15/02/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2020-0641	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0607	JAC CHINAUTA	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESTADO DE LA VÍA LOS OCOBOS ENTRE LA AV. LUIS CARLOS GALÁN Y AV. EUCALIPTOS DE LA VEREDA LA PUERTA DEL CORREGIMIENTO SUR OCCIDENTAL FUSAGASUGÁ.	29/12/2020	16/05/2021	25/06/2021	30/01/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2020-0642	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0608	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TIERRA NEGRA	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA TIERRA NEGRA DEL CORREGIMIENTO NORTE FUSAGASUGÁ	30/12/2020	29/03/2021	Falta Liquidacion del Contrato en SECOP	15/02/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2020-0640	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0609	JUNTA ACCION COMUNAL BARRIO LOS GIRASOLES	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN MULTIFUNCIONAL DEL BARRIO LOS GIRASOLES DE LA COMUNA SUR OCCIDENTAL	28/12/2020	27/03/2021	Falta Liquidacion del Contrato en SECOP	10/02/2026	No
CS 2020 - 0650	CS 2020 - 0614	JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMA BAJA	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA PALMA BAJA DEL CORREGIMIENTO ORIENTAL FUSAGASUGÁ .	29/12/2020	28/03/2021	Falta Liquidacion del Contrato en SECOP	16/02/2026	No
CS 2020 - 0615	CS 2020 - 0649	GUAVIO BAJO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAVIO BAJO DEL CORREGIMIENTO SUR ORIENTAL DE FUSAGASUGÁ.	29/12/2020	18/08/2021	Falta Liquidacion del Contrato en SECOP	16/02/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2020-0654	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0616	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION EL RECREO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN MULTIFUNCIONAL DE LA URBANIZACIÓN EL RECREO DE LA COMUNA SUR OCCIDENTAL	28/12/2020	11/05/2021	Falta Liquidacion del Contrato en SECOP	15/02/2026	No

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca

www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co

atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co

Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86

Línea gratuita: 01 8000 12 7070

Código Postal: 252211

Página 4 de 17



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00370605

Al contestar cite Radicado I-2024-02087 Id: 370605
Folios: 17 Fecha: 2024-02-16 15:51:27
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SECRETARIA JURIDICA

Proceso de Contratación	No. del Contrato	Contratista	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Liquidación	Fecha Fin Cobertura Última Garantía	Cierre
CONVENIO SOLIDARIO 2020-0617	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0653	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DE LA COMUNA SUR-ORIENTAL	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ANDÉN UBICADO ENTRE LA CALLE 26 Y LA CALLE 25B Y LA CARRERA 1 CON CARRERA 2B DE LAS URBANIZACIONES BOSQUES DEL ORIENTE Y CONTIGO CON TODO DE LA COMUNA SUR ORIENTAL FUSAGASUGÁ	29/12/202	27/08/2021	Falta Liquidacion del Contrato en SECOP	15/02/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2020-0618	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0647	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA USATAMA ALTA	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA USATAMA DEL CORREGIMIENTO NORTE FUSAGASUGÁ	30/12/2020	29/03/202	Falta Liquidacion del Contrato en SECOP	29/03/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2020-0620	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0662	ASOCIACION RURAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA SAN RAFAEL DEL CORREGIMIENTO NORTE FUSAGASUGÁ	29/12/2020	28/03/2021	Falta Liquidacion del Contrato en SECOP	26/03/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2020-0652	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0621	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BERMEJAL	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA BERMEJAL DEL CORREGIMIENTO NORTE FUSAGASUGÁ	29/12/2020	26/04/2021	Falta Liquidacion del Contrato en SECOP	16/02/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2020-0644	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0622	JUNTA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEKIN I	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA PEKÍN PRIMER SECTOR DEL CORREGIMIENTO ORIENTAL FUSAGASUGÁ.	4/01/2021	17/02/202	5/04/2021	25/02/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2020-2658	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0623	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALACIOS	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PALACIOS DEL CORREGIMIENTO SUR ORIENTAL DE FUSAGASUGÁ.	29/12/2020	18/08/2021	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	16/02/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2020-0657	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0624	JUNTA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETHEL	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA BETHEL DEL CORREGIMIENTO ORIENTAL FUSAGASUGÁ	29/12/2020	28/03/2021	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	12/03/2026	No



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00370605

Al contestar cite Radicado I-2024-02087 Id: 370605
Folios: 17 Fecha: 2024-02-16 15:51:27
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SECRETARIA JURIDICA

Proceso de Contratación	No. del Contrato	Contratista	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Liquidación	Fecha Fin Cobertura Última Garantía	Cierre
CONVENIO SOLIDARIO 2020-0656	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0625	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BOSACHOQUE SECTOR TURISTICO MANGA DEL CHARCO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA BOSACHOQUE - MANGA DEL CHARCO DEL CORREGIMIENTO OCCIDENTAL FUSAGASUGÁ.	31/12/2020	28/04/2021	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	16/02/2026	No
CONVENIO 2020-0663	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0626	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BOSACHOQUE	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA BOSACHOQUE DEL CORREGIMIENTO OCCIDENTAL FUSAGASUGÁ.	29/12/2020	13/02/2021	25/03/2021	16/02/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2020-0645	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0628	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAUCES	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA SAUCES DEL CORREGIMIENTO ORIENTAL FUSAGASUGÁ.	30/12/2020	29/03/2021	5/03/2021	29/12/2025	No
CONVENIO SOLIDARIO 2020-0659	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0629	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CUCHARAL	Error en el envío del contrato al proveedor					SI
CONVENIO SOLIDARIO 2020-0659	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0629	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CUCHARAL	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA CUCHARAL DEL CORREGIMIENTO OCCIDENTAL FUSAGASUGÁ.	31/12/2020	28/02/2021	SECOP II no permite verificar Ejecución del Contrato	28/02/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2020-0660	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0630	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA JORDAN BAJO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA JORDÁN BAJO CORREGIMIENTO ORIENTAL FUSAGASUGÁ	29/12/2020	11/02/2021	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	30/01/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2020-0661	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0631	ASOCIACION RURAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESTADO DE LA VÍA LOS OCOBOS ENTRE LA AV. LUIS CARLOS GALÁN Y AV. LOS CEREZOS DE LA VEREDA LA PUERTA DEL CORREGIMIENTO SUR OCCIDENTAL FUSAGAS	30/12/2020	22/05/202	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	30/01/2026	No



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00370605

Al contestar cite Radicado I-2024-02087 Id: 370605
Folios: 17 Fecha: 2024-02-16 15:51:27
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SECRETARIA JURIDICA

Proceso de Contratación	No. del Contrato	Contratista	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Liquidación	Fecha Fin Cobertura Última Garantía	Cierre
CONVENIO SOLIDARIO 2020-0664	CONVENIO SOLIDARIO 2020-0632	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA USATAMA BAJA	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VEREDA USATAMA BAJA DEL CORREGIMIENTO OCCIDENTAL FUSAGASUGÁ.	30/12/2020	29/03/2022	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	17/02/2026	No
CPSP 2021-0063	CPSP 2021-0061	WILDEMAN ARLEY CÁRDENAS GUZMÁN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	1/02/2021	30/12/2021	N/A	30/06/2022	Si
CPSP 2021-099	CPSP 2021-0094	OSCAR MAURICIO BORBON MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA COMO APOYO AL ÁREA DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	5/02/2021	30/12/2021	N/A	2/07/2022	Si
CPSP 2021-0102	CPSP 2021-0096	CARLOS RAMIREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	5/02/2021	30/12/2021	N/A	2/07/2022	Si
CPSP 2021-0104	CPSP 2021-0097	HERNANDEZ RUBIO MAIRA ALEJANDRA CESION NICOLAS MAURICIO SABOGAL BELTRAN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	15/02/2021	30/12/2021	N/A	5/07/2022	Si
CPSP 2021-0132	CPSP 2020-0126	LOZADA RUIZ CARIN ROCIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	10/02/2021	30/12/2021	N/A	30/06/2022	Si
CPSA 2021-0131	CPSA 2021-0135	YORVIS CARDENAS SERNA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	10/02/2021	30/12/2021	N/A	5/07/2022	Si
CPSP 2021-0138	CPSP 2021-0132	TATIANA VARGAS CALDERON	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	10/02/2021	30/12/2021	N/A	30/06/2022	Si
CPSP 2021-0271	CPSP 2021-0260	JUAN CAMILO HERRERA VINCHIRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE VALORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	5/03/2021	28/12/2021	N/A	6/07/2022	Si



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00370605

Al contestar cite Radicado I-2024-02087 Id: 370605

Folios: 17 Fecha: 2024-02-16 15:51:27

Anexos: 0

Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Destinatario: SECRETARIA JURIDICA

Proceso de Contratación	No. del Contrato	Contratista	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Liquidación	Fecha Fin Cobertura Última Garantía	Cierre
SU 2021-0439	CONTRATO DE SUMINISTRO 2021-0474	MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	9/07/2021	20/03/2022	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	21/07/2025	No
MC 2021-0477	CPS 2021-0496	CONTROL AUTOS DE FUSAGASUGA SAS	SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES Y EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	6/07/2021	31/12/2021		31/12/2024	No
SU 2021-0455	CONTRATO DE SUMINISTRO 2021-0497	FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, AGREGADOS, EQUIPOS MENORES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS RURALES, VIAS URBANAS Y ANDENES DEL PROGRAMA OBRAS CON LA FUERZA DE LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	20/08/2021	15/12/2022	27/12/2022	28/02/2026	No
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2021-0534	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2021-0519	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL O COMBINADO DE LA COMUNA SUROCCIDENTAL, ASI COMO PARA LA REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA AGUADITA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA.	2/07/2021	28/10/2022	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	N/A	No
SA 2021-0552	CPS 2021-0593	TECNICENTRO VELASQUEZ SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y ORGANISMOS QUE PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO	27/08/2021	1/07/2022	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	30/05/2025	No
LP 2021-0432	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2021-0603	CONSORCIO OBRAS RMB	EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 324 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA SHELL ARBELAEZ (SECTOR LA SHELL AL RIO	4/11/2021	16/08/2022	30/12/2023	6/04/2027	No

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca

www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co

atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co

Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86

Línea gratuita: 01 8000 12 7070

Código Postal: 252211

Página 8 de 17



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00370605

Al contestar cite Radicado I-2024-02087 Id: 370605

Folios: 17 Fecha: 2024-02-16 15:51:27

Anexos: 0

Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Destinatario: SECRETARIA JURIDICA

Proceso de Contratación	No. del Contrato	Contratista	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Liquidación	Fecha Fin Cobertura Última Garantía	Cierre
			CUJA) MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
CPSA 2021-0639	CPSA 2021-0610	ALEJANDRO VEGA BOHORQUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES VALUATORIAS EN LA DIRECCIÓN DE VALORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	9/09/2021	31/12/2021	31/12/2021	6/02/2023	Si
MC 2021-0643	CONSULTORIA 2021-0633	AMV CONSULTORES SAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 14 Y 15 Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACION DE LA CARRERA 3 PARA CONECTAR CON LA TRANSVERSAL 2	29/09/2021	27/12/2021	6/07/2022	30/12/2024	No
MC 2021-0649	CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2021-0649	JCM CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	SUMINISTRO DE VIDRIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	14/10/2021	28/12/2021	29/12/2021	28/12/2024	No
SA-2021-0585	C.O. 2021-0656	CONSORCIO MEJORAMIENTOS NUEVO MILENIO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA IEM MANUEL HUMBERTO CÁRDENAS VÉLEZ EN SUS SEDES JULIO SABOGAL - PRINCIPAL, ANTONIA SANTOS Y RESGUARDOS; IEM ACCIÓN COMUNAL EN SUS SEDES PRINCIPAL Y EL LUCERO; IEM GUAVIO BAJO EN SUS SEDES CARMEN, BATAN SANTA ANA, GUAVIO ALTO, BOCHICA, PALACIOS Y GUAVIO BAJO; IEM CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE EN SUS SEDES MESITAS, LA ISLA Y ESPINALITO BAJO; IEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN SUS SEDES PIAMONTE, SAN JOSE DE PIAMONTE, TIERRA NEGRA Y USATHAMA; IEM EBENEZER EN SU SEDE PRINCIPAL; PARA EL RETORNO GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO A LAS AULAS EN ALTERNANCIA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	20/10/2021	30/04/2022	22/06/2022	6/05/2027	No
LP 2021-0577	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2021-067	UNION TEMPORAL PLANETA AZUL	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 25 CON CARRERA 5 - MANZANA E. ZONA VERDE URB/LA MACARENA	20/10/2021	31/03/2023	Falta Liquidacion del Contrato en SECOP	30/11/2027	No

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca

www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co

atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co

Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86

Línea gratuita: 01 8000 12 7070

Código Postal: 252211

Página 9 de 17



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00370605

Al contestar cite Radicado I-2024-02087 Id: 370605
Folios: 17 Fecha: 2024-02-16 15:51:27
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SECRETARIA JURIDICA

Proceso de Contratación	No. del Contrato	Contratista	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Liquidación	Fecha Fin Cobertura Última Garantía	Cierre
MC 2021-0664	COMPRAVENTA 2021-0696	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y REPOTENCIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	16/10/2021	25/10/2021	11/10/2021	21/04/2022	Si
CONVENIO SOLIDARIO N° 2021-0828	CONVENIO SOLIDARIO No. 2021- 0772	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PEKIN ALTO SEGUNDO SECTOR	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA PEKÍN ALTO SEGUNDO SECTOR EN EL CORREGIMIENTO ORIENTAL, FUSAGASUGÁ	24/11/2021	8/03/2022	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	30/12/2026	No
SU 2021-0687	CONTRATO DE SUMINISTRO 2021-0778	PASTOR GUTIERREZ JAIRO HUMBERTO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CANTERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	10/11/2021	22/04/2022	8/07/2022	22/04/2025	No
LP 2021-0503	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2021-0780	CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0297 FIP DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL BARRIO COMUNEROS AL BARRIO CAMINO REAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	6/12/2021	30/12/2022	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	31/05/2027	No
CONVENIO SOLIDARIO 2021-0821	CONVENIO SOLIDARIO 2021-0781	JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMA	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LA PALMA EN EL CORREGIMIENTO ORIENTAL, FUSAGASUGÁ	19/11/2021	2/01/2022	21/12/2021	22/05/2022	Si
CONVENIO SOLIDARIO 2021-0822	CONVENIO SOLIDARIO 2021-0782	JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA GUAYABAL	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA GUAYABAL - SECTOR PEÑONCITOS EN EL CORREGIMIENTO SUR ORIENTAL, FUSAGASUGÁ	24/11/2021	7/01/2022	23/12/2021	Existe Poliza Pendiente por Verificar 30/12/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2021-0823	CONVENIO SOLIDARIO 2021-0783	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAUCES	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA SAUCES SECTOR CAMINO EL OLVIDO EN EL CORREGIMIENTO ORIENTAL, FUSAGASUGÁ	24/11/2021	7/01/2022	07/01/2021 1	30/12/2026	No



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00370605

Al contestar cite Radicado I-2024-02087 Id: 370605

Folios: 17 Fecha: 2024-02-16 15:51:27

Anexos: 0

Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Destinatario: SECRETARIA JURIDICA

Proceso de Contratación	No. del Contrato	Contratista	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Liquidación	Fecha Fin Cobertura Última Garantía	Cierre
CONVENIO SOLIDARIO 2021-0824	CONVENIO SOLIDARIO 2021-0784	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ESPINALITO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA ESPINALITO EN EL CORREGIMIENTO SUR ORIENTAL, FUSAGASUGÁ.	22/11/2021	5/01/2022	29/12/2021	11/11/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2021-0844	CONVENIO SOLIDARIO 2021-0791	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA USATAMA BAJA	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL VEREDA USATAMA SECTOR VILLA LIGIA DEL CORREGIMIENTO OCCIDENTAL, FUSAGASUGÁ.	24/11/2021	7/01/2022	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	30/12/2026	No
CONVENIO 2021-0847	CONVENIO 2021-0794	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BATAN ALTO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA BATAN ALTO SECTOR FINCA BUENAVISTA DEL CORREGIMIENTO SUR ORIENTAL, FUSAGASUGÁ	22/11/2021	5/01/2022	24/12/2021	30/12/202	No
CONVENIO SOLIDARIO 2021 -0849	CONVENIO SOLIDARIO 2021-0795	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LA UNION DEL CORREGIMIENTO SUR ORIENTAL, FUSAGASUGÁ.	23/11/2021	6/01/2022	30/12/2021	30/12/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2021 -0849	CONVENIO SOLIDARIO 2021-0795	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LA UNION DEL CORREGIMIENTO SUR ORIENTAL, FUSAGASUGÁ.	23/11/2021	6/01/2022	30/12/2021	30/12/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2021 -0849	CONVENIO SOLIDARIO 2021-0795	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LA UNION DEL CORREGIMIENTO SUR ORIENTAL, FUSAGASUGÁ.	23/11/2021	6/01/2022	30/12/2021	Existe Poliza Pendiente por Verificar 30/12/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2021-0850	CONVENIO SOLIDARIO 2021- 0796	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA USATAMA CENTRO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA USATAMA CENTRO DEL CORREGIMIENTO OCCIDENTAL, FUSAGASUGÁ	22/11/2021	5/01/2022	28/12/2021	30/12/2026	No
CONVENIO DE COOPERACION 2021-0851	CONVENIO DE COOPERACION 2021-0800	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR Y PRESENTAR ANTE EL BANCO DE PROYECTOS DEPARTAMENTAL O DE ENTIDADES NACIONALES, EL	SIN INICIAR PROCESO EN SECOP				No

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca

www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co

atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co

Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86

Línea gratuita: 01 8000 12 7070

Código Postal: 252211

Página 11 de 17



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00370605

Al contestar cite Radicado I-2024-02087 Id: 370605

Folios: 17 Fecha: 2024-02-16 15:51:27

Anexos: 0

Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Destinatario: SECRETARIA JURIDICA

Proceso de Contratación	No. del Contrato	Contratista	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Liquidación	Fecha Fin Cobertura Última Garantía	Cierre
		DE CUNDINAMARCA	PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS PRINCIPALES AV. LAS PALMAS, AV. MANUEL HUMBERTO, CARRERA 6 Y VIA CEMENTERIO QUEBRAJACHO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA					
CONVENIO S 2021-0853	CONVENIO SOLIDARIO 2021-0801	JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA CUCHARAL SECTOR CASA DE LATA	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA CUCHARAL SECTOR CASA DE LATA DEL CORREGIMIENTO OCCIDENTAL, FUSAGASUGÁ.	24/11/2021	15/03/2022	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	Sin Garantías	No
CONVENIO SOLIDARIO 2021-0860	CONVENIO SOLIDARIO No. 2021- 0803	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA GLORIETA	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ANDÉN UBICADO EN LA ZONA VERDE (CALLE 18B CON CRA 2DA) EL BARRIO LA GLORIETA EN LA COMUNA SUR ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	19/11/2021	2/01/2022	21/12/2021	Existe Póliza Pendiente por Verificar 30/12/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2021-0857	CONVENIO SOLIDARIO 2021-0806	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SAN FERNANDO	Error en el envío del contrato al proveedor					Si
CONVENIO SOLIDARIO 2021-0857	CONVENIO SOLIDARIO 2021-0806	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SALON COMUNAL DE BARRIO SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	19/11/2021	2/01/2022	30/12/2021	5/01/2027	No
CONVENIO SOLIDARIO 2021-0858	CONVENIO SOLIDARIO 2021-0807	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO PEDRO PABLO BELLO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO PEDRO PABLO BELLO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	17/11/2021	31/12/2021	30/12/2021	4/01/2027	No
CONVENIO 2021-0848	CONVENIO S.2021-0808	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO POPULAR OBRERO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO POPULAR OBRERO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	18/11/2021	1/01/2022	21/12/2021	30/12/2026	No

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca

www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co

atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co

Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86

Línea gratuita: 01 8000 12 7070

Código Postal: 252211

Página 12 de 17



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00370605

Al contestar cite Radicado I-2024-02087 Id: 370605

Folios: 17 Fecha: 2024-02-16 15:51:27

Anexos: 0

Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Destinatario: SECRETARIA JURIDICA

Proceso de Contratación	No. del Contrato	Contratista	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Liquidación	Fecha Fin Cobertura Última Garantía	Cierre
CONVENIO SOLIDARIO N° 2021-0864	CONVENIO SOLIDARIO N°2021-0810	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BOCHICA EL CONSUELO	ANUAR ESFUERZOS PARA LA ADECUACIÓN REPARACIÓN DE LA PLACA DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA BOCHICA EL CONSUELO CORREGIMIENTO SUR ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	SIN INICIAR PROCESO EN SECOP			30/12/2026	No
CONVENIO SOLIDARIO 2021 - 0854	CONVENIO SOLIDARIO 2021-0813	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA MACARENA	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ANDÉN UBICADO EN EL PARQUE DE LOS ABUELOS BARRIO LA MACARENA EN LA COMUNA SUR ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	18/11/2021	1/01/2022	4/01/2022 Acta de Liquidación con error	Existe Póliza Pendiente por Verificar 30/12/2026	No
LP 2021-0665	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2021-0816	JAOC SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS	EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 148, 149, 150, 151, 152, 154 Y 166 DE 2021 SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	28/12/2021	20/09/2022	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	Existe Póliza Pendiente por Verificar 3/10/2027	No
MC 2021 - 0787	OBRA PUBLICA 2021 - 0819	EDWIN JAVIER PASTOR SILVA	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO VIDA SENSORIAL QUE MEJORARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	22/11/2021	30/12/2021	5/01/2022	Existe Póliza Pendiente por Verificar 30/12/2026	No
SA 2021-0771	CONTRATO DE SUMINISTRO 2021-0823	INVERSIONES SUTAGAO S.A	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ACEITES, FILTROS, SERVICIO DE MONTALLANTAS, MANTENIMIENTO (LAVADO, ENGRASE Y PETROLIZADA) Y DEMÁS; NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y DE SOCORRO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO.	24/11/2021	31/08/2022	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	26/03/2026	No
LP 2021-0647	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2021-0875	UNION TEMPORAL JARDIN	CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS ENTRE CARRERA 56 Y 57 Y CALLE 23 Y 25 DE LOS BARRIOS CIUDAD JARDIN Y LLANO VERDE DE LA COMUNA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMA	8/03/2022	15/07/2022	Falta Liquidación del Contrato en SECOP	11/10/2027	No

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca

www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co

atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co

Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86

Línea gratuita: 01 8000 12 7070

Código Postal: 252211

Página 13 de 17



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00370605

Al contestar cite Radicado I-2024-02087 Id: 370605

Folios: 17 Fecha: 2024-02-16 15:51:27

Anexos: 0

Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Destinatario: SECRETARIA JURIDICA

Proceso de Contratación	No. del Contrato	Contratista	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Liquidación	Fecha Fin Cobertura Última Garantía	Cierre
MC 2021-0888	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2021-0879	E & P GROUP SAS	MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	14/12/2021	31/12/2021		31/12/2024	No
CPSP 2022-0054	CPSP 2022-0053	BORPON MORALES OSCAR MAURICIO CESION ALBERTO VALERO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA COMO APOYO AL ÁREA DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ				15/08/2023	Si
CPSP 2021-0056	CPSP 2022-0054	LOZADA RUIZ CARIN ROCIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	18/01/2022	30/12/2022	N/A	30/06/2023	Si
CPSP 2022-0084	CPSP 2022-0097	VARGAS CALDERON TATIANA CESION RIVAS ZAMBRANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	21/01/2022	30/12/2022	N/A	30/12/2023	Si
CPSP 2022-0095	CPSP 2022-0098	RAMIREZ PALACIOS CARLOS ANDRES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	20/01/2022	30/12/2022	N/A	5/07/2023	Si
CPSP 2022-0108	CPSP 2022-0102	SABOGAL BELTRAN NICOLAS MAURICIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	21/01/2022	30/12/2022	N/A	3/07/2023	Si
CPSP 2022-0117	CPSP 2022-0121	YORLEYN DAYANNA TORRES CRISTANCHO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	24/01/2022	30/12/2022	N/A	19/03/2023	Si
CPSP 2022-0119	CPSP 2022-0122	YOPASA BELTRAN LERMAN FERNANDO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	24/01/2022	30/12/2022	N/A	30/06/2023	Si
CPSP 2022-0133	CPSP 2022-0123	WILDEMAN ARLEY CÁRDENAS GUZMÁN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	21/01/2022	30/12/2022	N/A	10/07/2023	Si



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00370605

Al contestar cite Radicado I-2024-02087 Id: 370605
Folios: 17 Fecha: 2024-02-16 15:51:27
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SECRETARIA JURIDICA

Proceso de Contratación	No. del Contrato	Contratista	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Liquidación	Fecha Fin Cobertura Última Garantía	Cierre
CPSA 2022-0134	CPSA 2022-0128	YORVIS CARDENAS SERNA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	24/01/2022	30/12/2022	N/A	4/07/2023	Si
CPSP 2022-0135	CPSP 2021-0129	GARCIA VELEZ DIEGO FELIPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	25/01/2022	30/12/2022	N/A	30/06/2023	Si
CPSP 2022-0219	CPSP 2022-0215	EDWIN DANIEL NARANJO GONZALEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	27/01/2022	26/07/2022	N/A	28/01/2023	Si
CPSP 2022-0382	CPSP 2022-0392	OSCR JAVIER OVALLE RIVRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	7/02/2022	30/12/2022	N/A	30/06/2023	Si



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00370605

Al contestar cite Radicado I-2024-02087 Id: 370605
Folios: 17 Fecha: 2024-02-16 15:51:27
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SECRETARIA JURIDICA



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

00370605

Al contestar cite Radicado I-2024-02087 Id: 370605
Folios: 17 Fecha: 2024-02-16 15:51:27
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SECRETARIA JURIDICA

De igual forma, se continuará efectuando una revisión de los contratos celebrados por la Secretaria de Infraestructura en las vigencias pasadas y de los cuales resulte procedente solicitar el cierre de estos en SECOP II, ya que, debido a las ganitas solicitadas en los procesos contractuales adelantados por esta dependencia, en su gran mayoría las pólizas se encuentran vigentes, imposibilitando el cierre de estos.

Cordialmente,

Raúl Aranguren Martínez
SECRETARIO DE DESPACHO

Secretario de Infraestructura

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Original: Destinatarios

1ª Copia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto: Johan Andres Cadena Moreno – Contratista CPSP-2024-0038

Revisó y Aprobó: Ing. Raúl Aranguren Martínez - Secretario de Infraestructura