

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

CONTRATO No. 4600107437 DE 2026
PERIODO DE VERIFICACIÓN: SEGUNDO INFORME JUNIO DE 2026
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 16 de Junio de 2026

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – DEPENDENCIA

CONTRATISTA: FUNDACION TEATRO PABLO TOBON URIBE

NIT: 890.982.202-3

REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN CARLOS SÁNCHEZ RESTREPO**

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 70855791

OBJETO: ARRENDAR EL TEATRO PABLO TOBÓN URIBE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE LA CIUDAD

VALOR INICIAL: DOCIENTOS MILLONES DE PESOS (200.000.000), EXCENTO DE IVA

ADICIONES: N/A

VALOR MÁS ADICIONES: N/A

DURACIÓN INICIAL: NUEVE (9) MESES sin exceder la presente vigencia

AMPLIACIONES: N/A

SUSPENSIONES: N/A

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: N/A

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

FECHA DE INICIO: 26-01-2026

**FECHA DE
TERMINACIÓN:** 26-10-2026

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600107437 DE 2026, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.**

Conforme a lo establecido en el objeto del contrato “**EL ARRENDADOR** se obliga para con **EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN** en “Arrendar el Pablo Tobón Uribe”; para la realización de eventos artísticos y culturales de la ciudad”; en las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo 40892, en la propuesta y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato; LA FUNDACIÓN TEATRO PABLO TOBON URIBE dispuso los espacios físicos del Teatro PABLO Tobón Uribe cumpliendo con las condiciones técnicas establecidas para la realización de 3 eventos de mediano formato; cumpliendo así con el alcance del objeto y lo establecido en el contrato para realizar el desembolso del segundo pago, según se detalla a continuación:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Segundo pago: : Por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/L (\$ 45.998.700)** una vez se ejecuten tres (3) fechas, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor, presentación de la factura con los demás requisitos de ley y un informe donde se evidencie con fotografías las fechas de utilización el espacio

A continuación, relaciono las fechas ejecutadas del contrato a la fecha

Evento	Fechas confirmadas	Número de jornadas programadas	Nro de asistentes
• Balcón de los Artistas	Abril 28	1	394
• Celebración Semana de La Danza	Mayo 2	1	285
• Celebración Semana de La Danza	Mayo 3	1	300
• Celebración de los 60 años del Estudio Polifónico	Mayo 29	1	501
• Festival Internacional de Tango	Junio 8	1	827
• Festival Internacional de Tango	Junio 9	1	406
Total, Fechas Ejecutadas	6	6	2.713

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas**

Teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, anexo al contrato, propuesta económica, el Teatro Pablo Tobón Uribe presentó informe y evidencias de del uso de dos de las 3 fechas ejecutadas se dispuso para ello el espacio con las condiciones ofrecidas en las especificaciones esenciales a saber: Para la atención de los requerimientos hechos por Secretaría de Cultura Ciudadana del Distrito de Medellín en el marco de las especificaciones técnicas y obligaciones del Contrato 4600107437 de 2026, se llevaron a cabo 3 eventos en el Teatro Pablo Tobón Uribe: de acuerdo con lo descrito en la tabla anterior y con una asistencia de personas distribuidas según se indico en la tabla descrita.

Para el segundo pago por la suma **CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/L (\$ 45.998.700)** se cumple con las exigencias del contrato, ya que el contratista Fundación Pablo Tobón Uribe, ha atendido las tres fechas solicitadas por la Secretaría de Cultura Ciudadana del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Se cumplio con las especificaciones tecnicas descritas en la prouesta en lo referido a los aspectos de:

Escenario de la Sala principal del teatro, vestuario del escenario, especificaciones del sistema de iluminación, especificaciones del Sistema de Amplificación PA, Consola de mezclas., sistema de monitoreo; Sistema de monitoreo In Ear. Backline, Sistema de microfonearía, Kit de micrófonos para batería. Micrófonos inalámbricos de mano, Cajas directas. Máquinas de humo y niebla, bases para micrófono y el equipo técnico humano conformado por. director Técnico, asistente; Técnico de iluminación, asistente técnico de sonido; asistente Técnico y de logística además del asistente de escenario,

Capacidad Luneta: 508, capacidad Balcón: 375, capacidad total de la sala: 883 personas

Para las fechas 1 y 2, se dispondrá de hasta 8 horas continuas de uso de la sala, el resto de las fechas dispondrá de hasta 12 horas continuas de uso de la sala conteniendo el tiempo de montaje, desarrollo del evento y desmontaje, apoyado por el equipo técnico del Teatro que consta de cuatro (4) personas que en todo momento se encontrarán atendiendo los requerimientos de iluminación, sonido,

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

escenario, camerinos y otros espacios y equipos técnicos requeridos para utilización en trasescena.

Servicio de acomodadores que contará hasta con 6 acomodadores por evento durante 4 horas, que en todo momento acompañarán el ingreso, acomodación en sala, control de acceso y salida permanente a otros espacios, controles de seguridad y atención generalizada al público.

Tasa de aseo, que se solventa con el personal de aseo e insumos que garantizan la preparación, y salubridad de los espacios y elementos que sean utilizados antes, durante y después de cada evento.

Destinación de palcos para invitados especiales por solicitud expresa del arrendatario, concertado con el Teatro.

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

A la fecha de este informe el contratista y el contratante han cumplido a cabalidad todas las obligaciones pactadas.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista**

A continuación, se evidencian los eventos artísticos y culturales de ciudad realizados en las 3 fechas establecidas para el segundo pago

	FECHA	EVENTO	ESTADO	PAGOS	% EJECUCION
1	Mayo 29	Celebración de los 60 años del Estudio Polifónico	Ejecutada	Informe 2	43
2	Junio 8	Festival Internacional de Tango	Ejecutada		
3	Junio 9	Festival Internacional de Tango	Ejecutada		

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

RELACIÓN DE FECHAS Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
Nombre del Evento	Fecha del evento	ESTADO
1. Actividad Balcón de los Artistas	martes, 28 de abril de 2026	Ejecutado
2. Celebración de la semana de la Danza	sábado, 2 de mayo de 2026	Ejecutado
3. Celebración de la semana de la Danza	domingo, 3 de mayo de 2026	Ejecutado
4. Celebración de los 60 años del Estudio Polifónico	viernes, 29 de mayo de 2026	Ejecutado
5. Festival Internacional de Tango	lunes, 8 de junio de 2026	Ejecutado
6. Festival Internacional de Tango	martes, 9 de junio de 2026	Ejecutado
7. Festival Internacional de Tango	miércoles, 10 de junio de 2026	Por ejecutar
8. Galardones León Zuleta	Viernes, 19 de junio de 2026	Por ejecutar
9. Es mejor aclarar – Zulima Ochoa	sábado, 20 de junio de 2026	Por ejecutar
10. Molienda de Danza de la Fiesta de las Artes Escénicas	miércoles, 26 de agosto de 2026	Por ejecutar
11. Celebración de los 60 años del Coro Polifónico	jueves, 8 de octubre de 2026	Por ejecutar
12. Danzamed	martes, 17 de noviembre de 2026	Por ejecutar
13. Danzamed	miércoles, 18 de noviembre de 2026	Por ejecutar
14. Corporación Fénix	sábado, 5 de diciembre de 2026	Por ejecutar

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

CELEBRACIÓN DE LOS 60 AÑOS DEL ESTUDIO POLIFÓNICO

29 de mayo de 2026	501 asistentes
	

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO

08 de Junio de 2026	827 asistentes
	

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO

09 de Junio de 2026	406 asistentes
	

Según se evidencia el Distrito pudo realizar los eventos de ciudad en las 3 fechas establecidas sin ningún inconveniente, el arrendador dio cumplimiento a lo estipulado en el contrato, estudios previos y en la propuesta.

- Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos).**
 A la fecha del presente informe se ha ejecutado el 43% del contrato, según lo establecido en el cronograma de eventos.
- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital: Enunciar que bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo Distrital).**

El contrato 4600107437 aporta al cumplimiento del plan de Desarrollo 2024-2027 “Medellín Te Quiere” a través del proyecto 240247 “Consolidación de Eventos y Agenda Cultural de Ciudad” asociado al Plan Desarrollo a través de la siguiente ruta:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

COMPONENTE: Arte y cultura al alcance de todos,
PROGRAMA: Fomento artístico y Cultural
Indicador1: personas que asisten a eventos culturales de ciudad
Indicador2: Ciudadanos que participan de la oferta pública cultural de la ciudad

A través del contrato suscrito con el Teatro Pablo Tobón Uribe la Secretaría de Cultura Ciudadana apoya el crecimiento y fortalecimiento cultural, promueve el disfrute de todos los ciudadanos de las diversas expresiones artísticas, fomenta el acceso equitativo y de calidad a los espacios dispuestos para el arte y la cultura, lo cual aumenta la participación de los ciudadanos en actividades artísticas, culturales y patrimoniales, garantizando los derechos culturales de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos y la construcción de ciudadanía a través del arte, además generar en las comunidades un sentido de valoración y apropiación de la oferta cultural y los espacios culturales.

- **Otros aspectos relevantes** (registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del cronograma, actas de reunión, soportes, planillas de seguimiento y control, etc.)

	FECHA	EVENTO	ESTADO	PAGOS	% EJECUCION
1	Mayo 29	Celebración de los 60 años del Estudio Polifónico	Ejecutada	Informe 2	43
2	Junio 8	Festival Internacional de Tango	Ejecutada		
3	Junio 9	Festival Internacional de Tango	Ejecutada		

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Para ello extraerá del Sistema de Seguimiento a la Contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”, el siguiente cuadro como ejemplo, anotando que la “Descripción del indicador” varía según cada contrato:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Justic. Familia	\$ 626.762
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 313.381
Estampilla Pro-Innovación	\$ 313.381
Retención industria y comercio	\$ 56.000
Total general	\$ 1.309.524

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral

Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el Representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(02/06/2026)	Hasta (30/06/2026)	NINI JOHANNA GUIAO RAMIREZ Revisor Fiscal T.P. 177.285-T

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (Cuando aplique), esto en cuanto a:
 - Reporte de la autorización firmada por el ordenador del gasto para la Subcontratación (contemplada desde el contrato)
 - Seguimiento y reporte de los siguientes datos:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(día/mes/año)	Hasta (día/mes/año)	(XXXXXX)

Este ítem no aplica para este contrato

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son: suministro de bienes muebles, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros, esta gestión consiste: (cuando aplique).
 - Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
 - Marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por esta dependencia)
 - Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro de los datos del servidor al cual fue cargado en cartera
 - Este ítem no aplica para este contrato**
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. (cuando aplique).

Este ítem no aplica para este contrato

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente.

A continuación, se relacionan las novedades en la designación de supervisión en el período de ejecución del contrato:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Durante el 2026 se realizaron los siguientes cambios según la información del cuadro

Fecha designación	Supervisor Principal	Supervisor suplente
26 de enero de 2026	Rosalba Quintero Giraldo	Nestor Raúl Ricaurte Castañeda
13 de marzo de 2026	Rodrigo Alzate Henao	Nestor Raúl Ricaurte Castañeda

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato

No aplica para este contrato

- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Evaluación del Contratista

Numero de Contrato 4600107437
 Objeto del Contrato Arrendar el Teatro Pablo Tobón Uribe para la realización de los eventos artísticos y culturales de la
 Numero Evaluación 2
 Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso específico	Calificación	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALÚE TAMBIÉN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS LEGALES Y TÉCNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMÁS EVALÚE EL RECURSO HUMANO Y A LOGÍSTICA)	40	4,00	32,00
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderación	% Calificación	% Calificación Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	20,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	42,00	42,00

% Calificación Total	92,00
----------------------	-------

% Total Calificación acumulado	92,00
--------------------------------	-------

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.
- Este contrato no ha sido objeto de auditoría
- (otros aspectos relevantes) **No aplica**

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la imputación del gasto (información establecida desde el contrato, se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato)

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070126	71300000	2320202007	240247	4000123374	0050103269	5500001124

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso) **No aplica**

- Relación de los pagos realizados (tenga en cuenta si existen, anticipos, pagos anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios, se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR029 - Historial de Pagos del Contrato); se relacionan de manera acumulativa:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
5500001124	FETP 1843	19/05/2026	5000797666	31.338.100

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR189

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- Informe financiero de contratos. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos):

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600107438	5500001124	219	CULTURA CIUDADANA	240247	CONSOLIDACIÓN DE EVENTOS Y AGENDA CULTURAL DE CIUDAD	\$200000.000	31.338.100	\$20000.000

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$200.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	\$200.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 31.338.100
Pago autorizado del mes de Junio	\$ 45.998.700
Porcentaje de ejecución financiera	38,67%

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: **Este ítem no aplica para este contrato**

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada)
- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada)

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- Relación de las amortizaciones por anticipos, de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación (cuando es el caso)
- Relación de los pagos anticipados (cuando es el caso)

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	\$
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	%

- Relación de los informes de ejecución de recursos (aplica para contratos interadministrativos y de Mandato, esta relación debe ser validada por contabilidad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, soportada con la facturación respectiva y con el formato oficial, además tenga en cuenta que se presenta trimestralmente).
- Relación de los informes de reintegros financieros (cuando es el caso, tenga en cuenta los documentos soporte para realizar esta gestión: formato oficial, relación del periodo liquidado con los respectivos extractos bancarios y los comprobantes del pago efectuado al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el sello de la entidad bancaria).

Valor recursos reintegrados en el periodo (Reintegros Financieros y de manera acumulativa según el caso)	\$
--	----

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique):

Valor inicial de los recursos entregados en administración	Citar valor en números
Valor inicial honorarios por recursos entregados en administración	Citar valor en números
Adiciones	Citar valor en números
Valor inicial más adiciones (Describir de manera separada los honorarios de los recursos a administrar)	Citar valor en números
Pagos realizados por recursos entregados en administración	Citar valor en números
Pagos realizados por honorarios	Citar valor en números

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Pago autorizado del mes de "Campo editable"	Citar valor en números
Porcentaje de ejecución financiera	

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción. (cuando aplique)
Este ítem no aplica para este contrato

Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes Cuando aplique
Este ítem no aplica para este contrato

Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:
Este ítem no aplica para este contrato

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
		Calidad				
		Cumplimiento				
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros				
DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
		Calidad				
		Cumplimiento				
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros				

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- (otros aspectos relevantes)

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **(\$ 45.998.700)** CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/L

Atentamente,



RODRIGO ALZATE HENAO
Supervisor y/o Interventor