

COSTO PERSONAL									ACTA PARCIAL No.01		SALDO PENDIENTE	
ITEM	DESCRIPCIÓN	FORMACIÓN	CANT.	UND	CANT. MESES	DED %	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	VALOR TOTAL	% PENDIENTE	VALOR TOTAL
1.0	PERSONAL PARA CONSULTORIA											
1.1	Coordinador de estudios y diseños	Ingeniero Civil y/o Arquitecto	1	MES	6	50%	\$ 3.800.000	\$ 11.400.000,00	85,0%	\$ 9.690.000,00	15,0%	\$ 1.710.000,00
1.2	Directos diseño Arquitectonico	Ingeniero Civil y/o Arquitecto	1	MES	6	100%	\$ 3.500.000	\$ 21.000.000,00	85%	\$ 17.850.000,00	15,0%	\$ 3.150.000,00
1.3	Arquitecto de diseño	Arquitecto	1	MES	6	100%	\$ 3.500.000	\$ 21.000.000,00	85%	\$ 17.850.000,00	15,0%	\$ 3.150.000,00
1.4	Ingeniero estructural	Ingeniero Estructural	1	MES	6	100%	\$ 4.500.000	\$ 27.000.000,00	85%	\$ 22.950.000,00	15,0%	\$ 4.050.000,00
1.5	Topógrafo		1	MES	6	100%	\$ 2.300.000	\$ 13.800.000,00	85%	\$ 11.730.000,00	15,0%	\$ 2.070.000,00
1.6	Contador Público		1	MES	6	50%	\$ 2.500.000	\$ 7.500.000,00	85,0%	\$ 6.375.000,00	15,0%	\$ 1.125.000,00
1.7	Dibujante	Técnico-estudiante Arq.	1	MES	6	100%	\$ 1.600.000	\$ 9.600.000,00	85%	\$ 8.160.000,00	15,0%	\$ 1.440.000,00
1.8	Secretaría		2	MES	6	50%	\$ 1.600.000	\$ 4.800.000,00	85,0%	\$ 4.080.000,00	15,0%	\$ 720.000,00
Subtotal								\$ 116.100.000,00	SUBTOTAL	\$ 98.685.000,00	SUBTOTAL	\$ 17.415.000,00
Factor multiplicador 2,55									Factor Multiplicador 2,55		Factor Multiplicador 2,55	
VALOR TOTAL \$ 296.055.000,00									VALOR TOTAL	\$ 251.646.750,00	VALOR TOTAL	\$ 44.408.250,00
OTROS COSTOS DIRECTOS												
ITEM	DESCRIPCIÓN		CANT.	UND	CANT. MESES	DED %	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL				
1	Edición de informes (incluye reproducción,		1	MES	6	100%	\$ 1.570.668	\$ 9.424.006,74	85%	\$ 8.010.405,73	15,0%	\$ 1.413.601,01
2	Oficina, incluye servicios publicos		1	MES	6	100%	\$ 1.500.000	\$ 9.000.000,00	85%	\$ 7.650.000,00	15,0%	\$ 1.350.000,00
3	Camioneta, incluye conductors con la seguridad		1	MES	6	100%	\$ 2.500.000	\$ 15.000.000,00	85%	\$ 12.750.000,00	15,0%	\$ 2.250.000,00
4	Estudios de suelos		8	UND	1	100%	\$ 1.200.000	\$ 9.600.000,00	85%	\$ 8.160.000,00	15,0%	\$ 1.440.000,00
5	Estación Topografica		1	MES	5	100%	\$ 2.500.000	\$ 12.500.000,00	85%	\$ 10.625.000,00	15,0%	\$ 1.875.000,00
Subtotal								\$ 55.524.006,74	SUBTOTAL	\$ 47.195.405,73		\$ 8.328.601,01
RESUMEN COSTOS DE CONSULTORIA												
Total Costos Personal Profesional (incluye factor Multiplicador)									Total Costos Personal Profesional (incluye factor Multiplicador)	\$ 251.646.750,00	Total Costos Personal Profesional (incluye factor Multiplicador)	\$ 17.415.000,00
Otros Costos Directos									Otros Costos Directos	\$ 47.195.405,73	Otros Costos Directos	\$ 8.328.601,01
COSTO DIRECTO									COSTO DIRECTO	\$ 298.842.155,73	COSTO DIRECTO	\$ 25.743.601,01
IVA (19%)									IVA (19%)	\$ 56.780.009,59	IVA (19%)	\$ 4.891.284,19
TOTAL									TOTAL	\$ 355.622.165,32		\$ 56.378.486,21

PRESENTADO POR:	REVISADO POR:
	
CONSULTORIA	INTERVENCIÓN
Director de Consultoría	Director de Interventoría
Ing. Camilo Ernesto Rojas Tovar	Arq. Carlos Eduardo Arteaga Jaimes
C&C INGENIERIA E INVERSIONES S.A.S	ERJ INGENIERIA E INVERSIONES S.A.S