

| ACTA DE REINICIO No. 1                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No.                               | 002871-25                                                                                                                                                                                                          |
| OBJETO                                     | ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS DEL LABORATORIO DE MANUFACTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y FORMATIVOS DEL CAMPUS BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN                     | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA                                                                                                                                                                                |
| FECHA DE INICIACIÓN                        | 12/12/2025                                                                                                                                                                                                         |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL               | 26/12/2025                                                                                                                                                                                                         |
| FECHA DE SUSPENSIÓN                        | 17/12/2025                                                                                                                                                                                                         |
| FECHA DE REINICIO                          | 10/06/2026                                                                                                                                                                                                         |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL                 | 18/06/2026                                                                                                                                                                                                         |
| PLAZO DEL CONTRATO                         | QUINCE (15) DIAS                                                                                                                                                                                                   |
| VALOR DEL CONTRATO                         | MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE (\$1.159.255.398)                                                                                           |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL                   | N/A                                                                                                                                                                                                                |
| VALOR TOTAL                                | N/A                                                                                                                                                                                                                |
| FORMA DE PAGO                              | ÚNICO PAGO, A LA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, PREVIA PRESENTACIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR                            |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO:                | N/A                                                                                                                                                                                                                |
| CONTRATISTA                                | ICL DIDACTICA SAS                                                                                                                                                                                                  |
| SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR                 | LUDWING RENGIFO VILLALBA                                                                                                                                                                                           |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | NUMERO: 25-02230<br>FECHA: 14/11/2025<br>VIGENCIA: 2025                                                                                                                                                            |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                      | NUMERO: 25-02836<br>FECHA: 09/12/2025<br>VIGENCIA: 2025                                                                                                                                                            |
| RUBRO PRESUPUESTAL                         | NUMERO: 2.3.2.02.01.004.2202026.48269.03<br>2.3.2.02.01.004.2202026.48269.05                                                                                                                                       |
| DESCRIPCION RUBRO                          | IMPLEMENTACION Y DOTACION DEL LABORATORIO DE MANUFACTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y FORMATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL CAMPUS BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER   |
| GARANTÍAS                                  | POLIZA No. 11-44-101272428                                                                                                                                                                                         |
| EXPEDIDA POR : SEGUROS DEL ESTADO          |                                                                                                                                                                                                                    |
| APROBACION DE GARANTIA: 11/12/2025         |                                                                                                                                                                                                                    |



## RELACION DE AMPAROS:

| NOMBRE DEL AMPARO                                                           | PORCENTAJE AMPARADO | VALOR ASEGURADO  | VIGENCIA   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|------------|
|                                                                             |                     |                  | INICIA     | TERMINA    |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 10%                 | \$115.925.539,80 | 09/12/2025 | 30/06/2026 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES                             | 10%                 | \$115.925.539,80 | 09/12/2025 | 30/06/2025 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 5%                  | \$57.962.769,90  | 09/12/2025 | 25/12/2028 |

En Bucaramanga a los diez (10) días del mes de junio de 2026, en las instalaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander, se reunieron las siguientes personas **ARMANDO ZEA ACOSTA** Representante Legal De **ICL DIDACTICA SAS**, en calidad de Contratista, **LUDWING RENGIFO VILLALBA** en calidad de Supervisor, para dejar constancia por medio de la presente acta de Reinicio al contrato de COMPRAVENTA No. 002871-25, cuyo objeto consiste en ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS DEL LABORATORIO DE MANUFACTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y FORMATIVOS DEL CAMPUS BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, en razón de las siguientes consideraciones:

1. Que los hechos que generaron la suspensión del contrato ya fueron superados.
2. Que se hace necesario reiniciar el contrato para realizar la entrega, instalación y pruebas técnicas de los equipos, herramientas e insumos del Laboratorio de manufactura reciba los equipos en óptimas condiciones de funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el proyecto de inversión.

De conformidad con las consideraciones expuestas las partes


## RESUELVEN:

1. Reiniciar la ejecución del contrato No. 002871-25, cuyo objeto consiste en ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS DEL LABORATORIO DE MANUFACTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y FORMATIVOS DEL CAMPUS BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, a partir del día diez (10) días del mes de junio de 2026
2. Establecer como nueva fecha del contrato No. 002871-25, cuyo objeto consiste en ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS DEL LABORATORIO DE MANUFACTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y FORMATIVOS DEL CAMPUS BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, el día diez (10) días del mes de junio de 2026.




3. Modificar por parte del contratista la póliza de garantía de acuerdo con el Reinicio del contrato, para lo cual se deberá informar lo correspondiente a la compañía aseguradora y allegar el anexo de la garantía de cumplimiento a la oficina jurídica para la aprobación de la misma.

Como constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los diez (10) días del mes de junio de 2026.



LUDWING RENGIFO VILLALBA  
Supervisor



ARMANDO ZEA ACOSTA  
Representante legal ICL DIDACTIC SAS  
Contratista





Bogotá D.C, 16 de diciembre 2025

Señores

**LUDWING RENFIJO VILLALBA**  
Supervisor  
**UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER**  
Bucaramanga, Santander

**Asunto:** Solicitud de suspensión temporal del Contrato No. 002871-25

Respetado ingeniero Rengifo,

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal de ICL DIDÁCTICA SAS, me permito solicitar de manera respetuosa la suspensión temporal del Contrato No. 002871-25, cuyo objeto es: **"ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS DEL LABORATORIO DE MANUFACTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y FORMATIVOS DEL CAMPUS BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER"**, por un periodo de 90 días calendario.

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones:

1. Debido a la temporada navideña y de fin de año, los proveedores y fabricantes de los equipos a suministrar en el presente contrato presentan limitaciones en el personal operativo por temporada de vacaciones, lo cual impacta directamente los tiempos normales de producción.
2. Adicionalmente, unos de los equipos que conforman este contrato son requeridos por nuestro proveedor P.A HILTON. Los mismos son fabricados en reino unido, y en este país se está presentando problemas políticos actuales que gira en torno a una crisis del costo de vida, del estado de salud, inmigración y la división política, lo cual ha generado protestas sociales según reporte de mediados del 2025.

La suspensión solicitada permitirá garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales, asegurando la calidad, conformidad técnica y entrega oportuna de los bienes contratados, sin afectar los intereses de la entidad.

En vista que esta novedad corresponde a una causa de fuerza y con el fin de no afectar la correcta ejecución del contrato y garantizar la entrega completa de los equipos adquiridos, reiteramos nuestra solicitud respetuosamente para la suspensión temporal del Contrato No. 002871-25, por un periodo de noventa (90) días calendario.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la respuesta formal y a cualquier aclaración adicional que requieran.

Cordialmente,  
**ICL DIDACTICA SAS**

  
**ARMANDO ZEA ACOSTA**  
Representante Legal





Bogotá D.C, 10 de marzo 2026

Señores  
**LUDWING RENFIJO VILLALBA**  
Supervisor  
**UNIDADSE TECNOLOGICAS DE SANTANDER**  
Bucaramanga, Santander

**Asunto:** Solicitud de Prorroga a la suspensión temporal del Contrato No. 002871-25

Respetado ingeniero Rengifo,

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal de ICL DIDÁCTICA SAS, me permito solicitar de manera respetuosa una solicitud de prórroga a la suspensión temporal del Contrato No. 002871-25, cuyo objeto es: **"ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS DEL LABORATORIO DE MANUFACTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS Y FORMATIVOS DEL CAMPUS BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER"**, por un periodo de 90 días calendario.

La presente solicitud se fundamenta en las consideraciones previamente expuestas en la solicitud inicial de suspensión, las cuales han generado retrasos en los procesos de fabricación de los equipos requeridos, encontrándonos actualmente en lista de producción con los fabricantes de algunos de sus ítems.

Entre las principales situaciones que han incidido en esta situación, es debido a la acumulación de órdenes del año pasado por su alta demanda y al represamiento por baja producción de diciembre 2025 y enero de 2026, los proveedores y fabricantes de los equipos a suministrar en el presente contrato presentan una congestión en cola en la línea de producción de algunos de los bienes a suministrar, como son de los fabricantes P.A HILTON. del Reino Unido y SHANGHAI ANTS MACHINE EQUIPMENT de China.

La prórroga solicitada permitirá garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales, asegurando la calidad, conformidad técnica y entrega oportuna de los bienes contratados, sin afectar los intereses de la entidad.

En vista que esta novedad corresponde a una causa de fuerza y con el fin de no afectar la correcta ejecución del contrato y garantizar la entrega completa de los equipos adquiridos, reiteramos nuestra solicitud respetuosamente para la solicitud de prórroga a la suspensión temporal del Contrato No. 002871-25, por un periodo de noventa (90) días calendario.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la respuesta formal y a cualquier aclaración adicional que requieran.

Cordialmente,  
**ICL DIDACTICA SAS**

  
**ARMANDO ZEA ACOSTA**  
Representante Legal



Bogotá D.C, 05 de junio 2026

Señores  
**LUDWING RENFIJO VILLALBA**  
Supervisor  
**UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER**  
Bucaramanga, Santander

**Asunto:** Solicitud de reinicio temporal del Contrato No. 002871-25

Respetado ingeniero Rengifo,

Yo, **Armando Zea Acosta**, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.236 de Sogamoso, en calidad de Representante Legal de **ICL DIDÁCTICA S.A.S.**, identificada con NIT 830.007.414-9, y responsable del **Contrato No. 002871-25**, me permito solicitar formalmente el reinicio de la ejecución del contrato mencionado.

La presente solicitud se fundamenta en las comunicaciones radicadas los días **16 de diciembre de 2025, 10 de marzo de 2026 y 22 de mayo de 2026**, así como en la suspensión aprobada mediante el documento denominado **"Acta de Suspensión No. 1 de 2025"**.

Lo anterior obedece a que los equipos fabricados por **SHANGHAI ANTS MACHINE EQUIPMENT CO., LTD.** arribaron al Puerto de Buenaventura en un plazo inferior al inicialmente previsto y, adicionalmente, el proceso de nacionalización se desarrolló de manera más ágil de lo estimado. En consecuencia, actualmente contamos con la totalidad de los equipos disponibles para entrega inmediata.

Por tal motivo, solicitamos cordialmente la aprobación del reinicio contractual y la suscripción del acta correspondiente, con fecha de inicio a partir del **10 de junio de 2026**, con el fin de adelantar las actividades pendientes, entre ellas la actualización de las pólizas, el despacho de los equipos, la programación de la entrega y la capacitación requerida, garantizando así el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración, y quedamos atentos a su respuesta formal, así como a cualquier información o documentación adicional que consideren necesaria.

Cordialmente,  
**ICL DIDACTICA SAS**



**ARMANDO ZEA ACOSTA**  
Representante Legal