

Jagua de ibirico, 03 de abril de 2026

Doctor

MAHER SANTOS SOSA

Secretario de Planeación y de Desarrollo Económico
Municipio de La Jagua Ibirico



Referencia: Remisión de informe final de aprobación de Solicitud de Tercer Desembolso Contrato No. 232 – 2025

LA FUNDACIÓN INNOVA CARIBE presento a la interventoria informe final y solicitud de tercer desembolso por el 10% del valor del contrato, en el marco de la ejecución del contrato de Prestación de Servicios No. 232 – 2025 del 10 DE JUNIO DE 2025, cuyo objeto es **“DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y APALANCAMIENTO MICROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR”**, por valor de DOS MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE PESOS (\$ 2.446.753.097) y fecha de inicio desde el 01 de julio de 2025, me permito remitir la documentación soporte para el trámite de la solicitud de desembolso teniendo en cuenta que:

- a) Que el contrato No. 232 de 2025 establece en la cláusula tercera – Valor del Contrato y Forma de Pago: Un tercer y último desembolso equivalente al (10%) cuando se firme el acta de terminación y cumplimiento a satisfacción del contrato.
- b) Que la Fundación Innova Caribe remite informe final y solicitud de tercer desembolso con el desarrollo de la Actividad A01 Jornadas de apropiación de conocimientos, A02 Realización de talleres para la generación de competencia emprendedora, A03 Apoyar iniciativas lideradas por población vulnerable en fortalecimiento microempresarial, A04 Fortalecer la estrategia comercial de las empresas apoyadas, para el logro de 150 planes comerciales formulados y socializados y 150 empresas cuentan con material publicitario diseñado e impreso para su marketing, A05 Monitoreo y seguimiento para la sostenibilidad de las Mipymes apoyados y A06 Realización y participación de un evento de visibilización para el

fortalecimiento comercial de las Microempresas Apoyadas, con los respectivos soportes y medios de verificación.

- c) Que la interventoria certifica mediante documento del 19 de mayo de 2026, la autorización del desembolso solicitado.

Teniendo en cuenta lo anterior, radicamos ante usted la solicitud del contratista con los respectivos soportes, para que, como supervisión del contrato mencionado, se tramite la solicitud de desembolso del 10% del valor del contrato, equivalente a la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS (\$ 244.675.309,7).**

Atentamente,



JOSE AGUSTIN SOLANO

Representante Legal

FUNDECERP - INTERVENTORIA

Jagua de Ibirico, 03 de abril de 2026

26/05/2026
R.

Doctor

JOSE AGUSTIN SOLANO

Representante Legal FUNDECERP - Interventoria

Municipio de La Jagua Ibirico

Referencia: Solicitud de Tercer Desembolso Contrato No. 232 – 2025

LA FUNDACIÓN INNOVA CARIBE en el marco de la ejecución del contrato de Prestación de Servicios No. 232 – 2025 del 10 DE JUNIO DE 2025, cuyo objeto es **“DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y APALANCAMIENTO MICROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR”**, por valor de DOS MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE PESOS (\$ 2.446.753.097) y fecha de inicio desde el 01 de julio de 2025, me permito realizar la presente solicitud de tercer desembolso teniendo en cuenta que:

Que el contrato No. 232 de 2025 establece en la cláusula tercera – Valor del Contrato y Forma de Pago: **Para el tercer desembolso y ultimo desembolso**, deberá presentar Un tercer y último desembolso equivalente al (10%) cuando se firme el acta de terminación y cumplimiento a satisfacción del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, radicamos ante usted como interventoria del contrato mencionado, la solicitud de desembolso del 10% del valor del contrato, equivalente a la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS (\$ 244.675.309,7)**.

Atentamente,



OSMAN ADRIAN MEDINA AVILEZ
Representante Legal

Anexo: Tomos

**Factura Electrónica De Venta No****FIC No. 17**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099041285 que habilita desde FIC 14 hasta FIC 200. Vence 2026-09-23

FUNDACION INNOVA CARIBE FJGA**Nit** 900261740**Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 9499 4000.00 X 1000**

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO			POR CONCEPTO DE			
NIT	800108683 8			ULTIMO DESEMBOLSO en Cumplimiento del 100% del alcance del contrato, firma del acta de terminación.			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
CALLE 5 5 35		Jagua De Ibi	5769206				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
27/05/2026		27/05/2026		OSMAN ADRIAN MEDINA AVILEZ		Credito	
Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	DESEMBOLSO FINAL DEL CONTRATO 232-2025 DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y APALANCAMIENTO MICROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR (A02-A03) EL CUMPLIMIENTO DEL 30% DE ESTA ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A: 45 PLANES DE INVERSIÓN FORMULADOS FORTALECIMIENTO DE 45 MICRONEGOCIOS A TRAVÉS DE LA ENTREGA Y CERTIFICADO A SATISFACCIÓN DE LOS KITS A 45 EMPRESAS SELECCIONADAS Y ADMINISTRACION.	1	Und.	186.358.281,99	19%	35.408.073,58	186.358.281,99

Total líneas o ítems: 2


SUBTOTAL	209.267.236,12
DESCUENTO	0,00
IVA	35.408.073,58
TOTAL DE LA OPERACIÓN	244.675.309,70
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	244.675.309,70

Valor en Letras

DICIESENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 11:59:22



calle 13 c 16 65 Teléfono 3103386909 Valledupar

Correo Electrónico fundacioninnovacaribe@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 9f112f367e3eb30a485f1557ca52c57173fb00926212a61cf2a40f336658b8b2baf980e06f07a36cd0d408d8be1fd178 --Fecha y Hora de Expedición : 27/05/2026 09:24:27 a. m.

**Factura Electrónica De Venta No****FIC No. 17**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764099041285 que habilita desde FIC 14 hasta
FIC 200. Vence 2026-09-23

FUNDACION INNOVA CARIBE FJGA**Nit 900261740****Responsables de IVA No somos Agentes de
Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 9499 4000.00 X 1000**

CLIENTE		MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO		POR CONCEPTO DE				
NIT		800108683 8		ULTIMO DESEMBOLSO en Cumplimiento del 100% del alcance del contrato, firma del acta de terminación.				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 5 5 35		Jagua De Ibi	5769206					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
27/05/2026		27/05/2026		OSMAN ADRIAN MEDINA AVILEZ		Credito		
Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
2	232-2025 DESEMBOLSO FINAL DEL CONTRATO 232-2025 DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y APALANCAMIENTO MICROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR (IMPUESTOS)	1	Und.	22.908.954,13	0%	0,00	22.908.954,13	
Total líneas o ítems: 2				SUBTOTAL		209.267.236,12		

Valor en Letras

DICIESENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 11:59:22

calle 13 c 16 65 Teléfono 3103386909 Valledupar

Correo Electrónico fundacioninnovacaribe@gmail.com

Valledupar, 27 de mayo de 2026


**CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789
DE 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal OSMAN ADRIAN MEDINA AVILEZ y/o Revisor Fiscal WILSON GERARDO MORA ORTIZ de la FUNDACION INNOVA CARIBE, identificada con NIT 900.261.740-6, certifican que la fundación mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, razón por la cual la referida fundación se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

El presente certificado se emite el día 27 de mayo de 2026



OSMAN ADRIAN MEDINA AVILEZ
Representante
C.C 77.090.862
Fundación Innova Caribe



WILSON GERARDO MORA ORTIZ
Legal Revisor Fiscal
C.C 1.065.590.020
TP 165757-T

UN MUNDO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES
e-mail: fundacioninnovacaribe@gmail.com - CLL 13C # 16 - 65
PBX. (5) 5724654 Cel. 3015019959
Valledupar - Cesar

MES	noviembre	AÑO
E-EMPLEADOS	2025	1921693045

[illegible]

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

MES	novembre	ANO
E-EMPLEADO	2023	1921693004

TOTAL PAGADO:	\$ 4.041.000
---------------	--------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE IDENTIFICACIÓN: 900261740 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FUNDACION INNOVA CARIBE DEPARTAMENTO: CESAR TELEFONO: 01-EN-EMERGENCIAS ACTIVIDAD ECONOMICA: Bienes de 200 cotizantes ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de otras asociaciones n.e.p.		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA TIPO DE PLANILLA: 7993486728 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: octubre AÑO 2025 DÍAS DE MORA: 0 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20251111	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE IDENTIFICACIÓN: 900261740 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FUNDACION INNOVA CARIBE DEPARTAMENTO: CESAR TELEFONO: 01-EN-EMERGENCIAS ACTIVIDAD ECONOMICA: Bienes de 200 cotizantes ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de otras asociaciones n.e.p.		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA TIPO DE PLANILLA: 7993486728 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: octubre AÑO 2025 DÍAS DE MORA: 0 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20251111	

TOTAL APORTES A PENSION									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	TOTALES
0201	230301-PORVENIR		3			\$ 788.000			\$ 788.000
1001	231001-COPELONIS		1			\$ 228.000			\$ 228.000
2001	230301-PORVENIR		2			\$ 456.000			\$ 456.000
0201	230301-PROTECCIÓN		1			\$ 228.000			\$ 228.000
TOTALES:									\$ 1.700.000

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	TOTALES
R002	EP5002-SALUD TOTAL		1			\$ 178.200			\$ 178.200
R003	EP5003-NEUVA EPS		1			\$ 178.200			\$ 178.200
SEC24	ESSC24-COOSALUD ESS		1			\$ 178.200			\$ 178.200
EP5005	EP5005-SANTAS S.A.		4			\$ 794.000			\$ 794.000
TOTALES:									\$ 1.328.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	TOTALES
4-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		7			\$ 0			\$ 0
TOTALES:									\$ 0

TOTAL APORTES A GAFIA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	TOTALES
CE15	ECF15-COMFACESAR		7			\$ 0			\$ 0
TOTALES:									\$ 0


TOTAL APORTES A OTROS PARA FISCALES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	TOTALES
ALCBF	PACBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR		7			\$ 0			\$ 0
PASENA	PASENA - SENA		7			\$ 0			\$ 0
TOTALES:									\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
PENSION									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NOVEDADES
1	100378610	MANUEL JAVIER MANUEL	DEFEND	NO	\$ 1.425.000	FIJO	NO		
2	100478610	ESTHER	DEFEND	NO	\$ 1.425.000	FIJO	NO		
3	100578610	PAULINA	DEFEND	NO	\$ 1.425.000	FIJO	NO		
4	100678610	PAULINA	DEFEND	NO	\$ 1.425.000	FIJO	NO		
5	100778610	PAULINA	DEFEND	NO	\$ 1.425.000	FIJO	NO		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
PO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UBICACIÓN: PO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: *PORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	90261740 FUNDACION INNOVA CARIBE CALLE 13C #44-46 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa-mm-aa):	7993496728 2025 0 2025/11/11
NT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: VALLEPAR DEBASTAMENTO: CALLE 13C #44-46 01-EMPLEADOR PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: SUCURSAL	5724854 B-AENOS DE 200 COTIZANTES Actividades de otras asociaciones s.c.p.	MES: octubre AÑO: 2025	MES: noviembre AÑO: 2025
E-EMPLEADOS 1821863045			


LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										PARA RECALES									
SEGURIDAD SOCIAL										PARA RECALES									
PENSION										PARA RECALES									
NOVEDADES										PARA RECALES									
DATOS DEL COTIZANTE										PARA RECALES									
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE PAGO	EXTRAJEROS	RETRIBUYA	IND	RET	IND	RET	IND	RET	IND	RET	IND	RET	IND	RET
CC 7700082	MEZMA PALEZ ADRIAN	30PENS	30PENS	\$ 1.425.000	FIJO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 7700082	MEZMA PALEZ ADRIAN	30PENS	30PENS	\$ 1.750.000	FIJO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
TOTAL PAGADO:										\$ 4.041.000									



[illegible]

25/12/29 7:56 PM USUARIO: SOI CC77090862

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
PO IDENTIFICACIÓN: 90067140	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 6002796339	TIPO DE PLANILLA: 2025	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2026
UNIDAD ADMINISTRATIVA TERRITORIAL: VALLEDUPAR	FUNDACIÓN INNOVACIÓN CEREAL	MES: diciembre	AÑO: 2026
RECCIÓN: VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO: 572654	FECHA PAGO: 20260209	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 27
PO APORTANTE: 01-EMPLOYADOR	CLASE APORTANTE: BIENES DE 200 COTIZANTES	E-EMPLOYADOS: 48974817	
ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDAD ECONÓMICA	ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDAD ECONÓMICA		
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUICIDIO	FORMA DE PRESENTACIÓN: SUICIDIO		
*ORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

TOTAL APORTES A PENSION									
ADMINISTRADORA		NÚMERO AUTORIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZANTE		FSP	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
3001	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000
3002	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000
3003	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000
TOTAL:									

TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA		NÚMERO AUTORIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZANTE		FSP	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
3001	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000
3002	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000
3003	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000
TOTAL:									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA		NÚMERO AUTORIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZANTE		FSP	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
3001	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000
3002	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000
3003	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000
TOTAL:									

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA		NÚMERO AUTORIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZANTE		FSP	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
3001	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000
3002	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000
3003	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000
TOTAL:									

TOTAL APORTES A OTROS PARAMISCALES									
ADMINISTRADORA		NÚMERO AUTORIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZANTE		FSP	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
3001	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000
3002	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000	\$ 456.000
3003	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000	\$ 228.000
TOTAL:									

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																	
NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL				PARAMISCALES																			
DATOS DEL COFINANTE										PENSION				SAUD				APB				GCF											
NOMBRES										APORTES				INDICADOR				VALOR				CENTRO				ADMIN				TOTAL			
TIPO										COTIZACIÓN				SUBSISTENCIA				COTIZACIÓN				TRABAJO				TOTAL				TOTAL			
COTIZANTE										COTIZANTE				EMPLEADOR				EMPLEADOR				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE			
COTIZANTE										COTIZANTE				COTIZANTE				COTIZANTE															

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE NIT: 900261740 FUNDACIÓN INNOVIA CESAR VALLEDUPAR DEPARTAMENTO CALLE 13C # 16-65 TELÉFONO 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE ACTIVIDAD ECONOMICA SUJESAL		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 600974785 TIPO DE PLANILLA: 2026 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 20260305 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20260305		MES: febrero AÑO: 2026 E-EMPLEADOS: 114868075	
--	--	--	--	--	--

TOTAL APORTES A PENSIÓN									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTE VOLUNTARIO	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP
2301	230001-PROTECCIÓN		1	\$ 280.200			\$ 0	\$ 0	\$ 0
2301	230001-PORVENIR		1	\$ 280.200			\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES:									

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACITACIÓN POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN
S005	EPS005-SANTAS S.A		1			\$ 0		\$ 0	\$ 0
S005	EPS003-NEUEVA EPS		1			\$ 0		\$ 0	\$ 0
TOTALES:									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACITACIÓN IRP	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN
23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		2		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0
TOTALES:									

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
F15	CCF15-COMFACESAR		2	\$ 1.900	\$ 0	\$ 1.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES:									

TOTAL APORTES A OTROS PARAMFISCALES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
			2	\$ 1.000	\$ 0	\$ 1.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES:									

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	APORTES VOLUNTARIOS	INCAPACITACIÓN IRP	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR
2301	230001-PROTECCIÓN		1	\$ 280.200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2301	230001-PORVENIR		1	\$ 280.200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES:									

TOTAL PAGADO: \$ 1.322.000

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION												
CODIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES EMPLEADOR		APORTES COTIZANTE		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	FSP		COTIZACION	MORA			
0201	200001- PROTECCION	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200		
0301	200001-PORVENIR	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200		
										\$ 560.400	\$ 0	\$ 560.400		
TOTALES:												\$ 560.400	\$ 0	\$ 560.400

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD													
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
5007	EP8007- NUEVA EPS	1			\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 6.300	\$ 0
5005	EP8005- SANTAS S.A	1			\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 6.300	\$ 0
TOTALES:													\$ 437.800	\$ 12.600	\$ 0
														\$ 226.200	\$ 0
														\$ 225.200	\$ 0
														\$ 440.400	\$ 0

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES	
23	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A	2		\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 18.400	\$ 600	\$ 19.000	\$ 0
									\$ 18.400	\$ 600	\$ 19.000	\$ 0
TOTALES:												\$ 19.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
Código	ADMINISTRADORA	Nº. COLIZANTES	TOTALES
F-15	NOMBRE: CCF-15-COMFACESAR	2	
		APORTES	MORA
		\$ 177.000	\$ 3.700
		\$ 177.000	\$ 3.700
			VALOR PAGADO
			\$ 170.700
			\$ 170.700
TOTALES:			\$ 3.700

TOTAL APORTES A OTROS PANAFISCALES					
ADMINISTRADORA		No. COIZANTES		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE			APORTES	MORA
ICIBF - ICIBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR			2	\$ 68,300	\$ 2,000
SENA			2	\$ 61,500	\$ 1,000
PAISANA - SENIA					
TOTALES:				\$ 129,800	\$ 3,000

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 1.340.000
---------------	--------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE PO IDENTIFICACIÓN: 80026748 UNIDAD SOCIAL: FUNDACION INNOVACION CESAR RECCIÓN: VALLEGUAR DEPARTAMENTO: 5726654 PO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES FORMA DE PRESENTACIÓN: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.A. AORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALDO, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 6016877824 TIPO DE PLANILLA: marzo año 2026 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 9 DIAS DE MORA: 20260422 FECHA PAGO (dateformat): NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
---	--	---	--

TOTAL APORTES A RENDICIÓN									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	EMPLEADOR	SOLIDARIDAD	FSP	MORA
2301	230001-PORVENIR		1	\$ 280.200	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800
2301	230001-PROTECCION		1	\$ 280.200	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800
TOTALES:									\$ 3.600

TOTAL APORTES A SALDO									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACITACION POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	MORA
5037	EP5037-NUOVA EPS		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5037	EP5037-SANTITAS S.A.		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES:									\$ 0

TOTAL APORTES A RENDICIÓN									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACITACION POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	MORA
23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A		2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES:									\$ 0

TOTAL APORTES A RENDICIÓN									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACITACION POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	MORA
F15	ECF15-COMFACESAR		2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES:									\$ 0

TOTAL APORTES A RENDICIÓN									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACITACION POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	MORA
CC	PAUCER-ICBF INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILAR		2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CC	PAUCER-ICBF INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILAR		2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES:									\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
NOTICIAS									
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO	TIPO DE COTIZACIÓN	TIPO DE SALARIO	TIPO DE PAGO	EXTRAMERNO	REFORMA	TRIBUTARIA	NO
CC	MEGADO	RENUO	\$ 1.425.000	FIJO					
CC	MEGADO	RENUO	\$ 1.425.000	FIJO					
CC	MEGADO	RENUO	\$ 1.425.000	FIJO					
TOTALES:									\$ 1.310.800

TOTAL PAGADO: \$ 1.310.800

Jagua de Ibirico, 03 de abril de 2026

Doctor

MAHER SANTOS SOSA

Secretario de Planeación y de Desarrollo Económico
Municipio de La Jagua Ibirico

Referencia: Certificación cumplimiento para Tercer Desembolso del Contrato No. 232 – 2025

La Interventoría realizada por **LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y EL PAÍS FUNDECERP** y en calidad de Representante Legal y director de la Interventoría, certifico que el contratista FUNDACIÓN INNOVA CARIBE, cumplió a entera satisfacción los requisitos para el tercer y desembolso final correspondiente al 10% del valor del contrato de acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera – Valor del Contrato y Forma de Pago del **Contrato de Prestación de Servicios No. 232 – 2025 del 10 DE JUNIO DE 2025.**

Condición de Desembolso

Para el **tercer desembolso y ultimo desembolso**, deberá presentar

- a) Un tercer y último desembolso equivalente al (10%) cuando se firme el acta de terminación y cumplimiento a satisfacción del contrato.

Con el cumplimiento de los siguientes productos:

A01. Realización de jornadas de apropiación de conocimientos: 10 eventos de jornadas de apropiación de conocimientos (30 personas x Evento).

- 300 personas asisten a las diferentes jornadas de apropiación de conocimiento.
- 300 refrigerios entregados durante las jornadas.
- 40 horas contratadas con un profesional para la socialización del proyecto.
- 300 formularios de diligenciamiento de información: (Datos personales, familiares, socioeconómicos programas similares en que han participado,

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

Celular: 318-2499557



fundecerp.org

régimen salud, actividad económica, condiciones de participar en el proyecto, actividad económica histórica y actual).

A02. Realización de talleres para la generación de competencia emprendedora:

- 10 talleres de generación de competencia emprendedora desarrollados, (30 personas por taller).
- 240 horas de taller de generación de competencia emprendedora (duración de 24 horas x taller).
- 300 personas participan en los talleres.
- 1.800 refrigerios entregados durante las jornadas de los talleres.
- Aplicación y análisis de diagnóstico actitudinal a los 300 beneficiarios del proyecto.

A03. Apoyar iniciativas lideradas por población vulnerable en fortalecimiento microempresarial.

- Trescientos (300) personas apoyadas (2 Beneficiarios por 150 Iniciativas Microempresarial).
- Ciento cincuenta (150) Iniciativas Microempresarial reciben acompañamiento y seguimiento por (3) meses por los gestores empresariales.
- Ciento cincuenta (150) iniciativas Microempresarial reciben acompañamiento y seguimiento por tres (3) meses por los gestores empresariales.
- Ciento cincuenta (150) iniciativas Microempresarial cuenta con un plan de inversión formulado.

A04. Fortalecer la estrategia comercial de las empresas apoyadas, para el logro de 150 planes comerciales formulados y socializados y 150 empresas cuentan con material publicitario diseñado e impreso para su marketing.

- 150 planes comerciales y socializados
- 150 kit publicitarios diseñados e impresos para cada uno de los emprendimientos apoyados.

A05. Monitoreo y seguimiento para la sostenibilidad de las Mipymes apoyados.

- 150 visitas de socialización de planes de mejoramiento.
- Análisis al cumplimiento de la mejora de los planes de mejoramiento.
- Análisis de los avances y de los resultados de los 150 emprendimientos.

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

Celular: 318-2499557



fundecerp.org

A06. Realización y participación de un evento de visibilización para el fortalecimiento comercial de las Microempresas Apoyadas.

- Informe de las actividades desarrolladas en el Evento de visibilización.
- Listados de atención al público en el evento de visibilización.
- Soportes sobre la infraestructura requerida según detalle de recursos del evento de visibilización.

Para cada pago deberá cumplirse con los requisitos establecidos en el Manual de Contratación y los requisitos de Tesorería. En todo caso para el ultimo pago, adicionalmente se requerirá de las actas de terminación y liquidación debidamente firmadas.

Lo anterior se concluye a partir de la revisión del informe técnico presentado por la FUNDACIÓN INNOVA CARIBE con fecha del 12 de mayo de 2026, en el cual se detallan las actividades ejecutadas al 100%, además de la continua vigilancia de la ejecución (etapa contractual) del Contrato principal de Prestación de Servicios No. 232 de 2025.

De acuerdo al informe presentado y a la ejecución de las obligaciones pactadas en el Contrato se verificaron los siguientes entregables:

Estado General del Cumplimiento del Alcance del Contrato

Obligaciones/Alcance de la Meta	Estado	Observaciones
A01. Realización de jornadas de apropiación de conocimientos: 10 eventos de jornadas de apropiación de conocimientos (30 personas x Evento).		
300 personas asisten a las diferentes jornadas de apropiación de conocimiento.	Cumplido	Se anexan los registros de planillas de asistencia de las diferentes jornadas de la actividad A01 con su registro fotográfico.
300 refrigerios entregados durante las jornadas.	Cumplido	Registro Fotográfica que se visibiliza la entrega de los refrigerios, contrato de suministro y planillas de los beneficiarios.
40 horas contratadas con un profesional	Cumplido	Hoja de vida del profesional

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

Celular: 318-2499557



fundecerp.org

para la socialización del proyecto.		vinculado, informe del desarrollo de la jornada de apropiación de conocimientos.
300 formularios de diligenciamiento de información: (Datos personales, familiares, socioeconómicos programas similares en que han participado, régimen salud, actividad económica, condiciones de participar en el proyecto, actividad económica histórica y actual).	Cumplido	Se anexan los formularios de los beneficiarios indicando sus datos personales, socioeconómicos y familiares, carta de compromiso de participación del proyecto.
A02. Realización de talleres para la generación de competencia emprendedora:		
10 talleres de generación de competencia emprendedora desarrollados, (30 personas por taller).	Cumplido	Informe del desarrollo de los talleres con la temática trabajada con los beneficiarios.
240 horas de taller de generación de competencia emprendedora (duración de 24 horas x taller).	Cumplido	Planillas de asistencia de los beneficiarios en las diferentes jornadas de los talleres.
300 personas participan en los talleres.	Cumplido	
1.800 refrigerios entregados durante las jornadas de los talleres.	Cumplido	Registro Fotográfica que se visibiliza la entrega de los refrigerios, contrato de suministro y planillas de los beneficiarios.
Aplicación y análisis de diagnóstico actitudinal a los 300 beneficiarios del proyecto.	Cumplido	Se anexan los formularios de la aplicación del formato e informe del análisis y diagnóstico de los beneficiarios.
A03. Apoyar iniciativas lideradas por población vulnerable en fortalecimiento microempresarial.		
Trescientos (300) personas apoyadas (2 Beneficiarios por 150 Iniciativas Microempresarial).	Cumplido	Suscripción del documento de acta de concertación del plan de inversión de maquinaria y equipo suscrito por los beneficiarios. Se anexan documentos como acta de entregas y contrato de entrega de bienes.

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

Celular: 318-2499557



fundecerp.org

Ciento cincuenta (150) Iniciativas Microempresarial reciben acompañamiento y seguimiento por (3) meses por los gestores empresariales.	Cumplido	Actas de visita y registro fotográfico que soportan el desarrollo de la actividad.
Ciento cincuenta (150) iniciativas Microempresarial reciben acompañamiento y seguimiento por tres (3) meses por los gestores empresariales.	Cumplido	Formato aplicado de seguimiento por los gestores empresariales en visita 1 y 2.
Ciento cincuenta (150) iniciativas Microempresarial cuenta con un plan de inversión formulado.	Cumplido	Se anexan los documentos de plan de inversión formulados que describe la unidad productiva y lo requerido en equipos para su fortalecimiento.
A04. Fortalecer la estrategia comercial de las empresas apoyadas, para el logro de 150 planes comerciales formulados y socializados y 150 empresas cuentan con material publicitario diseñado e impreso para su marketing.		
150 planes comerciales y socializados	Cumplido	Se anexan los formatos de recolección de la información para la formulación del plan comercial y el documento final elaborado entre el equipo profesional y beneficiario.
150 kit publicitarios diseñados para cada uno de los emprendimientos apoyados.	Cumplido	Se anexa información digital del diseño de lo paquetes de imagen de cada unidad productiva.
A05. Monitoreo y seguimiento para la sostenibilidad de las Mipymes apoyados.		
150 visitas de socialización de planes de mejoramiento.	Cumplido	Acta de visita y registro fotográfico.
Análisis al cumplimiento de la mejora de los planes de mejoramiento.	Cumplido	Informe del plan de mejoramiento
Análisis de los avances y de los resultados de los 150 emprendimientos.	Cumplido	Conclusiones del desarrollo de la actividad.
A06. Realización y participación de un evento de visibilización para el fortalecimiento comercial de las Microempresas Apoyadas.		
Informe de las actividades desarrolladas en	Cumplido	Registro fotográfico, planilla de

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

Celular: 318-2499557

el Evento de visibilización.		asistencia al evento, listado de beneficiarios que participaron.
Listados de atención al público en el evento de visibilización.	Cumplido	Planilla de asistencia.

Ejecución del Presupuesto de Administración del Proyecto: (Se anexan soportes de seguridad social y parafiscales del recurso humano vinculado).

ADMINISTRACIÓN	Cant	Meses	Vr. Mensual	Valor Incluido FM Mensual	Vr. Total	Cantidad Ejecutada	Valor Total
Dirección general del proyecto (Profesional Especialista en el área administrativa, ingeniería industrial, economía, contador)	1	7	1.750.000,00	3.027.500,00	21.192.500,00	7,00	21.192.500,00
Profesional Apoyo de campo	1	7	1.425.000,00	2.465.250,00	17.256.750,00	7,00	17.256.750,00
Profesional psicosocial	1	7	1.425.000,00	2.465.250,00	17.256.750,00	7,00	17.256.750,00
Auxiliares de bodega (Servicios Generales)	2	4	1.425.000,00	4.930.500,00	39.444.000,00	7,00	39.444.000,00
Secretaría	1	7	1.425.000,00	2.465.250,00	17.256.750,00	7,00	17.256.750,00
Alquiler de oficina Operativa, con dotación mobiliaria, espacio de cafetería, aire acondicionado.	1	7	1.000.000,00		7.000.000,00	7,00	7.000.000,00
Servicio de Alquiler de bodega para almacenamiento de equipos, maquinaria, herramientas y/o materiales adquiridos para el proyecto	1	4	600.000,00		2.400.000,00	4-	2.400.000,00
Documentación, envíos y papelería (APU Papelería)	1	7	245.408,72		1.717.861,04	7,00	1.717.861,04
Transporte (Vehículo tipo camioneta) Servicio de alquiler de vehículo (Camioneta modelo 2018 en adelante, 4x4 de 5 puestos, con vagón para carga, mecánica) a todo costo (Conductor y combustible), para	1	7	1.550.000,00		10.850.000,00	7,00	10.850.000,00

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

Celular: 318-2499557

transporte del personal						
IVA Administración					25.531.176,10	25.531.176,10

Los soportes documentales revisados por parte de la interventoría que dan evidencia del cumplimiento de la Actividad A01, A02, A03, A04, A05 y A06: con remitidos a la secretaria de Planeación y Desarrollo económico del Municipio de La Jagua de Ibirico quien realiza la supervisión del contrato **232 – 2025 del 10 DE JUNIO DE 2025**, como parte del informe presentado por el contratista en el marco de sus obligaciones contractuales.

Teniendo en cuenta lo anterior, la interventoría en el marco de sus obligaciones y lo establecido en el literal R de la Cláusula 6 – Obligaciones de las partes del contrato de Interventoría No. 244 de 2025, Certifica el cumplimiento a total y cabal del contrato y de las obligaciones inmersas en este, además aprueba la solicitud de desembolso No. 03 (final), realizada por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS Y SIETE CENTAVOS (\$ 244.675.309,7)**.

Para constancia firma:


JOSE AGUSTIN SOLANO REDONDO
C.C. 77'152.036 de Codazzi (Cesar)
Director Interventoría Contrato No. 244 de 2025.

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

Celular: 318-2499557



fundecerp.org

 FUNDECERP <small>Fundación para el desarrollo de la región y el país</small>		NIT. 900.276.156-1 Dirección: Cra. 21ª No. 6-35 La Esperanza Valledupar-Cesar
--	--	---

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y EL PAÍS

APROBACIÓN INFORME FINAL DE EJECUCION SOLICITUD DE DESEMBOLSO No.03

PROYECTO CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. No. 232 – 2025 DEL 10 DE JUNIO DEL 2025

**OBJETO: “DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO Y APALANCAMIENTO
MICROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE
IBIRICO, CESAR”.**

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

FUNDACIÓN INNOVA CARIBE

MAYO DE 2026

“Impulsamos el Desarrollo Rural”

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



GENERALIDADES DE LA ENTIDAD CONTRATISTA

OBJETO:	DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y APALANCAMIENTO MICROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR	
ENTIDAD EJECUTORA	FUNDACIÓN INNOVA CARIBE	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:	No. 232 – 2025 DEL 10 DE JUNIO DEL 2025	
VALOR APORTES	Municipio de La Jagua de Ibirico	\$ 2.446.753.097
	Otra entidad	\$0
	VALOR TOTAL	\$ 2.446.753.097
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE 7 MESES	
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/JUNIO/2025	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	
INTERVENTOR	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y DEL PAIS -FUNDECERP	
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO	01/JULIO/2025	
PRORROGA 1	1 MES	
PRORROGA 2	1 MES	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	04/ABRIL/2026	

1. OBJETO DEL CONTRATO No. 232 – 2025 DEL 10 DE JUNIO DEL 2025

Clausula 1 -. Objeto del Contrato:

“DESARROLLO DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL”.

Clausula 2 – Plazo

El plazo de ejecución del contrato será de SIETE (7) MESES. El plazo se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.

Cláusula 3 – Valor del Contrato y Forma de Pago.

El valor del contrato asciende a la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS (\$ 244.675.309,7).**

VALOR ANTES DE IVA: \$ 2.098.264.899.

“Impulsamos el Desarrollo Rural”

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



Clausula 6 – Obligaciones de las Partes

a. Son Obligaciones del Contratista:

Las obligaciones generales del CONTRATISTA frente al MUNICIPIO serán las siguientes:

El contratista se obligará para con el Municipio, en virtud de la celebración del contrato de obra a lo siguiente: **a)** Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y asumir sus costos, tales como: su firma dentro de la oportunidad debida, la constitución de las garantías exigidas a favor del Municipio, el pago de los derechos de publicación del contrato, y el pago de los impuestos que se generen con la contratación. **b)** Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones. **c)** Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas del supervisor del contrato. **d)** Responder por escrito las observaciones y salvedades que el supervisor haga respecto a las actas de entrega parciales de obra. **e)** Asistir a los comités de avance de obra para los cuales lo cite el supervisor. **f)** Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. **g)** Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. **h)** De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. **i)** Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra y mantenerse al día en el pago de seguridad social integral y obligaciones parafiscales, y acreditarlo en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 – adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, para el personal de la oficina que presta el apoyo a la ejecución del proyecto, como de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, esta último cuando corresponda. **j)** Presentar las cuentas de cobro parciales del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello. **k)** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de que haga u omita alguna conducta relacionada con la ejecución del contrato o con su paralización. **l)** Proyectar el acta de liquidación del contrato para aprobación del supervisor. **ll)** Realizar conjuntamente con el Municipio la realización de actividades de Gestión y comunicación social, necesarias para la información a la comunidad sobre las actividades de las obras para promover una cultura ciudadana participativa. **M)** Las demás que por Ley o contrato correspondan.

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



Obligaciones específicas del contratista:

1. Cumplir con cada uno de los componentes descritos en el presupuesto oficial en las cantidades y calidades descritas.
2. Entregar los productos en el sitio convenido, cantidades y calidades descritas en las especificaciones técnicas.
3. Realizar los cambios pertinentes de los bienes entregados según las observaciones formuladas por el supervisor del contrato, cuando no cumplan con las características y especificaciones técnicas indicadas, en un término no superior a 3 días hábiles.
4. El contratista deberá asumir las responsabilidades financieras y/o económicas a que diera lugar la ejecución del contrato tales como: Pago del conductor y auxiliar del vehículo, mantenimiento en general del vehículo, monte y desmonte de llantas, aceites, combustibles.
5. El vehículo deberá contar con todos los documentos de Ley actualizados o vigentes.
6. Mantener el vehículo en perfecto estado de funcionamiento, mantenimiento, conservación y limpieza, además debe cumplir con todas las condiciones exigidas por el Ministerio de Transporte y estar dotado de todos los respectivos equipos reglamentarios de carreteras.
7. Informar oportunamente, por su incidencia, sobre cualquier circunstancia que pueda surgir en la ejecución del contrato.

DESEMBOLSOS

De acuerdo con la cláusula tercera – Valor del Contrato y Forma de Pago del **Contrato de Prestación de Servicios No. 232 – 2025 del 10 DE JUNIO DE 2025** el municipio de La Jagua de Ibirico tendrá la siguiente forma de desembolso de sus aportes:

2.1. Para el **primer desembolso** del aporte del Municipio, el Contratista deberá:

- a) Un primer desembolso equivalente al (40%) del valor del contrato, una vez la interventoría y la supervisión certifiquen el cumplimiento de la actividad A01 Realización de jornadas de apropiación de conocimientos. (10 Eventos para la atención de 300 personas). Previa presentación de un archivo fotográfico donde se pueda constatar la realización de la actividad).

Nota: El pago quedará sujeto a que el contratista presente la fotocopia del pago de la EPS y pensiones, al igual que ARL y aportes parafiscales de SENA, ICBF, Caja de Compensación, de conformidad con el Decreto 1703 de 2002 y decreto 510 de 2003 y los artículos 50 y 23 de la ley 789 del 2002, 1150 de 2007 respectivamente.

2.2 Para el **segundo**, desembolso del aporte del Municipio, el contratista deberá:

- a) Un segundo desembolso equivalente al (50%) del valor del contrato una vez la interventoría y la supervisión certifiquen el cumplimiento de la actividad A02. Realización de talleres para la generación de competencia empresarial (10 talleres para la atención de 300 beneficiarios), A03. El cumplimiento del 30% de esta actividad que corresponde

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



a: 45 planes de inversión formulados, fortalecimiento de 45 micronegocios a través de la entrega y certificado a satisfacción de los Kits de bienes dirigidos a las unidades productivas apoyadas, apropiación de conocimiento y asesoría a 45 empresas seleccionadas.

2.3 Para el **tercer desembolso y último desembolso**, deberá presentar

- a) Un tercer y último desembolso equivalente al (10%) cuando se firme el acta de terminación y cumplimiento a satisfacción del contrato.

Con el cumplimiento de los siguientes productos:

A01. Realización de jornadas de apropiación de conocimientos: 10 eventos de jornadas de apropiación de conocimientos (30 personas x Evento).

- 300 personas asisten a las diferentes jornadas de apropiación de conocimiento.
- 300 refrigerios entregados durante las jornadas.
- 40 horas contratadas con un profesional para la socialización del proyecto.
- 300 formularios de diligenciamiento de información: (Datos personales, familiares, socioeconómicos programas similares en que han participado, régimen salud, actividad económica, condiciones de participar en el proyecto, actividad económica histórica y actual).

A02. Realización de talleres para la generación de competencia emprendedora:

- 10 talleres de generación de competencia emprendedora desarrollados, (30 personas por taller).
- 240 horas de taller de generación de competencia emprendedora (duración de 24 horas x taller).
- 300 personas participan en los talleres.
- 1.800 refrigerios entregados durante las jornadas de los talleres.
- Aplicación y análisis de diagnóstico actitudinal a los 300 beneficiarios del proyecto.

A03. Apoyar iniciativas lideradas por población vulnerable en fortalecimiento microempresarial.

- Trescientos (300) personas apoyadas (2 Beneficiarios por 150 Iniciativas Microempresarial).
- Ciento cincuenta (150) Iniciativas Microempresarial reciben acompañamiento y seguimiento por (3) meses por los gestores empresariales.
- Ciento cincuenta (150) iniciativas Microempresarial reciben acompañamiento y seguimiento por tres (3) meses por los gestores empresariales.
- Ciento cincuenta (150) iniciativas Microempresarial cuenta con un plan de inversión formulado.

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com
g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



A04. Fortalecer la estrategia comercial de las empresas apoyadas, para el logro de 150 planes comerciales formulados y socializados y 150 empresas cuentan con material publicitario diseñado e impreso para su marketing.

- 150 planes comerciales y socializados
- 150 kit publicitarios diseñados e impresos para cada uno de los emprendimientos apoyados.

A05. Monitoreo y seguimiento para la sostenibilidad de las Mipymes apoyados.

- 150 visitas de socialización de planes de mejoramiento.
- Análisis al cumplimiento de la mejora de los planes de mejoramiento.
- Análisis de los avances y de los resultados de los 150 emprendimientos.

A06. Realización y participación de un evento de visibilización para el fortalecimiento comercial de las Microempresas Apoyadas.

- Informe de las actividades desarrolladas en el Evento de visibilización.
- Listados de atención al público en el evento de visibilización.
- Soportes sobre la infraestructura requerida según detalle de recursos del evento de visibilización.

Para cada pago deberá cumplirse con los requisitos establecidos en el Manual de Contratación y los requisitos de Tesorería. En todo caso para el ultimo pago, adicionalmente se requerirá de las actas de terminación y liquidación debidamente firmadas.

GARANTIAS

La entidad cooperante adquirió PÓLIZA No 62-44-101021486 de fecha 11 de junio de 2025, con la aseguradora Seguros del Estado S.A., en la cual se amparan los siguientes conceptos:

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADO	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
PÓLIZA No 62-44-101021486	11/06/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 244.675.309,7	10/06/2025	30/04/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$478.888.243	10/06/2025	30/04/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E IDEMNIZACIONES LABORALES	\$119.722.060,75	10/06/2025	30/12/2027

Actualización de pólizas, de acuerdo al acta de inicio.

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADO	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



 FUNDECERP Fundación para el desarrollo de la región y el país	NIT. 900.276.156-1 Dirección: Cra. 21ª No. 6-35 La Esperanza Valledupar-Cesar
---	---

PÓLIZA No 62-44-101021486	14/07/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 244.675.309,7	01/07/2025	21/05/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$478.888.243	01/07/2025	21/05/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E IDEMNIZACIONES LABORALES	\$119.722.060,75	01/07/2025	20/01/2029

Actualización de pólizas, Prorroga 1

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADO	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
PÓLIZA No 62-44-101021486	04/02/2026	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 244.675.309,7	01/07/2025	02/07/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 244.675.309,7	01/07/2025	02/07/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E IDEMNIZACIONES LABORALES	\$119.722.060,75	01/07/2025	02/03/2029

Actualización de pólizas, Prorroga 2

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADO	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
PÓLIZA No 62-44-101021486	12/03/2026	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 244.675.309,7	01/07/2025	02/08/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 244.675.309,7	01/07/2025	02/08/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E IDEMNIZACIONES LABORALES	\$119.722.060,75	01/07/2025	02/04/2029

2. ANTECEDENTES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La interventoría a través de su equipo técnico y financiero realizó visita en campo para la verificación de las entregas de los elementos a entregar a los beneficiarios que hicieron parte del objeto del contrato, así como en los diferentes talleres y jornadas de apropiación de conocimiento que fueron indispensables para la selección de los beneficiarios.

Se realizó visita a las oficinas de la FUNDACIÓN INNOVA CARIBE con el fin de verificar información técnica como entregables en la ejecución de las diferentes actividades y obligaciones establecidas en el convenio.

Además de lo anterior se encontró que todas las actividades se cumplieron en el 100%, en su totalidad de las metas, ponderando cada una de las actividades con el presupuesto asignado del proyecto.

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



Ejecución de las Actividades:

CUADRO DE EJECUCIÓN TÉCNICA – VALORES MGA									
DESCRIPCIÓN				VALORES		EJECUCIÓN			
No.	Actividad		Recurso	Cantidad	Unidad	Peso % por Presupuesto	Porcentaje de Avance	Ejecutado x Recurso	Ejecutado x Actividad
A01	Realización de Jornadas de apropiación conocimientos	A01.1	Profesional en el área administrativa, psicosocial, ingeniería industrial, economía, contador. Experiencia Mínima: 2 años de experiencia específica en trabajo con población vulnerable. (4 horas x 10 eventos)	40	Horas	0,13%	100%	0,13%	0,37%
		A01.2	Servicio de Logística de evento para la atención de 30 personas con sillas auditorio o salón con dotación de medios audiovisuales (4 horas x 10 eventos)	40	Horas	0,15%	100%	0,15%	
		A01.3	Refrigerios para 10 eventos de 30 personas cada uno (30*10=300 refrigerios)	300	Unidad	0,10%	100%	0,10%	
A02	Realización de talleres para generación de competencia empresarial	A02.1	Realización de talleres (15 talleres de 24 horas cada uno - 20 personas x taller)	15	Talleres	0,83%	100%	0,83%	2,87%
		A02.2	Alquiler de salón con sillas para 20 personas y dotación de medios audiovisuales para 15 talleres (6 días x taller)	15	Talleres	0,35%	100%	0,35%	
		A02.3	Refrigerios para 15 talleres de 20 personas cada uno (15*20*6 días=1.800 refrigerios)	1.800	Unidad	0,58%	100%	0,58%	
		A02.4	Aplicación y análisis de diagnóstico actitudinal hacia el emprendimiento y/o empleabilidad (Profesional en el área psicosocial)	300	Unidad	1,11%	100%	1,11%	
A03	Apoyar iniciativas lideradas por población vulnerable en fortalecimiento microempresarial	A03.1	Formulación de planes de inversión	150	Unidad	1,45%	100%	1,45%	77,64%
		A03.2	Inversión Directa para el fortalecimiento de micronegocios (Entrega de maquinaria, equipos, herramientas y/o elementos para la actividad económica apoyada)	150	Unidad	69,26%	100%	69,26%	
		A03.3	Apropiación de conocimiento y asesoría a empresas seleccionadas (10 horas x empresa) Profesional: Economista, Administrador de empresas o ingeniero industrial. Especialización: Relacionada con el área administrativa, procesos, mercadeo. Experiencia: Mínimo un (1) año de experiencia en asistencia técnica, capacitación en temas de emprendimiento, trabajo con población vulnerable.	150	Unidad	4,85%	100%	4,85%	
		A03.4	Gestores Microempresariales (5 profesionales por 3 meses)	3	Mes	2,08%	100%	2,08%	
A04	Fortalecimiento de la estrategia comercial de las empresas apoyadas	A04.1	Formulación de plan comercial	150	Unidad	1,45%	100%	1,45%	13,92%
		A04.2	Diseño e impresión de material para marketing	150	Unidad	12,47%	100%	12,47%	
A05	Monitoreo y seguimiento para la sostenibilidad de las Mipymes apoyados	A05.1	Elaboración y socialización de planes mejoramiento de cada una de las Mipymes apoyadas	150	unidad	1,45%	100%	1,45%	2,91%
		A05.2	Revisión de avances y resultados de las Mipymes apoyados	150	Unidad	1,45%	100%	1,45%	
A06	Realización y participación de un evento de visibilización para el fortalecimiento comercial de las Microempresas apoyadas.	A06.1	Evento de visibilización de resultados con las mipymes	1	Evento	1,09%	100%	1,09%	2,29%
		A06.2	Diseño e impresión de material publicitario (Profesional en diseño gráfico o empresa publicitaria) Diseño de material publicitario.	1	Unidad	0,97%	100%	0,97%	
		A06.3	Divulgación prensa escrita y/o audiovisual.	1	Unidad	0,23%	100%	0,23%	
TOTAL, PORCENTAJE						100,00%			100%

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



EJECUCIÓN DEL TÉCNICA DEL PROYECTO:

Documento Técnico:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDAD	META
Desarrollar actividades para el fortalecimiento de las capacidades empresariales y técnicas de la población objetivo.	Producto 1. Eventos de apropiación para la adecuada ejecución del proyecto	A01 Realización de Jornadas de apropiación de conocimientos	10 eventos realizados
	Producto 2. Talleres de generación de competencia empresarial desarrollados	A02 Realización de talleres para la generación de competencia empresarial	10 talleres realizados
Facilitar el acceso de micronegocios y emprendimientos a insumos, equipos e implementos que se requieran, para la reactivación económica.	Producto 3. Iniciativas Microempresariales apalancadas y fortalecidas.	A03 Apoyar iniciativas lideradas por población vulnerable en fortalecimiento microempresarial	150 emprendimientos Fortalecimiento microempresarial apoyados
Facilitar el acceso de micronegocios y/o unidades productivas identificadas a insumos, equipos e implementos que se requieran, para la reactivación económica.	Producto 4. Planes comerciales formulados y socializados	A04 Fortalecimiento de la estrategia comercial de las empresas apoyadas.	150 planes comerciales y 150 diseños publicitarios
	Producto 5. Informe de Monitoreo y seguimiento para la sostenibilidad de las Mipymes apoyadas.	A05 Monitoreo y seguimiento para la sostenibilidad de las Mipymes apoyadas.	Monitoreo a 150 unidades de emprendimiento
	Producto 6. Evento de visibilización realizado para las microempresas apoyadas.	A06 Realización y participación de un evento de visibilización para el fortalecimiento comercial de las Microempresas apoyadas.	1 evento de visibilización 1 paquete de medio de divulgación

Resumen de la Ejecución

Descripción del resultado	Valor de la Actividad	Fecha de planeación	Fecha Real de Inicio	Fecha Final	Ponderado de Cumplimiento	Estado
A01. Realización de Jornadas de apropiación de conocimientos	8.100.000	1/07/2025	1/07/2025	15/07/2025	100,00%	Finalizada
A02. Realización de talleres para la generación de competencia empresarial	53.600.000	17/07/2025	01/08/2025	30/08/2025	100,00%	Finalizada
A03. Apoyar iniciativas lideradas por población vulnerable en fortalecimiento microempresarial	1.654.500.000	18/08/2025	18/08/2025	03/04/2026	100,00%	Finalizada
A04. Fortalecimiento de la estrategia comercial de las empresas apoyadas	219.000.000	20/10/2025	20/10/2025	03/04/2026	100,00%	Finalizada

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



A05. Monitoreo y seguimiento para la sostenibilidad de las Mipymes apoyados	61.500.000	13/10/2025	13/10/2025	03/04/2026	100,00%	Finalizada
---	------------	------------	------------	------------	---------	------------

CANTIDADES EJECUTADAS POR LA ENTIDAD COOPERANTE

No.	Actividad		Recurso	Cantidad	Unidad	Ejecutado	Faltante
A01	Realización de Jornadas de apropiación de conocimientos	A01.1	Profesional en el área administrativa, psicosocial, ingeniería industrial, economía, contador. Experiencia Mínima: 2 años de experiencia específica en trabajo con población vulnerable. (4 horas x 10 eventos)	40	Horas	40	-
		A01.2	Servicio de Logística de evento para la atención de 30 personas con sillas auditorio o salón con dotación de medios audiovisuales (4 horas x 10 eventos)	40	Horas	40	-
		A01.3	Refrigerios para 10 eventos de 30 personas cada uno (30*10=300 refrigerios)	300	Unidad	300	-

De acuerdo al cuadro anterior, se ejecutaron el 100% de las cantidades establecidas en el presupuesto del proyecto de los recursos disponibles de la actividad A01, como son las horas de profesionales, servicio de Logística y entrega de refrigerios a los beneficiarios que participaron en las jornadas de apropiación de conocimiento.

No.	Actividad		Recurso	Cantidad	Unidad	Ejecutado	Faltante
A02	Realización de talleres para la generación de competencia empresarial.	A02.1	Realización de talleres (10 talleres de 24 horas cada uno - 30 personas x taller)	10	Talleres	10	-
		A02.2	Alquiler de salón con sillas para 30 personas y dotación de medios audiovisuales para 10 talleres (6 días x taller)	10	Talleres	10	-
		A02.3	Refrigerios para 10 talleres de 30 personas cada uno (10*30*6 días=1.800 refrigerios)	1.800	Unidad	1.800	-
		A02.4	Aplicación y análisis de diagnóstico actitudinal hacia el emprendimiento y/o empleabilidad (Profesional en el área psicosocial)	300	Unidad	300	-

De acuerdo al cuadro anterior, se ejecutaron el 100% de las cantidades establecidas en el presupuesto del proyecto de los recursos disponibles de la actividad A02, como son las horas de profesionales, alquiler de salón, entrega de refrigerios y aplicación del diagnóstico actitudinal los beneficiarios que permitió identificar el potencial de los participantes en emprendimiento y/o empleabilidad para su participación dentro del esquema o unidad de negocio.

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



No.	Actividad		Recurso	Cantidad	Unidad	Ejecutado	Faltante
A03	Apoyar iniciativas lideradas por población vulnerable en fortalecimiento microempresarial	A03.1	Formulación de planes de inversión	150	Unidad	150	-
		A03.2	Inversión Directa para el fortalecimiento de micronegocios (Entrega de maquinaria, equipos, herramientas y/o elementos para la actividad económica apoyada)	150	Unidad	150	-
		A03.3	Apropiación de conocimiento y asesoría a empresas seleccionadas (5 horas x empresa) Profesional: Economista, Administrador de empresas o ingeniero industrial. Especialización: Relacionada con el área administrativa, procesos, mercadeo. Experiencia: Mínimo un (1) año de experiencia en asistencia técnica, capacitación en temas de emprendimiento, trabajo con población vulnerable.	150	Unidad	150	-
		A03.4	Gestores Microempresariales (5 profesionales por 3 meses)	3	Mes	3	-

Actividad cumplida en 100%, teniendo en cuenta que se aprobaron los 150 emprendimientos de Fortalecimiento Microempresarial integrado por grupos de 2 personas, información consignada en las actas de solicitud de paquete de inversión, Planes de inversión formulados con la información de la unidad de negocio y el requerimiento en equipos, maquinaria y herramientas para la consolidación de su paquete de inversión, participación de los 150 emprendimientos en las diferentes jornadas de apropiación de conocimiento y asesoría especializada, entrega de elementos a cada uno de los emprendimientos mediante CONTRATO DE ENTREGA DE BIENES y los gestores empresariales que realizaron el acompañamiento durante 3 meses a través de visita.

No.	Actividad		Recurso	Cantidad	Unidad	Ejecutado	Faltante
A04	Fortalecimiento de la estrategia comercial de las empresas apoyadas	A04.1	Formulación de plan comercial	150	Unidad	150	-
		A04.2	Diseño e impresión de material para marketing	150	Unidad	150	-

Con un numero total de 150 emprendimientos apoyados, se realiza una ejecución y soporte, reconocimiento los 150 planes comerciales y 150 Diseño e impresión de material para marketing para un porcentaje de cumplimiento del 100% de la actividad.

No.	Actividad		Recurso	Cantidad	unidad	Ejecutado	Faltante
A05	Monitoreo y seguimiento para la sostenibilidad de las Mipymes apoyados	A05.1	Elaboración y socialización de planes mejoramiento de cada una de las Mipymes apoyadas	150	unidad	150	-
		A05.2	Revisión de avances y resultados de las Mipymes apoyadas	150	Unidad	150	-

El total de las unidades productivas fortalecidas son 150 en total, la interventoria en cantidades de ejecución se reconoce 150 actas de visita para la Revisión de avances y resultados de las Mipymes y/o emprendimientos apoyados, 150 planes de mejoramiento. para un porcentaje de cumplimiento del 100% de la actividad.

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



No.	Actividad		Recurso	Cantidad	Unidad	Ejecutado	Faltante
A06	Realización y participación de un evento de visibilización para el fortalecimiento comercial de las Microempresas apoyadas.	A06.1	Evento de visibilización de resultados con las mipymes	1	Evento	1	-
		A06.2	Diseño e impresión de material publicitario (Profesional en diseño gráfico o empresa publicitaria) Diseño de material publicitario	1	Unidad	1	-
		A06.3	Divulgación prensa escrita y/o audiovisual	1	Unidad	1	-

Esta actividad solo tiene un porcentaje de cumplimiento del 100%, en donde se reconoce por parte de la interventoría la sub actividad Evento de visibilización de resultados con las mipymes, Diseño e impresión de material publicitario (Profesional en diseño gráfico o empresa publicitaria) Diseño de material publicitario y Divulgación prensa escrita y/o audiovisual.

Estado General del Cumplimiento del Alcance del Contrato

Obligaciones/Alcance de la Meta	Estado	Observaciones
A01. Realización de jornadas de apropiación de conocimientos: 10 eventos de jornadas de apropiación de conocimientos (30 personas x Evento).		
300 personas asisten a las diferentes jornadas de apropiación de conocimiento.	Cumplido	Se anexan los registros de planillas de asistencia de las diferentes jornadas de la actividad A01 con su registro fotográfico.
300 refrigerios entregados durante las jornadas.	Cumplido	Registro Fotográfica que se visibiliza la entrega de los refrigerios, contrato de suministro y planillas de los beneficiarios.
40 horas contratadas con un profesional para la socialización del proyecto.	Cumplido	Hoja de vida del profesional vinculado, informe del desarrollo de la jornada de apropiación de conocimientos.
300 formularios de diligenciamiento de información: (Datos personales, familiares, socioeconómicos programas similares en que han participado, régimen salud, actividad económica, condiciones de participar en el proyecto, actividad económica histórica y actual).	Cumplido	Se anexan los formularios de los beneficiarios indicando sus datos personales, socioeconómicos y familiares, carta de compromiso de participación del proyecto.
A02. Realización de talleres para la generación de competencia emprendedora:		
10 talleres de generación de competencia emprendedora desarrollados, (30 personas por taller).	Cumplido	Informe del desarrollo de los talleres con la temática trabajada con los beneficiarios.
240 horas de taller de generación de competencia emprendedora (duración de 24 horas x taller).	Cumplido	Planillas de asistencia de los beneficiarios en las diferentes jornadas de los talleres.
300 personas participan en los talleres.	Cumplido	
1.800 refrigerios entregados durante las jornadas de los talleres.	Cumplido	Registro Fotográfica que se visibiliza la entrega de los refrigerios, contrato de suministro y planillas de los beneficiarios.
Aplicación y análisis de diagnóstico actitudinal a los 300 beneficiarios del proyecto.	Cumplido	Se anexan los formularios de la aplicación del formato e informe del

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



		análisis y diagnóstico de los beneficiarios.
A03. Apoyar iniciativas lideradas por población vulnerable en fortalecimiento microempresarial.		
Trescientos (300) personas apoyadas (2 Beneficiarios por 150 Iniciativas Microempresarial).	Cumplido	Suscripción del documento de acta de concertación del plan de inversión de maquinaria y equipo suscrito por los beneficiarios. Se anexan documentos como acta de entregas y contrato de entrega de bienes.
Ciento cincuenta (150) Iniciativas Microempresarial reciben acompañamiento y seguimiento por (3) meses por los gestores empresariales.	Cumplido	Actas de visita y registro fotográfico que soportan el desarrollo de la actividad.
Ciento cincuenta (150) iniciativas Microempresarial reciben acompañamiento y seguimiento por tres (3) meses por los gestores empresariales.	Cumplido	Formato aplicado de seguimiento por los gestores empresariales en visita 1 y 2.
Ciento cincuenta (150) iniciativas Microempresarial cuenta con un plan de inversión formulado.	Cumplido	Se anexan los documentos de plan de inversión formulados que describe la unidad productiva y lo requerido en equipos para su fortalecimiento.
A04. Fortalecer la estrategia comercial de las empresas apoyadas, para el logro de 150 planes comerciales formulados y socializados y 150 empresas cuentan con material publicitario diseñado e impreso para su marketing.		
150 planes comerciales y socializados	Cumplido	Se anexan los formatos de recolección de la información para la formulación del plan comercial y el documento final elaborado entre el equipo profesional y beneficiario.
150 kit publicitarios diseñados para cada uno de los emprendimientos apoyados.	Cumplido	Se anexa información digital del diseño de los paquetes de imagen de cada unidad productiva.
A05. Monitoreo y seguimiento para la sostenibilidad de las Mipymes apoyados.		
150 visitas de socialización de planes de mejoramiento.	Cumplido	Acta de visita y registro fotográfico.
Análisis al cumplimiento de la mejora de los planes de mejoramiento.	Cumplido	Informe del plan de mejoramiento
Análisis de los avances y de los resultados de los 150 emprendimientos.	Cumplido	Conclusiones del desarrollo de la actividad.
A06. Realización y participación de un evento de visibilización para el fortalecimiento comercial de las Microempresas Apoyadas.		
Informe de las actividades desarrolladas en el Evento de visibilización.	Cumplido	Registro fotográfico, planilla de asistencia al evento, listado de beneficiarios que participaron.
Listados de atención al público en el evento de visibilización.	Cumplido	Planilla de asistencia.

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



• **ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES**

RESULTADO – OBJETIVO 1

OBJETIVO	META	INDICADOR
Desarrollar actividades para el fortalecimiento de las capacidades en emprendimiento y empresarismo de la población objetivo.	10 eventos y 10 talleres realizados para el fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios.	Número de personas que asistieron a las jornadas de apropiación de conocimientos. Numero de eventos realizados.

ACTIVIDAD A01.

Nombre de la Actividad	Realización de Jornadas de apropiación de conocimientos		
Fecha de Inicio	01/07/2025	Fecha de Finalización	15/07/2025
Metodología	<p>Cada evento tendrá una duración de 4 horas para que asistan un aproximado de 30 personas por evento, durante la jornada se entregarán refrigerios a los asistentes, material publicitario del proyecto e información relevante de las actividades a desarrollarse como etapa inicial del contenido del evento.</p> <p>Las personas a convocar serán invitadas junto con la administración municipal a través de la secretaria de planeación de acuerdo con el cronograma, equipo profesional de apoyo del proyecto y el profesional a cargo de la actividad. A cada persona que asista al evento se le entregará un formulario en el que diligenciarán la información y los lineamientos del proyecto: (Datos personales, familiares, socioeconómicos, programas similares en que han participado, régimen de salud, actividad económica, condiciones de participar en el proyecto, actividad económica histórica y actual).</p>		
Valor de la Actividad	\$ 8.100.000	Fuente de Verificación	Listado de asistencia, Material audiovisual usado en el taller, Memorias del taller, Registro fotográfico, Certificado de asistencia, Documento con logros alcanzados y conclusiones de la jornada, Soportes de la logística utilizada para la realización del taller y Hojas de vida del personal vinculado
Profesional a Cargo	Teofilo Atia Guillen		
Porcentaje de Cumplimiento	100%	Estado de la Actividad	Finalizada

Conclusión de la Actividad A01: El desarrollo de la actividad fue cumplida en el 100%, sin embargo, se requiere el remplazo de dos beneficiarios por retiro voluntario del proyecto, del resultado se tiene entonces de las 10 jornadas realizadas 300 beneficiarios, que continúan en la siguiente etapa del proyecto correspondiente a los talleres para la generación de competencia emprendedora.

(Soportes se encuentran anexos en el Primer informe de solicitud de desembolso – Plataforma SECOP).

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



ACTIVIDAD A02.

Nombre de la Actividad	Realización de talleres para la generación de competencia empresarial		
Fecha de Inicio	01/08/2025	Fecha de Finalización	30/08/2025
Metodología	<p>La actividad estará dirigida a grupos de máximo 30 personas con una duración de 24 horas (4 horas x 6 días) x taller, para lo cual se contará con los medios logísticos necesarios como salón, equipos audiovisuales, refrigerios y sillas.</p> <p>Los grupos se organizarán a partir de las 300 personas sensibilizadas y que aceptaron de manera previa las condiciones para ser beneficiarios del proyecto, supere el test aptitudinal, y que cumplan los requisitos habilitantes, entre las cuales esta participar en los talleres programados.</p> <p>Con el fin de cumplir con el cronograma del proyecto y realizar de manera paralela la formación de los beneficiarios, del rubro "Realización de talleres (10 talleres de 24 horas cada uno - 20 personas x taller)" se vincularán 2 profesionales, que tendrá a cargo cada profesional 120 horas para la realización de 2 talleres (2 profesionales x 120 horas asignado a cada uno, da un total de 240 horas).</p>		
Valor de la Actividad	\$ 64.060.399	Fuente de Verificación	Listado de asistencia, Material audiovisual usado en el taller, Memorias del taller, Registro fotográfico., Certificado de asistencia, Documento con logros alcanzados y conclusiones de la jornada, Soportes de la logística utilizada para la realización del taller, Hojas de vida del personal vinculado.
Profesional a Cargo	Andres Pinto Córdoba Liliana Molineros Toro		
Porcentaje de Cumplimiento	100%	Estado de la Actividad	Finalizada

Conclusión del Cumplimiento de la Actividad A02. informe: Esta actividad presenta de acuerdo a los recursos dispuestos en el proyecto:

A02	Realización de talleres para la generación de competencia empresarial	A02.1	Realización de talleres (10 talleres de 24 horas cada uno - 30 personas x taller) Ver APU 1	10	Talleres	\$1.200.000	\$ 12.000.000	\$ 14.341.880,00
		A02.2	Alquiler de salón con sillas para 30 personas y dotación de medios audiovisuales para 10 talleres (6 días x taller)	10	Talleres	\$ 500.000	\$ 5.000.000	\$ 5.975.784,00
		A02.3	Refrigerios para 10 talleres de 30 personas cada uno (10*30*6 días=1.800 refrigerios)	1.800	Unidad	\$ 7.000,00	\$ 12.600.000	\$ 15.058.974,00
		A02.4	Aplicación y análisis de diagnóstico actitudinal hacia el emprendimiento y/o empleabilidad (Profesional en el área psicosocial)	300	Unidad	\$ 80.000	\$ 24.000.000	\$ 28.683.761,00
		Total, Actividad					\$ 53.600.000	\$ 64.060.399,00

A partir de los descrito y de acuerdo a los soportes relacionados en el presente informe, esta actividad presenta un cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que esta actividad contempla dos etapas en donde la primera corresponde a la realización de los talleres y la

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



aplicación del diagnóstico actitudinal aplicado a los beneficiarios, me permito relacionar los soportes anexos de acuerdo a cada uno de sus ítems:

Soporte Ejecución de los Talleres:

- ✓ Listado de asistencia
- ✓ Material audiovisual usado en el taller
- ✓ Memorias del taller
- ✓ Registro fotográfico.
- ✓ Certificado de asistencia
- ✓ Documento con logros alcanzados y conclusiones de la jornada
- ✓ Soportes de la logística utilizada para la realización del taller
- ✓ Hojas de vida del personal vinculado

Soporte Ejecución de Diagnostico Actitudinal (Soportes se encuentran anexos en el segundo informe de solicitud de desembolso – Plataforma SECOP):

- ✓ 300 formularios diligenciados
- ✓ Un (1) informe de análisis de diagnóstico actitudinal hacia el emprendimiento y empresarismo.

ACTIVIDAD A03.

Nombre de la Actividad	Apoyar iniciativas lideradas por población vulnerable en la creación de empresas.		
Fecha de Inicio	01/09/2025	Fecha de Finalización	03/04/2026
Metodología	<p>La implementación de esta actividad permitirá a los beneficiarios la generación de nuevos espacios para hacer realidad las ideas de negocio de la población del proyecto cumplimiento con los requisitos para esta línea de inversión "Iniciativa Microempresarial".</p> <p>Esta población por su situación social, tienen ideas de negocio o una actividad económica de poco valor agregado y que no han podido acceder a otros programas de emprendimiento que existen.</p> <p>Los proyectos seleccionados (Generalidades de Selección de Beneficiarios) se apoyarán con 1 visita de asistencia técnica a cada emprendimiento para un total de 5 horas (1 visita de 5 horas) y 150 emprendimientos un total de 750 horas (150 emprendimiento por 5 horas de asistencia técnica) para la línea de inversión iniciativa microempresarial para la estructuración de sus negocios y se complementa el apoyo con los Paquetes Inversión representados en maquinaria, equipos, herramientas, muebles y enceres necesarios para apalancar la puesta en marcha de estos proyectos.</p>		
Valor de la Actividad	\$ 1.654.500.000	Fuente de Verificación	Acta de aprobación de iniciativas, actas de entrega de maquinaria, herramientas y equipos, fichas técnicas de equipos, Registro fotográfico. Base de datos de las iniciativas aprobadas.
Profesional a Cargo	Laura Galindo Liliana Molineros Toro – Laura Galindo		
Porcentaje de Cumplimiento	100%	Estado de la Actividad	Finalizada

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



Conclusión de la actividad A03:

Se tiene entonces que la actividad presenta un avance del 100% de su ejecución, representado principalmente en la estructuración del plan de inversión de 150 iniciativas fortalecidas, visitas de gestor empresarial 1 y 2 a 150 unidades de negocio, contrato de entrega de bienes, acta de entrega, acta de compromisos y sostenibilidad suscrito estos documentos 150 beneficiarios con el fortalecimiento a través de los elementos como maquinaria, herramientas y/o equipos.

Para la actividad A03, las subactividades A03.3 Apropiación de conocimiento y asesoría a empresas seleccionada, están a cargo de los profesionales:

Teofilo Atia Guillen Ingeniero industrial especialista identificado con el número de cedula No. 7.573.087, Liliana Molinares Toro Economista Especialista identificada con el número de cedula 49.595.725 de Bosconia Cesar, Sander Sepúlveda Sanchez Economista Especialista identificado con el número de cedula No. 7.617.788 Expedida en Astrea Cesar, Miguel Jose Mendoza Fernandez Ingeniero Industrial Especialista identificado con el número de cedula 7.570.684 de Valledupar, Cesar y John Sarmiento Bohorquez Ingeniero Industrial Especialista identificado con el número de cedula No. 13.744.924 de Bucaramanga, se anexan hojas de vida y contratos.

El personal se repite para la sub actividad A03.4 Gestores empresariales a excepción de Maria Monica Arzuaga Administradora identificada con numero de cedula 1.062.404.126 de Sandiego Cesar.

A03.1	Formulación de planes de inversión	150	Unidad	\$ 210.000,00	\$ 31.500.000,00
A03.2	Inversión Directa para el fortalecimiento de micronegocios (Entrega de maquinaria, equipos, herramientas y/o elementos para la actividad económica apoyada)	150	Unidad	\$ 10.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00
A03.3	Apropiación de conocimiento y asesoría a empresas seleccionadas (5 horas x empresa) Profesional: Economista, Administrador de empresas o ingeniero industrial. Especialización: Relacionada con el área administrativa, procesos, mercadeo. Experiencia: Mínimo un (1) año de experiencia en asistencia técnica, capacitación en temas de emprendimiento, trabajo con población vulnerable.	150	Unidad	\$ 520.000,00	\$ 78.000.000,00
A03.4	Gestores Microempresariales (5 profesionales por 3 meses)	3	Mes	\$ 15.000.000,00	\$ 45.000.000,00

Entregables:

- 150 documentos de planes de inversión formulados, con la información de los beneficiarios.
- 150 contratos de entrega de bienes suscritos entre el municipio de La Jagua de Ibirico y los beneficiarios, actas de entrega registro fotográfico, entrada y salida de almacén de los bienes adquiridos.
- Actas de visitas a beneficiarios y registro fotográfico de las visitas.
- Acta de acompañamiento detallando el tema tratado con el beneficiario.

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com
g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



ACTIVIDAD A04

Nombre de la Actividad	Fortalecimiento de la estrategia comercial de las empresas apoyadas		
Fecha de Inicio	20/10/2025	Fecha de Finalización	03/04/2026
Metodología	<p>Se fortalecerán las empresas o emprendedores apoyados en el marco de los objetivos del proyecto, a través del acompañamiento en la formulación de un plan comercial que permita a estas la identificación de oportunidades de mercado y estrategias de ventas.</p> <p>De igual manera se diseñará la imagen para la impresión del material publicitario de estas y fortalezcan los procesos de comercialización.</p> <p>En total se beneficiarían 150 microempresarios al finalizar esta actividad.</p>		
Valor de la Actividad	\$ 234.000.000	Fuente de Verificación	Documento de planes de comerciales formulados, material diseñado en medio magnético y muestras impresas, actas de acompañamiento, acta de entrega de material entregado, registro fotográfico de socialización.
Porcentaje de Cumplimiento	100%	Estado de la Actividad	Finalizada

Conclusión actividad A04:

La actividad se encuentra en una ejecución del 100% de los recursos y entregables como 150 documentos de planes comerciales de acuerdo a la actividad económica del beneficiario.

Otro de los resultados de esta actividad es el diseño de marketing de las 150 iniciativas microempresariales relacionados con su actividad económica.

ACTIVIDAD A05.

Nombre de la Actividad	Monitoreo y seguimiento para la sostenibilidad de las Mipymes apoyados		
Fecha de Inicio	13/10/2025	Fecha de Finalización	03/04/2026
Metodología	<p>De acuerdo con las acciones realizadas para apoyar las iniciativas Microempresariales adelantas por la población beneficiaria, se hace necesario realizar un seguimiento a estas, para minimizar riesgos en su sostenibilidad y asegurar la inversión realizada, teniendo como fin final, lograr la inclusión productiva de las familias beneficiarias.</p> <p>Como es de saber se presentan situaciones que será necesario formular acciones para corregir errores en la implementación de las unidades productivas o acelerar el cumplimiento de sus metas, formulando un plan de seguimiento a cada una de estas.</p> <p>Lo anterior contará con un equipo de profesionales tanto para el seguimiento como la fase de asesoría que es vital para coadyuvar en las diferentes áreas que hacen parte de la administración.</p>		

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



		Se continúa entonces con la actividad A05 que consiste en el Monitoreo y seguimiento para la sostenibilidad de las Mipymes y/o emprendimientos apoyados.	
Valor de la Actividad	\$ 63.000.000	Fuente de Verificación	Informe de la revisión de avances y resultados de los 150 emprendimientos, planes de mejoramiento formulados para cada uno de los emprendimientos, Actas de visita de socialización de Planes de mejoramiento, informe del Análisis al cumplimiento de la mejora de los planes de mejoramiento.
Porcentaje de Cumplimiento	100%	Estado de la Actividad	Finalizada

Conclusión Actividad A05:

Se anexan como resultado de la actividad los planes de mejoramiento realizados a cada uno de las iniciativas microempresariales, para lo cual se realizaron visitas a cada uno de los beneficiarios y ejecutando los siguientes recursos:

A05.1	Elaboración y socialización de planes mejoramiento de cada una de las Mipymes apoyadas	150	unidad	\$ 210.000	\$ 31.500.000
A05.2	Revisión de avances y resultados de las Mipymes apoyadas	150	Unidad	\$ 210.000	\$ 31.500.000

ACTIVIDAD A06.

Nombre de la Actividad	Realización y participación de un evento de visibilización para el fortalecimiento comercial de las Microempresas apoyadas.		
Fecha de Inicio	01/07/2025	Fecha de Finalización	03/04/2026
Metodología	<p>Espacios como este evento son escenarios ideales para que los microempresarios puedan presentar sus productos de primera mano. Al tener al público delante, una empresa puede mostrar todo su inventario de productos en persona, con lo que los futuros clientes pueden probarlos, evaluarlos y ser asesorados directamente en muchas ocasiones por los creadores de los productos, lo que le otorga un valor extraordinario a la venta. Además, si el diseño del stand lo permite, la marca puede hacer presentaciones del producto o servicio, ya sea en vivo o mediante proyecciones audiovisuales.</p> <p>Se escogerán a las mejores 50 unidades productivas, aquellas que se hayan destacado durante todo el proceso, para que participen como expositores. Las unidades productivas que no sean seleccionadas como expositores podrán promocionar sus negocios a través de publicidad impresa y digital en espacios que se dispondrán para ese fin durante el evento.</p> <p>Se espera contar con visitantes del Departamento del Cesar y turistas, a quienes se les ofrecerá como atractivo una completa muestra comercial con componentes como charlas, demostraciones, actividades recreativas, shows y una variedad de productos y servicios para todo tipo de visitantes.</p>		

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



Valor de la Actividad	\$ 49.500.000	Fuente de Verificación	Informe de las actividades desarrolladas en la feria local, Listado de atención al público Análisis al cumplimiento de los resultados, entrega de recomendaciones y conclusiones sobre la realización de la Feria local. Soportes sobre la infraestructura requerida según detalle de recursos de feria local del municipio.	
Porcentaje de Cumplimiento	100%	Estado de la Actividad	Finalizada	

Conclusión actividad A06:

LA ejecución de la actividad se realizó en un 100% anexando para su soporte en el cumplimiento de la actividad: Informe de las actividades desarrolladas en la feria local, Listado de atención al público Análisis al cumplimiento de los resultados, entrega de recomendaciones y conclusiones sobre la realización del Evento. Soportes sobre la infraestructura requerida según detalle de recursos de feria local del municipio.

Ejecución del Presupuesto de Administración del Proyecto: (Se anexan soportes de seguridad social y parafiscales del recurso humano vinculado).

ADMINISTRACIÓN	Cant	Meses	Vr. Mensual	Valor Incluido FM Mensual	Vr. Total	Cantidad Ejecutada	Valor Total
Dirección general del proyecto (Profesional Especialista en el área administrativa, ingeniería industrial, economía, contador)	1	7	1.750.000,00	3.027.500,00	21.192.500,00	7,00	21.192.500,00
Profesional Apoyo de campo	1	7	1.425.000,00	2.465.250,00	17.256.750,00	7,00	17.256.750,00
Profesional psicosocial	1	7	1.425.000,00	2.465.250,00	17.256.750,00	7,00	17.256.750,00
Auxiliares de bodega (Servicios Generales)	2	4	1.425.000,00	4.930.500,00	39.444.000,00	7,00	39.444.000,00
Secretaria	1	7	1.425.000,00	2.465.250,00	17.256.750,00	7,00	17.256.750,00
Alquiler de oficina Operativa, con dotación mobiliaria, espacio de cafetería, aire acondicionado.	1	7	1.000.000,00		7.000.000,00	7,00	7.000.000,00
Servicio de Alquiler de bodega para almacenamiento de equipos, maquinaria, herramientas y/o materiales adquiridos para el proyecto	1	4	600.000,00		2.400.000,00	4-	2.400.000,00
Documentación, envíos y papelería (APU Papelería)	1	7	245.408,72		1.717.861,04	7,00	1.717.861,04
Transporte (Vehículo tipo camioneta) Servicio de alquiler de vehículo (Camioneta modelo 2018 en adelante, 4x4 de 5 puestos, con vagón para carga, mecánica) a todo costo (Conductor y combustible), para transporte del personal	1	7	1.550.000,00		10.850.000,00	7,00	10.850.000,00
IVA Administración					25.531.176,10		25.531.176,10

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

CONCEPTO APOORTE DEL MUNICIPIO	FECHA DE PAGO	VALOR DE DESEMBOLSO	FORMA DE PAGO
PRIMER DESEMBOLSO (40%)	06/08/2025	\$ 978.701.238,80	una vez la interventoria y la supervisión certifiquen el cumplimiento de la actividad A01 Realización de jornadas de apropiación de conocimientos. (10 Eventos para la atención de 300 personas). Previa presentación de un archivo fotográfico donde se pueda constatar la realización de la actividad).
SEGUNDO DESEMBOLSO (50%)	25/11/2025	\$ 1.223.376.548,50	una vez la interventoria y la supervisión certifiquen el cumplimiento de la actividad A02. Realización de talleres para la generación de competencia empresarial (10 talleres para la atención de 300 beneficiarios), A03. El cumplimiento del 30% de esta actividad que corresponde a: 45 planes de inversión formulados, fortalecimiento de 45 micronegocios a través de la entrega y certificado a satisfacción de los Kits de bienes dirigidos a las unidades productivas apoyadas, apropiación de conocimiento y asesoría a 45 empresas seleccionadas.
TERCER DESEMBOLSO (10%)	-	\$ 244.675.309,7	Un tercer y último desembolso equivalente al (10%) cuando se firme el acta de terminación y cumplimiento a satisfacción del contrato.
VALOR DESEMBOLSADO		\$ 2.202.077.787,3	
VALOR DEL CONTRATO		\$ 2.446.753.097,00	
VALOR RECONOCIDO POR LA INTERVENTORIA		\$ 2.446.753.097,00	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 244.675.309,7	

• CONCEPTO DE LIQUIDACION

Por lo anterior, teniendo en cuenta que tanto el reconocimiento técnico y financiero es del 100%, de los cuales el Municipio ha desembolsado a la FUNDACIÓN INNOVA CARIBE la suma de **DOS MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON TRES CENTAVOS (\$ 2.202.077.787,3)**, un valor reconocido por la interventoria por valor de **DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE PESOS (\$ 2.446.753.097)** para un total a favor del contratista por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS Y SIETE CENTAVOS (\$ 244.675.309,7)**, se recomienda entonces al Municipio de La Jagua de Ibirico a través de la secretaria de planeación como supervisión del contrato proceder con la terminación y liquidación del Contrato de Prestación de Servicios No. 232 – 2025 DEL 10 DE JUNIO DEL 2025, el saldo pendiente por desembolsar se tramitara una vez se presenten los soportes requeridos y de ley como estar a paz y salvo de seguridad social y causación de las cuentas contables.

Se firma el presente documento a los 03 días del mes de abril de 2026.

Atentamente,


JOSE AGUSTIN SOLANO
Representante legal
FUNDECERP

"Impulsamos el Desarrollo Rural"

Web: www.fundecerp.org fundecerp.org

Email: contacto@fundecerp.org - fundacionfundecerp@hotmail.com

g.rodriquez.fundecerp@gmail.com

Celular: 300-805 5157



CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo **JOSE AGUSTIN SOLANO REDONDO**, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.152.036, expedida En la ciudad de Agustín Codazzi – Cesar, obrando en calidad de representante legal de La Fundación para el desarrollo de la región y el país “**FUNDECERP**” con el NIT: 900.276.156-1, interventor del contrato de Prestación de Servicios No. 232 – 2025 del 10 DE JUNIO DE 2025” me permito certificar que EL CONTRATISTA – FUNDACIÓN INNOVA CARIBE, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a seguridad social y parafiscales a la fecha de presentación del informe de solicitud de tercer desembolso según lo previsto al cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma a los tres (3) días del mes de abril de 2026,



JOSE AGUSTIN SOLANO REDONDO

C.C. 77.152.036 de Codazzi (Cesar)

Director Interventoria Contrato No. 244 de 2025.